

令和6年能登半島地震検証事業作業スケジュール（案）

一次調査（県が事前準備）

6月中 県職員へのアンケート調査（県が実施）

関係機関（国・市町・民間団体等）の把握

————— 7月下旬 契約締結（予定） —————

7月～8月上旬 関係機関（国・市町・民間団体等）への
アンケート調査発出8月～9月末 二次調査対応
・一次調査の分類整理、分析
・二次調査対象者の選定 など
・調査結果取りまとめ・検証報告書素案作成10月 第1回検証委員会
・委員からの意見に基づく追加調査対応
・検証報告書案の作成1月 第2回検証委員会
・委員からの意見に基づく追加調査対応
・最終検証報告書案の作成
・最終報告書の体裁、デザイン案作成

3月 第3回検証委員会（最終）

【その他（各種マニュアルの点検作業）】

8月

- 現行マニュアル、体制等の分析
- 調査結果との比較による課題の洗い出し
- 他自治体等の事例収集

9月～12月

- 二次調査の際に現行マニュアル、体制等課題の事実確認

1月～3月

- マニュアル改定案作成
- 新規マニュアル案作成※必要な場合
- 体制改善案作成

※作業範囲・内容については、県と協議の上、決定

5月 県防災会議において、地域防災計画の改正