

# 復旧・復興の進捗状況 1

## 避難所

### 最大

### 現 状 (12/26時点)

### 解消に向けて

<b>1次避難所</b>	(地震) 約 <b>34,000</b> 人
	(豪雨) 約 <b>1,500</b> 人
<b>広域避難所</b>	約 <b>1,000</b> 人
<b>1.5次避難所</b>	約 <b>500</b> 人
<b>2次避難所</b>	(地震) 約 <b>5,000</b> 人
	(豪雨) 約 <b>60</b> 人
<b>県外公営住宅</b>	約 <b>700</b> 人
<b>みなし福祉避難所</b>	約 <b>1,600</b> 人

(地震) 約 <b>27</b> 人	… 避難者の状況に応じた個別支援
(豪雨) 約 <b>244</b> 人	… 応急仮設住宅の建設促進、自宅修理・再建支援
約 <b>14</b> 人	… 避難者の状況に応じた個別支援
<b>解 消</b>	<b>9月末解消</b> —
<b>解 消</b>	<b>12/22解消</b> —
(豪雨) 約 <b>35</b> 人	… 応急仮設住宅の建設促進
約 <b>497</b> 人	… 避難場所としての取扱いを年内で終了、帰還支援を継続
約 <b>344</b> 人	… 被災施設の再開支援、ケアマネジャーと連携した避難先・受入先施設のマッチング支援等

## 応急仮設住宅

### 必要戸数

### 現 状

(地震)	<b>6,882</b> 戸
(豪雨)	<b>286</b> 戸

(地震)	<b>全戸完成済</b> ※12/23
(豪雨)	<b>全戸着工済</b>



三崎町第一団地 (珠州市)  
プレハブ(従来型)  
5,565戸



三井町第一団地 (輪島市)  
木造長屋(まちづくり型)  
1,570戸



下唐川第二団地 (穴水町)  
木造戸建て風(ふるさと回帰型)  
33戸

- 豪雨により浸水被害が確認された仮設住宅は、**全戸の修繕を本日完了** →床上浸水6団地(218戸)等
- 豪雨の被災者向けの仮設住宅は、**2月から遅くとも3月末までの完成を目指す**

# 復旧・復興の進捗状況 2



## 道路

県管理道路  
(通行止め)

最大

(地震) 42路線 87箇所  
(豪雨) 25路線 48箇所



県道高屋出田線 (珠洲市若山町鈴内地内)

現状

10路線 19箇所



## 水道

(断水)

最大

(地震) 約 11万 戸  
(豪雨) 約 5千 戸



現状

(地震) 断水解消 ※5/31  
(豪雨) 断水解消 ※12/20



土砂崩れや建物倒壊  
などによる復旧困難  
地区を除く

→復旧困難地区  
輪島市 382戸  
珠洲市 309戸  
(12/23時点)

○宅内配管の修繕工事を促進するため  
相談窓口の設置期限を12月27日  
から令和7年3月31日に延長

→令和6年5月 相談窓口の開設  
・地元以外の工事業者の手配  
・地元以外の業者に発注した際の掛かり増し  
経費に対する補助 (約200件・約13百万円)