

意見・質問	回答
<p><一般競争入札案件></p> <p>① 令和7年度 災害関連緊急治山事業 柳田(四ツ谷)地区 溪間工事(概略発注対象工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・この土砂崩れが起きたのはいつか。 ・発生から着手まで時間がかかったのはなぜか。 ・参加可能業者が多くある中、1者しか参加していないことから、この工事は特殊な工事なのか。 ・今回は1者が入札しているが、こういった案件で1者も入札がない場合も多々あるものか。 ・工事の内容や規模から工期内で完成させなければならぬことも入札に参加する業者の数に影響しているのではないか。 ・今回は地元の業者が参加し、受注しているが、能登の他の市町にもこのような治山工事ができる業者がいるのではないのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年の能登半島地震の発生に伴うものである。 ・能登半島地震の災害工事で受注業者も逼迫する状況の中、工事に着手する準備や災害査定を受けるなどして、この時期に至ったものである。 ・治山工事としては比較的多い工事であり、特殊なものではない。 ・能登半島地震に係る案件では多少ある。実際に人手不足で手が回らないのが現実であると思われる。 ・そのようなこともないとは言えないが、人手が足りないことが大きな要因と思われる。私たちもこのような谷止工において、少しでも効率よくなるよう工法を工夫している。 ・他にもこのような治山工事ができる業者がいると思われるが、そのような業者も治山工事を専門としているわけではなく、他の工事も多く請負っていると思われる。

意見・質問	回答
<p>・今回の工事は、規模のわりに工期が比較的短い。このようなことが入札参加に影響していないのか。</p> <p>② 石川県津幡漕艇競技場 災害復旧工事 (浚渫工)</p> <p>・落札率が高いが、積算条件が厳しかったのではないか。</p> <p>・1者応札の理由を詳しく教えてほしい。</p> <p>・工事については、土木事務所や土木部各課が発注することが多いと思われるが、今回はなぜ監理課発注なのか。</p>	<p>・ないことはないが、工事規模や工事の施工条件が厳しいことも要因の一つと考えられる。</p> <p>・最新の資材単価等を反映したうえで、適切に積算しているものである</p> <p>・組み立て式の作業船を占有することが困難であったことが主要な要因と考えている。結果的に、過去に同場所で施工実績を有する市内の1者のみの応札となったものと推察される</p> <p>・1億円を超える他部局所管の工事については、他部局から依頼を受け、土木部監理課で工事を執行することとしている。</p>
<p>③ 6災23号 金沢港 湖南防潮堤 港湾災害復旧工事</p> <p>・関連工事3件について、応札者数が異なるのはなぜか。</p> <p>・JVと単体の混合入札方式か。</p>	<p>・すでに施工している箇所に近接する工事のみ応札し、その他の工事に応札しなかったと推察される。</p> <p>・混合入札方式は採用していない。要件に応じて、JV方式と単体方式をそれぞれ採用している。</p>

意見・質問	回答
<ul style="list-style-type: none"> ・落札率が高いが、積算条件が厳しかったのではないか。 ・予定価格を事前公表していることが、競争性を阻害しているのではないか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・最新の資材単価等を反映したうえで、積算しているものである。 ・事業者からの聴き取りでは、本工事に限らず、機械・資材などの価格が高騰しており、積算価格が高くなっているとのことであり、必ずしも予定価格の事前公表によるものではないと推察される。
<p><指名競争入札案件></p>	
<p>④ 九十九湾園地災害復旧工事（その1）</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・辞退理由はわかっているのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・手持ち工事の状況、作業員不足と伺っている。
<ul style="list-style-type: none"> ・落札率が高いが、積算条件が厳しかったのではないか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・最新の資材単価等を反映したうえで、積算しているものである。
<ul style="list-style-type: none"> ・作業条件が厳しい冬季の工事であるが、工期の設定は適切か 	<ul style="list-style-type: none"> ・復旧・復興計画に基づき、適切な工期を設定しているものである。
<ul style="list-style-type: none"> ・地域性に配慮するとはどのようなことか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・施工場所へのアクセスや海の近辺であることなど、施工条件を考慮するということである。
<p>⑤ 主要地方道 金沢美川小松線 橋りょう補修工事（城南橋上り）（塗装工その6）</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・他の工種と比較して、落札率が低いが、塗装工事の落札率はおおよそこの程度か 	<ul style="list-style-type: none"> ・そのとおり。

意見・質問	回答
<ul style="list-style-type: none"> ・落札率が低い要因はなにか。 ・塗装工事について過度な競争が働いているということはないか。 ・関連工事も含め、指名業者はすべて同じか。 ・関連工事の落札者が無効になる場合と無効にならない場合の違いはなにか 	<ul style="list-style-type: none"> ・塗装工事では業者数が多いことが、競争が働いている要因だと考えられる。 ・工事完成時に成績評定を実施しているが、適切に施工されている。 ・指名回数を考慮し、指名業者を入れ替えている。 ・同時に発注する工事について、予定価格の高い工事から順に開札し、落札した業者については、次に開札する工事の入札を無効とする条件を設ける場合がある。関連する工事ではあるが、別時期に発注するものについては、同様の条件は設けない。
<p>⑥ 犀川左岸流域下水道 処理場整備工事 (整地工)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指名にあたり、完工高が高い事業者を優先する理由は何か。 ・公表されていない最低制限価格と同額の入札となっているがなぜか 	<ul style="list-style-type: none"> ・施工をひかえる太陽光パネル設置工事のため、早期かつ確実な施工が求められること、太陽光パネル設置工事の施工業者と調整が求められることを考慮し、施工能力の指標として完成工事高を考慮した。 ・業者の利用する積算ソフトの精度が上がっているためと推察される

意見・質問	回答
<p><随意契約案件></p> <p>⑦ 速度違反自動取締装置整備工事</p> <p>・速度違反自動取締装置を作っている業者はいくつあるのか</p> <p>・NTT 回線フレッツ・ISDN のサービス終了に伴う改修ということは全国一斉に回収を行うものか</p>	<p>・全国で数社。石川県では契約者の装置を採用しており、仕様が一般に公開されていないことから、整備工事について、当該業者と随意契約を実施したものである。</p> <p>・そのとおり。時期・年度に多少なりともずれはあるが、他県でも同時期に改修工事を実施していると伺っている。</p>