

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	石川の未来につなぐ森づくり整備計画	
計画策定主体	対象市町	計画期間
石川県	金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、津幡町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町【17市町】	平成 22 年度～平成 26 年度 (5 力年)

### 1 交付対象事業の進捗状況


事業名	地区名	事業実施主体	工期	主な事業内容等
森林整備事業①	石川県	石川県、市	H22 ～ H24	林道開設 L=1,847m 林道舗装 L=3,852m
		石川県、市町、林業公社、森林組合等	H22 ～ H23	森林整備 A=883ha
森林整備事業②	石川県	石川県、市	H23 ～ H25	林道開設 L=733m 林道舗装 L=1,351m
森林整備事業③	石川県	市町、林業公社、森林組合等	H24 ～ H26	森林整備 A=5,353ha
進捗状況	上記事業により、22千m <sup>3</sup> /年の間伐材供給量が増加した。			

### 2 事業効果の発現状況


事業の実施により、林道等の路網整備や間伐が進み、高性能林業機械の導入や大型トラックによる効率的な運材が可能となり、指標に定めた目標を達成するとともに、木材生産コストの低減が図られた。

また、地域住民、森林所有者、林業従事者を対象に実施したアンケート調査においても、森林整備に対して約 9 割、林道整備では約 8 割の方から良い評価が得られており、事業効果の発現が図られた。

森林整備によって、環境が良くなったと思いますか



林道整備の実施は地域として良かったと思いますか



### 3 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率
間伐材生産量 現状値 H20) 50千m <sup>3</sup> /年から目標値 (H27) 60千m <sup>3</sup> /年まで増加させる。	60千m <sup>3</sup> /年	81千m <sup>3</sup> /年	135%

### 4 今後の方針

今後も、路網整備を進め、高性能林業機械による生産性の高い作業システムの構築と間伐等の森林整備の計画的な実施により、間伐材供給量を増加させるとともに、森林の公益的機能の向上を図る。