

平成16年度経営構造対策事業評価表（第4年度目）

都道府県名	石川県	施設整備	事業内容	実施(予定)年度	受益戸数	受益面積
市町村名	小松市		地域農業管理施設	H13	1,972戸	4,008ha
地区名	小松地区		大豆乾燥調製施設	H14	259戸	100ha
認定年度	H13		種子乾燥調製施設	H14	40戸	20ha
目標年度	H17		大豆用コンバイン	H14	259戸	100ha
			種子用コンバイン	H14	40戸	20ha
			無人ヘリコプター	H14	1,972戸	3,020ha
			種子用コンバイン	H15	40戸	20ha
			種子用コンバイン	H16	40戸	20ha
			無人ヘリコプター	H17	1,972戸	3,020ha

1 全国共通目標

事項	計画時	目標	目標達成プログラム (上段:計画 中段:実績 下段:達成率)					達成状況 (評価)
			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
認定農業者の育成 (人)	83	134	93	103	113	123	134	
			104	108	135	138		
			210	125	173	137.5		
担い手への農地の 利用集積 (ha)	610	2,020	(23.8)	(32.3)	(40.8)	(49.3)	(50.8)	
			947	1,285	1,621	1,960	2,020	
			(21.5)	(35.5)	(41.6)	(44.1)	( )	
上段( )は集積 率で%			921	1,416	1,652	1,753		
遊休農地の解消 (ha)	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0		
			100	100	100	100		

2 地区選択目標

(1) 一般選択目標

事項	計画時	目標	目標達成プログラム (上段:計画 中段:実績 下段:達成率)					達成状況 (評価)
			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
新規就農者の確保	0	20	0	5	10	15	20	
			0	4	9	13		
			100	80	90	87		
農業関連女性起業	2	5	2	3	4	4	5	
			2	3	4	4		
			100	100	100	100		
種子の面積拡大	4	20	7	10	14	18	20	
			7.5	12.5	16.4	20.0		
			116	142	124	114		

(2) 水田農業構造改革目標

ア 作付面積

事項	計画時	目標	目標達成プログラム (上段:計画 中段:実績 下段:達成率)					達成状況 (評価)
			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
大 麦	189	400	330	400	400	400	400	
			330	400	394	370		
			100	100	97.2	85.8		
大 豆	93	130	100	110	115	120	130	
			98	120	143	121		
			71	159	227.3	103.7		

イ 販売計画

事 項	計画時	目 標	目標達成プログラム ( 上段：計画 中段：実績 下段：達成率 )					達成 状況 (評価)
			1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目	
大 麦	664	1,600	1,155	1,500	1,560	1,600	1,600	
			1,261	1,115	1,130	1,368		
			121.6	54.0	52.0	75.2		
大 豆	165	310	185	215	265	280	310	×
			180	176	201	81		
			75.0	22.0	36.0	- 73		

3 所見及び改善措置等

目 標 項 目		具 体 的 活 動 内 容
共 通 目 標	認定農業者の育成	・ 小松市経営改善支援センターを主体として、各関係機関と連携し農地集積や資金等経営改善等に対して支援指導等の育成を図ってきた。
	担い手への農地利用集積	・ 市、農業委員会、JA と連携をとりながら、農地保有合理化事業による利用権設定など積極的な推進を行ってきた。
	遊休農地の解消	・ 集落営農などの地域の担い手育成を行い、遊休農地が発生しないように努めたい。
選 択 目 標	大麦の作付拡大・販売計画	・ 転作面積の緩和により、一部打ち込みを行い水稻に変更した圃場があり若干計画を下回った。 また、5月の日照不足により反収が上がらず今後の課題となった。
	大豆の作付拡大・販売計画	・ 大麦と同じく転作面積の緩和により作付面積が昨年より少なくなったが、作付面積は計画とおりである。 収量は台風の影響を大きく受け、子実肥大阻害により小粒傾向となり、単収は81kg/10aと例年(過去3年平均164kg)より大きく落ち込んだ。 次年度は追肥の入った元肥一発肥料の施用や播種技術導入等により増収を図りたい。
	新規就農者の確保	・ 小松市経営改善支援センター等で支援相談窓口を設置し新規就農者(農業後継者、新規参入者)に対し3ケ年に渡る営農技術指導を実施し育成指導に努めたが、今後とも苦しい状況が続くと予想される。
	農業関連女性起業数の増加	・ 支援相談窓口を設置し、女性グループによる加工品及び新規作物の開発要求に積極的に対応した。また、農産物加工施設を拠点に加工から販売までの各種実践活動を行い啓発を行った。
	種子の面積拡大	・ 4年目において、県指定水稻種子生産の割当面積の20haを達成できた。今後はより高品質種子の栽培を目指したい。

## 添付資料1

### 都道府県経営・生産対策会議の所見

#### (1) 全国共通目標

3目標共に目標を達成しているが、引き続き地図情報システム等の活用により、最終年度に向けて担い手への農地の利用集積を図ってほしい。

#### (2) 地区選択目標

一般選択目標については概ね目標を達成しているが、新規就農者の確保について引き続き関係団体の連携を強化し取り組んでほしい。

水田農業構造改革目標の大麦については、作付け面積、販売計画共に概ね目標を達成している。また、大豆については、作付け面積は目標を達成したが、販売計画については、台風の影響により、子実の肥大が進まず、収量が減少したことから、目標を達成することができなかった。なお、これについては、今後の県の第三者委員会により不可抗力として諮る予定であり改善計画の作成を要しない。

#### (3) 施設の利用状況

台風の影響により大豆の収量が減少した結果、大豆乾燥調整施設の利用について、目標を達成することができなかった。今後は、県農林事務所の農業改良普及部等の関係機関と連携を強化し、基本技術の徹底により単収増加を図り施設の利用を促進する必要がある。

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
地域農業管理施設（営農相談室）	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (回)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		305回		
実績	平成14年度	168回	55.1%	×
	平成15年度	268回	87.7%	
	平成16年度	294回	96.4%	

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
地域農業管理施設（分析室）	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (点)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		2,550点		
実績	平成14年度	3,357点	131.6%	
	平成15年度	3,157点	123.6%	
	平成16年度	4,778点	187.4%	

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
大豆乾燥調製施設	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (t)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		250.0t		
実績	平成14年度	172.4t	69.0%	×
	平成15年度	201.5t	80.6%	
	平成16年度	128.0t	51.2%	×

2 担い手の受益割合

		施設の利用 (t) A	左の担い手の利用 (t) B	担い手の利用割合 (%) B/A	達成状況
利用計画		-	-	-	
実績	平成14年度	172.4t	172.4t	100%	
	平成15年度	201.5t	201.5t	100%	
	平成16年度	128.0t	128.0t	100%	

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
種子乾燥調製施設	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (t)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		120.0 t		
実績	平成14年度	72.6 t (60 t)	121.0%	
	平成15年度	88.8 t (84 t)	111.0%	
	平成16年度	106.4 t (108 t)	98.5%	

2 担い手の受益割合

		施設の利用 (t) A	左の担い手の利用 (t) B	担い手の受益割合 (%) B/A	達成状況
利用計画					
実績	平成14年度	72.6 t	72.6 t	100%	
	平成15年度	88.8 t	88.8 t	100%	
	平成16年度	106.4 t	106.4 t	100%	

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
大豆用コンバイン（2台）	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (ha)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		22.4 ha		
実績	平成14年度	31.1 ha	133.8%	
	平成15年度	32.5 ha	145.1%	
	平成16年度	29.5 ha	131.7%	

2 担い手の受益割合

		施設の利用 (ha) A	左の担い手の利用 (ha) B	担い手の受益割合 (%) B/A	達成状況
利用計画					
実績	平成14年度	31.1 ha	31.1 ha	100%	
	平成15年度	32.5 ha	32.5 ha	100%	
	平成16年度	29.5 ha	29.5 ha	100%	

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体(管理主体)
種子用コンバイン(H14) 種子用コンバイン(H15)	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (ha)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		7ha(H14) 14ha(H15) 20ha(H16)		
実績	平成14年度	6ha	85.7%	
	平成15年度	14ha	100%	
	平成16年度	20ha	100%	

2 担い手の受益割合

		施設の利用 (ha) A	左の担い手の利用 (ha) B	担い手の受益割合 (%) B/A	達成状況
利用計画		7ha(H14) 14ha(H15) 20ha(H16)	-	-	
実績	平成14年度	6ha	6ha	100%	
	平成15年度	14ha	14ha	100%	
	平成16年度	20ha	20ha	100%	

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体(管理主体)
無人ヘリコプター	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (ha)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		403ha		
実績	平成14年度	-	-	-
	平成15年度	492ha	122.1%	
	平成16年度	602ha	149.3%	

2 担い手の受益割合

		施設の利用 (ha) A	左の担い手の利用 (ha) B	担い手の受益割合 (%) B/A	達成状況
利用計画		403ha	-	-	
実績	平成14年度	-	-	-	-
	平成15年度	492ha	492ha	100%	
	平成16年度	602ha	602ha	100%	