

復旧・操業再開の状況

復旧・操業再開の状況①：漁港の復旧状況

被害の拡大防止や操業開始に向け、応急工事で仮復旧、本復旧を実施

漁港数	被害あり	応急⇒本復旧				本復旧	方針に基づき 対応検討中
		完了	実施中	予定			
	69港	60港	37港	33港	2港	2港	19

令和7年1月31日時点

地盤隆起等甚大な被害を受けた漁港への対応



＜漁港の復旧に向けて＞

・3月25日に「能登の水産関係港の復興に向けた協議会（復興協議会）」を設置し、国の全面協力による専門調査*を踏まえ、漁業関係者や国・県・関係市町、研究機関などが参画し、復興方針の策定に向け議論を開始。

*：国（水産庁）は、4月から6月にかけて、有識者による「能登半島地震漁業地域復旧・復興技術検討会」を開催し、①漁港施設の被害状況、被災パターンの分析、②被災パターンに応じた復旧方法・手順等について技術的な検討を行い、その結果を復興協議会に提供。

・8月30日に開催された第3回復興協議会において、「生業の再建」「水産業の維持・発展」「漁村の維持・発展」の3つの柱を基本的な考え方とする復興方針を策定。今後は、1日も早い操業再開を目指し、復興方針に基づく段階的な復旧を進める。

災害査定の実施状況

・漁港の早期復旧に向けて、3月より災害査定を実施し12月に全て完了。

管理者	査定実施件数
石川県	134件
市町	429件
計	563件



災害査定の状況

復旧・操業再開の状況①：漁港の復旧状況

- 石川県内69漁港のうち、60漁港で被災し、外浦地域を中心に地盤隆起している漁港を多数確認。
- 被害の拡大防止や操業再開に向け、応急工事で仮復旧、本復旧を実施。

中島漁港（七尾市管理・第1種漁港）

- ・ 船揚場
- 張ブロックに隙間が発生
- 砕石を充填及びコンクリート打設を行い、船揚場の利用を再開


→


(被災後)
(復旧作業の状況)

蛸島漁港（県管理・第3種漁港）

- ・ 岸壁
- 岸壁のエプロン背後沈下が発生
- 砕石ですり付け、岸壁の利用を再開


→


(被災後)
(復旧作業の状況)

鰻目漁港（七尾市管理・第2種漁港）

- ・ 物揚場
- 物揚場のエプロン沈下が発生
- アスファルトですり付け、物揚場の利用を再開


→


(被災後)
(復旧作業の状況)

野崎漁港（七尾市管理・第1種漁港）

- ・ 物揚場
- 本体ブロック倒壊、背後エプロン崩壊
- エプロン撤去及び大型土嚢設置し、増破を防止


→


(被災後)
(復旧作業の状況)

赤神漁港（輪島市管理・第1種漁港）

- ・ 航路・泊地
- 地盤隆起により、航路・泊地埋没被害が発生
- 泊地内の土砂浚渫完了




(復旧作業の状況)

富来漁港（県管理・第4種漁港）

- ・ 風戸泊地
- 地盤隆起により、泊地埋没被害が発生
- 泊地内の土砂浚渫完了



(復旧作業の状況)



応急工事の実施状況

▲
実施中 2漁港

実施中の応急工事がある漁港 ※1

●
完了 33漁港

全ての応急工事完了した漁港 ※2

※1複数の応急工事実施箇所がある場合、全ての工事が完了するまで実施中としている

※2●を付した漁港で、追加の応急工事が生じた場合には▲に変更する場合があります

令和7年1月31日時点

復旧・操業再開の状況②：港湾の復旧状況

● 漁業活動に利用されている主な港湾

輪島港

- ・ 漁船移動に必要な水深を確保するための啓開(浚渫)作業が完了 (7/23)
- ・ 引き続き、利用再開に向けた浚渫工事(本復旧)を実施中 (8/5～)
- ・ 漁業再建に向け、仮棧橋を設置(① 4/12、② 6/28)
- ・ 漁船係留のため、隆起した物揚場を切下げ (4/8)



小木港

- ・ 荷捌所周辺用地を応急復旧 (2/12)
- ・ 港周辺の臨港道路の応急復旧 (3/6)



宇出津港

- ・ 定置網の補修場所確保のため、ふ頭用地を応急復旧 (8/2)
- ・ 沈下した臨港道路の冠水対策として舗装を嵩上げ (8/1)



復旧・操業再開の状況③：操業再開の状況


輪島地区（輪島市）	
主な漁業	底びき網、刺し網、海女漁、かご
再開状況	R6.3月：かご（べにずわい）再開 ※金沢港拠点 R6.7月：海女のモズク漁が試験的再開 R6.10月：底びき網再開 R6.11月：刺し網再開 R7.3月：かご（べにずわい）が輪島港で水揚げ再開 R7.5月：定置網再開

珠洲地区（珠洲市）	
主な漁業	底びき網、定置網
再開状況	R6.1月：定置網再開 R6.3月：底びき網再開

能登地区（能登町）	
主な漁業	定置網、いか釣り、底びき網
再開状況	R6.1月：定置網、小型いか釣り再開 R6.3月：底びき網再開 R6.5～6月：中型いか釣り出漁

富来地区（志賀町）	
主な漁業	底びき網、定置網、まき網、かご
再開状況	R6.1月：定置網、底びき網、かご（えび）再開 R6.3月：かご（べにずわい）再開 R6.5月：まき網再開

七尾地区（七尾市、穴水町）	
主な漁業	定置網、底びき網、養殖（能登とり貝、カキ）
再開状況	R6.1月：定置網、底びき網、カキ養殖出荷再開 R6.5月：能登とり貝出荷開始



(志賀町、輪島市、珠洲市、
能登町、穴水町、七尾市)

[illegible]

富来地区		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年計	
漁獲量 (トン)	平年 (R元～5年平均)	101	109	157	229	886	2,100	2,083	1,360	1,114	1,186	317	105	9,747	
	R 5 年	83	115	200	187	1,203	1,943	1,516	1,515	1,081	1,397	246	120	9,607	
	R 6 年		41	97	107	434	468	1,675	472	650	853	272	235	98	5,402
		対平年 (%)	41	90	68	189	53	80	23	48	77	23	74	93	55
		対R 5 年 (%)	50	85	54	233	39	86	31	43	79	19	95	82	56
	R 7 年		98	67	130	334									
		対平年 (%)	96	62	83	145									
		対R 5 年 (%)	118	59	65	179									
	漁獲金額 (百万円)	平年 (R元～5年平均)	98	102	105	99	199	343	301	188	218	214	176	124	2,166
R 5 年		95	122	145	129	240	332	215	296	237	221	186	156	2,374	
R 6 年			47	107	101	182	161	256	94	180	152	122	192	148	1,741
		対平年 (%)	48	106	96	184	81	75	31	95	70	57	109	119	80
		対R 5 年 (%)	49	88	70	141	67	77	44	61	64	55	103	95	73
R 7 年			104	66	106	191									
		対平年 (%)	106	65	101	193									
		対R 5 年 (%)	110	54	73	148									


珠洲地区		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年計	
漁獲量 (トン)	平年 (R元～5年平均)	243	464	1,088	911	556	289	327	104	156	140	180	106	4,564	
	R 5 年	153	809	1,462	822	233	181	286	89	89	155	144	51	4,475	
	R 6 年		0	124	1,772	233	312	269	342	87	19	18	105	33	3,315
		対平年 (%)	0	27	163	26	56	93	105	84	12	13	58	31	73
		対R 5 年 (%)	0	15	121	28	134	148	119	98	22	12	73	64	74
	R 7 年		253	561	1,292	874									
		対平年 (%)	104	121	119	96									
		対R 5 年 (%)	165	69	88	106									
	漁獲金額 (百万円)	平年 (R元～5年平均)	115	94	132	126	99	101	123	40	71	55	142	145	1,242
R 5 年		113	161	179	213	95	94	73	19	70	72	144	126	1,361	
R 6 年			0	19	192	41	78	99	70	26	20	15	122	132	813
		対平年 (%)	0	20	146	32	79	98	57	66	28	27	86	91	65
		対R 5 年 (%)	0	12	107	19	82	105	97	140	28	20	85	105	60
R 7 年			278	80	135	114									
		対平年 (%)	242	85	103	90									
		対R 5 年 (%)	246	50	75	54									

[illegible]

«参考»操業再開の状況（令和6年1～12月）

輪島地区（輪島市）	
主な漁業	底びき網、刺し網、海女漁、かご
再開状況	R6.3月：かご（べにずわい）再開 ※金沢港拠点 R6.7月：海女のもズク漁が試験的再開 R6.10月：底びき網再開 R6.11月：刺し網再開
水揚状況	232トン(対前年4%) 320百万円(対前年13%)

富来地区（志賀町）	
主な漁業	底びき網、定置網、まき網、かご
再開状況	R6.1月：定置網、底びき網、かご（えび）再開 R6.3月：かご（べにずわい）再開 R6.5月：まき網再開
水揚状況	5,402トン(対前年56%) 1,741百万円(対前年73%)



珠洲地区（珠洲市）	
主な漁業	底びき網、定置網
再開状況	R6.1月：定置網再開 R6.3月：底びき網再開
水揚状況	3,315トン(対前年74%) 813百万円(対前年60%)

能登地区（能登町）	
主な漁業	定置網、いか釣り、底びき網
再開状況	R6.1月：定置網、小型いか釣り再開 R6.3月：底びき網再開 R6.5～6月：中型いか釣り出漁
水揚状況	6,277トン(対前年94%) 2,649百万円(対前年79%)

七尾地区（七尾市、穴水町）	
主な漁業	定置網、底びき網、養殖（能登とり貝、カキ）
再開状況	R6.1月：定置網、底びき網、カキ養殖出荷再開 R6.5月：能登とり貝出荷開始
水揚状況	8,314トン(対前年90%) 2,361百万円(対前年105%)

主要地区水揚状況（令和6年1月～12月）	
北部6市町計 （志賀町、輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市）	石川県合計 （加賀市、金沢市、北部6市町）
23,540トン(対前年66%) 7,884百万円(対前年66%)	28,566トン(対前年72%) 11,593百万円(対前年78%)