

調達スケジュール（案）（別紙８）

	令和 7 年度				令和 8 年度				令和 9 年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
○新システム												
・ 公募・契約締結												
・ 機能確認・要件定義												
・ 運用設計(業務フロー確認、要領及び条例等見直し)												
・ 基本設計・詳細設計												
・ 製造・改修・テスト												
・ 移行計画、移行及びテスト												
・ データ確認・検証												
・ 総合テスト												
・ 受入テスト												
・ 各種マニュアル・研修教材作成												
・ 職員・事務所等への説明												
・ 操作研修												
・ 本稼働（運用開始）												
○機器・ネットワーク等機器												
・ 調達・設定等												
○現行システム												
・ データ移行支援及び作業												

受託者：  本県：  現行事業者： 