復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称
羽咋市

時点
令和８年５月３１日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区

■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール															備考
						項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度	
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	以降	
1	鶴多公営住宅	70戸	共同住宅	S造 ３階	R8.9 （予定）	用地検討															
						造成工事		造成													
						建築設計		設計													
						建築工事				工事											
						入　　居								入居							