復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称
内灘町

時点
令和７年３月時点

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区



■ 工程表

No.	地区名	事業手法		工程 項目	R6年度 1-3	R７年度 4-6	R７年度 7-9	R７年度 10-12	R８年度 1-3	R８年度 4-6	R８年度 7-9	R８年度 10-12	R８年度 1-3	R9 4-6	備考
①	（仮称）南部団地	復興公営住宅		用地											
		事業主体	内灘町	建築設計											
		計画戸数	未定	造成			※整備方針検討中								
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数											未定		
②	（仮称）北部団地	復興公営住宅		用地											
		事業主体	内灘町	建築設計											
		計画戸数	未定	造成			※整備方針検討中								
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数											未定		