
道路の被災状況と対応

発災直後の
道路通行止め状況

珠洲道路 能登町柏木

のと里山海道（横田IC～徳田大津JCT）

七尾輪島線 輪島市三井町長沢

○  最大４２路線８７箇所で通行止め（1/4 8時時点）

○ 奥能登へのアクセスルートが遮断

⇒ 「奥能登全体が孤立状態」
珠洲市役所

輪島市役所

能登町役場

穴水町役場

輪島市役所
門前支所

国道２４９号 穴水町志ケ浦

【凡例】
：通行止め箇所

柳田IC

徳田大津IC

上棚矢駄IC

①

①

③

②

④

②

③ ④

（通行止め）
・のと里山海道
・国道２４９号
・珠洲道路
・七尾輪島線 など

一般道 自動車専用道路
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道路の被災状況と対応

○ 金沢と奥能登４市町（市役所・役場）を結ぶ主要幹線道路の復旧
    のと里山海道、国道２４９号、珠洲道路、七尾輪島線、穴水門前線、宇出津町野線

国・自衛隊との連携による幹線道路の啓開
奥能登２市２町へのアクセスルート

珠洲市役所
輪島市役所

1/4 14時

柳田IC

緊急車両のみ
通行可能

徳田大津IC

凡 例

車両通行可

緊急車両のみ通行可

穴水町役場

一方通行区間

輪島市役所
門前支所

上棚矢駄IC

千里浜IC

ステップ１

⇒ 救命活動・支援物資輸送のためのルート確保

能登町役場

ステップ１

被災直後

応急復旧後

七尾輪島線 輪島市三井町本江
（輪島方面を望む）

珠洲道路 能登町寺分
（輪島方面を望む）

被災直後

応急復旧後
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徳田大津IC～横田ＩＣ間
（金沢方面から輪島方面を望む）

被災直後

応急復旧後
横田ＩＣ

穴水ＩＣ

越の原ＩＣ

徳田大津ＩＣ

上棚矢駄ＩＣ

のと里山空港ＩＣ

のと三井ＩＣ

国
管
理
区
間

柳田ＩＣ

柳田IC
～千鳥台IC

 1/2  供用

徳田大津IC
～上棚矢駄IC
1/5  供用

横田IC
  ～徳田大津IC
1/18  供用

のと三井IC
 ～のと里山空港IC

1/18 供用

のと里山海道

【凡例】
 ：応急復旧完了

 ：現在復旧中（通行止）

能越自動車道

ステップ２

○ のと里山海道・能越自動車道の早期啓開

○ 国道２４９号など主要幹線道路の強化

→ 余震・大雪対応、２車線確保、段差解消

上棚矢駄IC
～柳田IC
1/4  供用

① 主要幹線道路の渋滞対策 及び 強化ステップ２

国道２４９号穴水町志ケ浦
（金沢方面を望む）

応急復旧後（２車線確保）

被災直後

道路の被災状況と対応
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道路の被災状況と対応

のと三井IC

のと里山空港IC

越の原IC

穴水IC

ステップ２

①国道２４９号（輪島市町野町大川）

出典：国際航業(株)ＨＰ

②国道２４９号（珠洲市大谷町）

①

②

429

26

ステップ２ ② 孤立集落解消に向けた道路啓開

37

37

429

429

429
1

276
277

278

6

6 26

57

40 12

52

28

35

429
272 285 279

287

284
275

288

273303

271

34

26

17

38

266

264

260

262

51

49

○ 国・自衛隊との連携による道路啓開 1/23 現在

③輪島浦上線（輪島市鵜入町）

出典：国際航業(株)ＨＰ

429

③

凡 例

 奥能登２市２町へのアクセスルート

車両が通行可能な箇所
市道等により迂回ができる箇所

冬期閉鎖・冬期通行規制箇所

大規模被災箇所

 道路啓開まで少なくとも数か月要する箇所

自動車専用道路

一般道
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道路の被災状況と対応 ステップ２

輪島浦上線の啓開状況

①

赤崎町

大沢町

大沢漁港

②

①

②

③

④

③

④

上大沢町

西二又町

下山町

小池町

鵜入町

鵜入漁港

38

266
266

266

38

429

429

429

38

38

429

1/23 現在
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【通行可能】

国啓開済

【啓開中】

県啓開済

県

大規模

国

小規模

【崩壊箇所】



道路の被災状況と対応

〇皆様へのお願い
・不要不急の一般車両の被災地方面への出控えをお願い

・降雪時の凍結防止剤（融雪剤）の散布・除雪、大雪時の

  計画的な通行止めによる集中除雪へのご理解、ご協力をお願い

ステップ３

直轄権限代行箇所図被災地の復旧・復興ステップ3

○ 被害が著しい国道２４９号、のと里山海道、能越道

⇒ 国の直轄権限代行（２３日決定）により早期復旧を目指す

○ 道路は上下水道の復旧、応急仮設住宅の建設、事業者再建

 など被災地の復旧・復興に必要不可欠な基盤

⇒ 幹線道路から生活道路まで早期復旧に全力で取り組む
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