
【部会】今後の予定
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第５回
検討会

第１回
部会

第３回
部会

第６回
検討会

・基本方針策定 ・具体のルートの設定
・ロゴマークの運用
・各自治体における
取組状況

・各自治体における
取組状況
（フォローアップ）

など

・取組フォロー
（年１回程度）

国・県・市町／民間が連携し、「能登半島絶景海道」の取組を推進

今後も
継続開催

R8.７（本日）

第２回
部会

・ルート案内標識
・サイクリングの環境整備
・ポケモン財団との連携
・日本風景街道登録に
向けた進め方 など
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