
いしかわ週休２日工事 実施要領 
 

１ 主 旨 

建設業の働き方改革を推進するため、建設現場において週休２日に取り組む、「いしかわ週休２

日工事」を実施するにあたり必要な事項を定める。 

 

２ 対象工事 

全ての工事を発注者指定型（週単位の現場閉所）で発注するものとし、特記仕様書において対象

工事であることを明示すること。 

 

３ 用語の定義 

（１）現場閉所 

  現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事

務作業も含め１日を通して、現場事務所が閉所するもの。 

 

（２）交替制 

交替制とは、現場閉所による休日確保が困難となる工事（災害復旧工事）について、技術者及

び技能労働者が、交替しながら対象者の平均休日を確保するもの。 

 

（３）週単位の週休２日 

工期内の対象期間において、全ての週で週休２日の現場閉所または、技術者及び技能労働者が

交代しながら週休２日の休日を確保するもの。 

 

（４）月単位の週休２日 

工期内の対象期間において、全ての月で週休２日（４週８休相当）の現場閉所または、技術者

及び技能労働者が交替しながら全ての月での週休２日（４週８休相当）の休日を確保するもの。 

 

（５）通期の週休２日 

  工期内の対象期間において、週休２日（４週８休相当）の現場閉所または、技術者及び技能労

働者が交替しながら週休２日（４週８休相当）の休日を確保するもの。 

 

４ 週休２日の定義 

４－１ 週休２日工事（現場閉所）【対象：全ての工事】 

ア） 週単位【港湾工事を除く】 

工期内の対象期間において、全ての週で原則土日に現場閉所されている場合をいう。受注者の

責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議したうえで、土日に代わる現場閉

所日を指定するものとする。 

１週間の定義は「月曜日から日曜日まで」を基本とする。土日に代わる現場閉所日を指定する

場合は同一の週で指定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行うものとする。 

また、夜間工事は曜日を跨ぐため、作業の開始日を作業日とみなし、現場閉所を行っていれば

現場閉所日とする。 

 

 



イ）月単位 

工期内の対象期間において、全ての月で月単位の週休２日（４週８休相当）の現場閉所を確保

することとする。 

  月単位の４週８休相当とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合が２８．５％（８

日／２８日）の水準の状態をいう。ただし、歴上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５％に満た

ない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（２８．

５％）以上を達成しているものとみなす。 

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

   

ウ）通期 

工期内の対象期間において、通期の週休２日（４週８休相当）の現場閉所を確保することとす

る。 

  通期の４週８休相当とは、工事着手日から工事完了日の内、現場閉所日数の割合が２８．５％

（８日／２８日）の水準の状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日について

も、現場閉所日数に含めるものとする。 

 

（１）対象期間 

工事着手日から工事完了日のうち、年末年始６日間・夏季休暇３日間のほか、下記の期

間を除いたもの。 

    ・工場製作のみの期間 

    ・工事事故等による不稼働期間 

    ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応 

    ・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 

    ・工事の全面中止期間等 

    ・猛暑日の期間 

    ・その他 

  （２）工事着手日 

     工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日 

  （３）工事完了日 

     工事施工範囲内ですべての作業が完了した日 

  （４）現場閉所 

    ・工事施工箇所において材料搬入、現場事務所での事務作業等を含め、一切の現地作業を

行わない状態をいう。ただし、作業を伴わない現場巡視等は現場閉所とする（出来形計

測等は不可） 

    ・天候不順（雨天・降雪等）により休工した日は現場閉所とする。 

  

４－２ 週休２日工事（交替制）【対象：災害復旧工事（港湾・営繕・機械設備工事を除く）】 

ア）週単位 

工期内の対象期間において、全ての週で技術者及び技能労働者が交代しながら１週間に２日間

以上の休日を確保することとする。 

週単位の週休２日とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者のすべての週で平

均休日数の割合（以下「休日率」という。）が、２８．５％（２日／７日）以上の水準の状態を

いう。 



また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週７回の夜間のうち、週２回の夜間で休みを取得していれ

ば、週休２日とみなす。 

なお、休日率の算出に当たり、技術者及び技能労働者の従事期間が１週間未満の者は対象外と

する。 

 

イ）月単位 

工期内の対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働者が交替しながら月単位の週休２

日（４週８休相当）の休日を確保することとする。 

月単位の４週８休相当とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の全ての月で

休日率が２８．５％（８日／２８日）の水準休日率が２８．５％（８日／２８日）以上の状態を

いう。 

なお、休日率の算出に当たり、技術者及び技能従事者の従事期間が１週間未満の者は対象外と

する。 

 

ウ）通期 

工期内の対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら通期の週休２日（４週８休

相当）の休日を確保することとする。 

通期の４週８休相当とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が２

８．５％（８日／２８日）の水準休日率が２８．５％（８日／２８日）以上の状態をいう。 

なお、休日率の算出に当たり、技術者及び技能従事者の従事期間が１週間未満の者は対象外と

する。 

 

 

（１）対象期間 

工事着手日から工事完了日までのうち、年末年始６日間・夏季休暇３日間のほか、下記

の期間を除いたもの。 

    ・工場製作のみの期間 

    ・工事事故等による不稼働期間 

    ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応 

    ・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 

    ・工事の全面中止期間等 

    ・猛暑日の期間 

    ・その他 

  （２）工事着手日 

     工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日 

  （３）工事完了日 

     工事施工範囲内ですべての作業が完了した日 

 

５ 取組内容 

５－１ 工期設定 

原則として工期設定支援システムにより設定することとするが、これによりがたい場合は過去

の実績等から考慮して決めることができるものとする。 

 



５－２ 工事看板 

受注者は、工事現場に週休２日に取り組むことを記載した工事看板（別図１）を設置すること

とする。 

 

５－３ 工程管理 

（１）工事着手前 

受注者は、工事着手前に休日取得［計画］表（様式１）を作成し、監督員に提出・共有す

ることとする。 

（２）工事中 

受注者は、工程に大幅な変更が生じた場合は休日取得［計画］表（様式１）を修正し、

監督員に提出・共有することとする。 

（３）工事完了時 

受注者は、工期最終日までに、休日取得［実績］表（様式１）を作成し、監督員に提出

することとする。監督員は、実績状況の確認を行う。 

なお、週休２日工事（交替制）を行う場合は、上記（１）～（３）について、様式１を様式３

に読み替えるものとする。 

 

６ 週休２日の確認方法 

６－１ 週休２日工事（現場閉所） 

発注者は、５－３の休日取得［実績］表（様式１）に基づき、下記の内容に留意し、週休２日

の達成状況の確認を行うこととする。 

  ・対象期間（工事着手日～工事完了日） 

  ・週休２日（週単位または月単位、通期）の日数の確認 

  ・上記日数の休日の達成状況 

なお、週休２日工事（交替制）を行う場合は、上記について、様式１を様式３に読み替えるも

のとする。 

 

７ 費 用 

７－１ 週休２日工事（現場閉所）（港湾工事のみ） 

港湾工事は月単位の週休２日（現場閉所）を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた積算を

行い、工事完了時に週休２日の達成状況を確認した上で「いしかわ週休２日工事実施要領細則」

に示す補正係数に変更するものとする。 

 

８ 評定（営繕工事は除く） 

週単位、月単位または通期の週休２日の達成が確認できた場合は、社会性等（第二次評定）にお

ける「建設現場における週休２日（４週８休相当）を達成」において、２．５点の加点を行う。 

週単位及び月単位の週休２日の達成が確認できた場合は、上記の加点に加えて、施工状況（第二

次評定）における「建設現場における月単位の週休２日（４週８休相当）を達成」において、１点

の加点を行う。 

明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られない場合や、週休２日の実施について虚偽

報告を行った場合は、土木部工事成績評定要領の別記様式第１における考査項目「７．法令順守等」

の「８．その他」の項目において、７．５点を減ずる措置を行うものとする。 

 



９ その他 

本要領に定めのない事項又は本要領に関して疑義が生じたときは、受発注者で協議の上、これを

定めるものとする。 

 

 

附則 

  この要領は、平成２７年８月１日から適用する。 

（改定  平成２９年 ５月２３日一部改定） 

（改定  平成３０年 ４月 １日一部改定） 

（改定  平成３０年１０月 １日一部改定） 

（改定  令和 ２年 ５月 １日一部改定） 

（改定  令和 ３年 ４月 １日一部改定） 

（改定  令和 ４年 ４月 １日一部改定） 

（改定  令和 ５年 ４月 １日一部改定） 

（改定  令和 ６年１０月 １日一部改定） 

（改定  令和 ７年 ４月 １日一部改定） 

（改定  令和 ７年１０月 １日一部改定） 

（改定  令和 ８年１０月 １日一部改定） 

 

 

■工事看板参考図（別図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工事看板に「この工事は、週休２日工事です」と記載する。 

ひゃくまんさん仕様工事看板 

 

ようこそ石川県へ! 

Welcome to Ishikawa! 

歡迎光臨石川縣! 

 

この工事は、週休２日工事です 

令和 

(イ)ご協力をお願いします 

発注者 石川県○○○○事務所 

    電話番号 ０００－０００－０００ 

施工者 ○○○○建設株式会社 

    電話番号 ０００－０００－０００ 


