
R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9 R7.10

15 163 288 610 1,112 1,208 2,036 2,348 2,400 2,265 2,450 1,958 2,747 3,096 3,100 3,006 3,095 2,379 2,007 1,245

15 178 466 1,076 2,188 3,396 5,432 7,780 10,180 12,445 16,602 18,560 21,307 24,403 27,503 30,509 33,604 35,983 37,990 39,235

0.0% 0.5% 1.2% 2.7% 5.6% 8.7% 14% 20% 26% 32% 42% 47% 54% 62% 70% 78% 86% 92% 97% 100%

3,087 10,557 17,119 21,767 25,212 28,198 30,040 31,865 33,411 34,839 36,304 37,188 38,825 40,029 41,674

15 163 288 610 1,112 1,208 1,700 2,638 3,286 3,132 2,960 1,832 3,541 3,546 2,629

15 178 466 1,076 2,188 3,396 5,096 7,734 11,020 14,152 17,112 18,944 22,485 26,031 28,660

0.0% 0.5% 1.2% 2.7% 5.6% 8.7% 13.0% 19.7% 28.1% 36.1% 43.6% 48.3% 57.3% 66.3% 73.0%

0.0% 0.4% 1.1% 2.6% 5.3% 8.1% 12.2% 18.6% 26.4% 34.0% 41.1% 45.5% 54.0% 62.5% 68.8%

100% 83% 112% 137% 138% 121% 94% 129% 115% 85%

ー ー ー ー ー 100% 94% 99% 108% 114% 103% 102% 106% 107% 104%

　 申請実績（累計）

解

体

実

績 　  〃   （申請棟数あたり）

③解体実績（各月）

④　  〃  　（累計）

　解体率（見込棟数あたり）

計画達成率(単月)(③÷①)

　　　〃　　　(累計)(④÷②)

解

体

計

画

①解体見込棟数（単月）

②　　　 〃 　　　 （累計）

  解体率（累計）

公費解体の進捗状況（令和７年５月末）

➢ 解体見込棟数の 73.0%、申請棟数の 68.8%となる 28,660棟の解体が完了

➢ 5月単月 計画:  3,100棟 実績:   2,629棟 達成率:  85％

➢ 5月末累計 計画:27,503棟 実績:28,660棟 達成率:104％

加速化プラン【R6.8】 加速化プラン【R7.1改定】

※令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨の合計

５月単月における解体棟数は、大型連休
の影響もあり、計画を下回ったものの、累計
では計画を上回った。

申請棟数 解体見込棟数
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降雪影響



市町別の公費解体の状況（令和７年５月末）

※能美市、加賀市は、公費解体完了。公費解体は、１４市町で実施中
※令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨の合計
〔 〕は、令和６年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

珠洲市 8,023 8,016 6,431 6,277 111 43 80.2% 80.2% 

〔43〕 〔50〕 〔7〕 〔7〕 〔0〕 〔0〕 〔16.3%〕 〔14.0%〕

輪島市 11,267 12,547 8,414 8,145 229 40 74.7% 67.1% 

〔276〕 〔233〕 〔0〕 〔0〕 〔0〕 〔0〕 〔0.0%〕 〔0.0%〕

能登町 3,951 4,188 2,632 2,578 2 52 66.6% 62.8% 

〔16〕 〔17〕 〔5〕 〔5〕 〔0〕 〔0〕 〔31.3%〕 〔29.4%〕

穴水町 2,703 2,789 2,330 2,296 0 34 86.2% 83.5%

七尾市 5,900 5,853 3,373 2,947 0 426 57.2% 57.6%

志賀町 4,233 4,547 3,169 2,855 9 305 74.9% 69.7%

上記以外の市町 3,158 3,734 2,311 1,911 4 396 73.2% 61.9%

計 39,235 41,674 28,660 27,009 355 1,296 73.0% 68.8%

〔335〕 〔300〕 〔12〕 〔12〕 〔0〕 〔0〕 〔3.6%〕 〔4.0%〕

市町
解体見込棟数

【R7.1】A

申請棟数

Ｂ

完了棟数

Ｃ

申請棟数あたり

解体率

Ｃ÷Ｂ

見込棟数あたり

解体率

Ｃ÷Ａ自費解体緊急解体公費解体



R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9 R7.10 R7.11 R7.12 R8.1 R8.2 R8.3

　解体ごみの推計

　発生量（単月）
17 31 64 116 126 178 278 344 327 256 205 291 328 328 318 327 251 212 132

①処理量（単月） 3 14 19 21 29 43 115 116 143 190 222 219 160 177 249 261 273 249 273 261 261 273 259 221 29 14 8

②　　〃　 （累計） 3 17 35 56 85 129 244 360 503 693 914 1,133 1,293 1,470 1,719 1,980 2,252 2,501 2,773 3,034 3,294 3,567 3,826 4,047 4,076 4,090 4,098

　処理率（累計） 0.07% 0.40% 0.86% 1.4% 2.1% 3.1% 6.0% 8.8% 12% 17% 22% 28% 32% 36% 42% 48% 55% 61% 68% 74% 80% 87% 93% 99% 99% 99% 100%

③処理実績（単月） 4 14 19 22 29 44 118 120 149 197 236 234 223 186 283 272

④　　〃　　 （累計） 4 18 37 58 88 131 249 369 519 716 952 1,186 1,409 1,594 1,877 2,150

　処理率（発生推計量あたり） 0.09% 0.43% 0.89% 1.4% 2.1% 3.2% 6.1% 9.0% 12.7% 17.5% 23.2% 28.9% 34.4% 38.9% 45.8% 52.5%

計画達成率（単月）

（③÷①）
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 139% 105% 114% 105%

計画達成率（累計）

（④÷②）
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 109% 108% 109% 109%

処

理

実

績

2処

理

計

画

※

災害廃棄物の処理状況（令和7年4月末・暫定値）

➢ 発生推計量410万トンの 52.５%となる 215万トンの処理が完了

➢ 4月単月 計画:  26万トン 実績: 27万トン 達成率:105％

➢ 4月末累計 計画:198万トン 実績:215万トン 達成率:109％

※令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨の合計 ※処理実績は、最新の集計値を使用

（単位：千トン）

※ 加速化プラン【R7.1改定】

４月は、運搬車両や処理施設の確保が進んだことな
どにより計画を上回った。
（運搬車両：計画 2.9万台/月→実績 3.0万台/月）
（県外民間施設：24業者(R7.3)→28業者(R7.4)）
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：計画-処理量

ー：計画-処理率

：実績-処理量

ー：実績-処理率



市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年4月末・暫定値）

（単位：千トン）

※令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨の合計で処理量に自費解体分は含まない。（ ）内は、種類ごとの割合。 「その他」は、蛍光灯など

※「発生推計量 A」は、環境省の技術資料に基づく１棟あたりの発生量から推計したもの

可燃物 木くず 不燃物 金属くず
コンクリート

がら
その他

858 535 59 72 235 9 161 0 62.3%
(100%) (11.0%) (13.4%) (43.9%) (1.7%) (30.1%) (0.0%)

1,132 665 62 90 287 16 210 0 58.8%
(100%) (9.3%) (13.5%) (43.2%) (2.4%) (31.6%) (0.0%)

411 188 13 41 63 4 67 0 45.6%
(100%) (6.9%) (21.8%) (33.7%) (2.1%) (35.5%) (0.0%)

278 197 19 28 103 4 43 0 70.7%
(100%) (9.9%) (14.3%) (52.2%) (2.0%) (21.6%) (0.0%)

632 244 23 47 89 5 81 0 38.6%
(100%) (9.5%) (19.2%) (36.3%) (1.9%) (33.0%) (0.0%)

502 176 8 40 82 3 43 0 35.0%
(100%) (4.5%) (22.7%) (46.6%) (1.5%) (24.7%) (0.0%)

283.7 145.2 7.2 25.8 42.0 2.9 67.1 0.1 51.2%
(100%) (4.9%) (17.8%) (28.9%) (2.0%) (46.3%) (0.1%)

4,098 2,150 191 343 900 43 671 1 52.5%
(100%) (8.9%) (16.0%) (41.9%) (2.0%) (31.2%) (0.0%)

災害廃棄物発生

推計量Ａ

処理量

Ｂ
市町

処理率

Ｂ÷Ａ

合　計

志賀町

七尾市

穴水町

珠洲市

輪島市

能登町

上記以外の市

町
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