
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年11月18日

計画の名称 石川の歴史・文化・自然を活かした観光交流の拠点となる公園計画

計画の期間   平成２９年度 ～   平成３３年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 石川県

計画の目標 金沢城公園は、平成8年より金沢城の文化財的価値を保全、活用することを目的として整備を進めてきた。

平成26年度までに、これまでの二期にわたる整備事業が区切りを迎えたことより、平成27年12月に「金沢城公園第三期整備計画」を策定した。

国指定史跡金沢城の文化財的価値を保全し、その価値と魅力のさらなる向上を図り、本整備計画を進めるとともに、東京オリンピック・パラリンピックを契機とする訪日観光客の増加が見込まれる中、

北陸新幹線敦賀開業（H34年度末開業予定）を見据え、開業効果を県内各地へ波及、持続・発展させる事業として、交流人口の拡大に努める。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,880  Ａ               3,830  Ｂ                   0  Ｃ                  50  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      1.28 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27 H31 H33

   1 ・金沢城公園入園者数をH33年度末240万人に増加

金沢城公園における入園者数 238万人 239万人 240万人

   2 ・来園者満足度調査で、「満足」・「概ね満足」の比率を91%から95％に増加

アンケート調査により、来園者の満足度を算出 91％ 93％ 95％

（来園者満足度）＝【（公園の満足度について、満足・概ね満足と回答した人数）÷（アンケート回答人数）】×100

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000440174



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-001

公園 一般 石川県 直接 石川県 － － 都市公園等事業（金沢城

公園）

広域公園整備　28.5ha 金沢市  ■  ■  ■  ■  ■       3,830 ー 策定済

 小計       3,830

合計       3,830

1 案件番号：  0000440174



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 C12-001

利用促進 一般 石川県 直接 石川県 － － 城と庭の魅力発信事業 学習、案内、もてなし事業 金沢市  ■  ■          50 －

「金沢城」と「兼六園」を一体とし、学習、案内、もてなし事業の三本柱により、城と庭の魅力を国内外に発信し、利用者の拡大を図る。

 小計          50

合計          50

1 案件番号：  0000440174



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

石川県公共事業評価監視委員会において評価を実施
事後評価の実施体制

0000440174案件番号：

令和4年10月19日

石川県ホームページで公開

【金沢城公園の入園者数】
　目標値に対し、入園者数は大幅に減少した。
【来園者満足度】
　鶴の丸休憩館の整備や鼠多門・鼠多門橋の復元整備等により新たな魅力が加わり、来園者満足度が向上した。

鼠多門・鼠多門橋の完成により、長町武家屋敷跡、尾山神社、金沢城公園、兼六園、本多の森公園等を回遊するルートが形成さ
れ、加賀百万石の歴史・文化を愉しめる新たな観光ルートとして活用されている。

国指定史跡金沢城の保全のため、引き続き、石垣の保全対策を進めるとともに、二の丸御殿の復元整備により、文化財的価値と魅力のさらなる向上を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

金沢城公園における入園者数を測定する。

最　終
目標値

240万人
新型コロナウィルス感染症の拡大防止の影響により観光客が激減し、入園者数が減少した。

最　終
120万人

実績値

 2

アンケート調査により来園者の満足度を算出する。 　（来園者満足度）＝【（公園の満足度について、満足・概ね満足と回答した人数）÷（アンケート回答人
数）】×100

最　終
目標値

95％
鼠多門・鼠多門橋の復元整備等による魅力向上のほか、案内サイン等の充実を図ったことにより、来園者満足度が目標値を上回った。

最　終
99％

実績値

1 案件番号：0000440174


