
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 安心ないしかわの下水道整備

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 宝達志水町,かほく市,中能登町,志賀町,能美市,内灘町,金沢市,羽咋市,穴水町,加賀市,七尾市,白山市,石川県,小松市,津幡町,珠洲市,野々市市,輪島市

計画の目標 ①「ふるさといしかわ」の清らかで豊かな水を守る、安全・安心な施設の構築

②集中豪雨の多発や都市化の進行に伴う浸水リスクの増大に対し、水害に強い市街地の実現を図る

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              23,945  Ａ              23,816  Ｂ                   0  Ｃ                 129  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.53 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27当初 H29末 H31末

   1 ①耐震化計画策定率を41%から60%に増加

①耐震化計画策定率 41％ 50％ 60％

①　耐震化計画策定済処理場数（箇所）／　平成9年以前に建設された処理場数（箇所）

   2 ②処理場における長寿命化計画に基づく工事着手率を47%から60%に増加

②処理場における長寿命化計画に基づく工事着手率 47％ 50％ 60％

②　長寿命化計画に基づく長寿命化工事着手処理場数（箇所）／　長寿命化計画を策定すべき処理場数（箇所）

   3 ③下水道による都市浸水対策達成率を45％から47％に増加

③下水道による都市浸水対策達成率 45％ 46％ 47％

③　都市浸水対策達成率（％）　＝　浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 宝達志水

町

直接 ー 終末処

理場

改築 今浜処理区（処理場改築

更新）

水処理施設改築更新 宝達志水町  ■  ■          47 ー 策定済

A07-002

下水道 一般 宝達志水

町

直接 ー 終末処

理場

改築 今浜処理区（耐震計画策

定）

水処理施設耐震計画策定 宝達志水町  ■          12 ー －

A07-003

下水道 一般 宝達志水

町

直接 ー 終末処

理場

改築 北川尻処理区（処理場改

築更新）

水処理施設改築更新 宝達志水町  ■  ■          67 ー 策定済

A07-004

下水道 一般 宝達志水

町

直接 ー 終末処

理場

改築 全処理区（改築更新） 点検調査、改築更新 宝達志水町  ■  ■          86 ー 策定済

A07-005

下水道 一般 かほく市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 全処理区（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋更新） ﾏﾝﾎｰﾙ蓋更新　N=２００箇所 かほく市  ■          32 ー 未策定

A07-006

下水道 一般 かほく市 直接 ー ポンプ

場

改築 全処理区（ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場

長寿命化計画策定）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場長寿命化計画実

施設計

かほく市  ■           6 ー 策定済

1 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 かほく市 直接 ー ポンプ

場

改築 全処理区（ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場

改築更新）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場改築更新 かほく市  ■  ■  ■  ■  ■         121 ー 策定済

A07-008

下水道 一般 かほく市 直接 ー 終末処

理場

改築 全処理区（処理場長寿命

化計画策定）

第２期処理場・ポンプ場長寿

命化実施設計

かほく市  ■          15 ー 策定済

A07-009

下水道 一般 かほく市 直接 ー 終末処

理場

改築 北部処理区（処理場改築

更新）

水処理施設・汚水処理施設改

築

かほく市  ■  ■         172 ー 策定済

A07-010

下水道 一般 かほく市 直接 ー 終末処

理場

改築 南部処理区（処理場改築

更新）

水処理施設・汚水処理施設改

築

かほく市  ■  ■  ■  ■  ■       1,196 ー 策定済

A07-011

下水道 一般 かほく市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 南部処理区（地震対策） ﾏﾝﾎｰﾙ浮上対策 かほく市  ■  ■          27 ー －

A07-012

下水道 一般 かほく市 直接 ー ポンプ

場

改築 全処理区（場外ポンプ場

耐震化）

場外ポンプ場耐震化工事 かほく市  ■          30 ー 策定済

2 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 一般 かほく市 直接 ー 終末処

理場

改築 全処理区（処理場耐震化

）

処理場耐震診断 かほく市  ■          27 ー －

A07-014

下水道 一般 かほく市 直接 ー － 改築 全処理区（下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼ

ﾞﾒﾝﾄ計画策定）

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定 かほく市  ■  ■          47 ー 未策定

A07-015

下水道 一般 中能登町 直接 － 終末処

理場

改築 鹿島中部処理区（処理場

改築更新）

水処理施設改築工事 中能登町  ■  ■  ■  ■  ■         240 － 策定済

A07-016

下水道 一般 中能登町 直接 － 終末処

理場

改築 鹿島中部処理区（地震対

策）

水処理施設地震対策 中能登町  ■  ■  ■  ■          64 － －

A07-017

下水道 一般 中能登町 直接 － 終末処

理場

改築 鹿西能登部・金丸処理区

（耐震計画策定）

水処理施設耐震計画策定 中能登町  ■  ■          10 － －

A07-018

下水道 一般 中能登町 直接 － 管渠（

汚水）

改築 鹿西能登部・金丸処理区

（耐震計画策定）

管渠耐震化計画策定 中能登町  ■  ■           7 － －

3 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-019

下水道 一般 中能登町 直接 － 管渠（

汚水）

改築 鹿西能登部・金丸処理区

（地震対策）

ＭＨ耐震対策　N=18箇所 中能登町  ■  ■          37 － －

A07-020

下水道 一般 中能登町 直接 － 終末処

理場

改築 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 中能登町  ■           5 － －

A07-021

下水道 一般 中能登町 直接 － 終末処

理場

改築 全処理区（遠方監視装置

更新）

遠方監視装置更新 中能登町  ■  ■  ■         120 － 策定済

A07-022

下水道 一般 中能登町 直接 － 終末処

理場

改築 全処理区（下水道ストッ

クマネジメント計画策定

）

水処理施設・管渠ストックマ

ネジメント計画策定

中能登町  ■  ■  ■          40 － 策定済

A07-023

下水道 一般 志賀町 直接 ― 終末処

理場

改築 中央処理区　（処理場改

築更新）

水処理施設改築更新 志賀町  ■  ■  ■  ■  ■         103 ― 策定済

A07-024

下水道 一般 志賀町 直接 ― ポンプ

場

改築 中央処理区（汚水管渠改

築更新）

マンホールポンプ場改築更新

　Ｎ＝２５基

志賀町  ■  ■  ■          10 ― 策定済

4 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-025

下水道 一般 志賀町 直接 ― － － 中央処理区　（長寿命化

計画策定）

水処理施設・管渠長寿命化計

画策定

志賀町  ■           5 ― 策定済

A07-026

下水道 一般 志賀町 直接 ― 終末処

理場

改築 西海処理区　（処理場改

築更新）

水処理施設改築更新 志賀町  ■  ■  ■  ■  ■          94 ― 策定済

A07-027

下水道 一般 志賀町 直接 ― ポンプ

場

改築 西海処理区　（汚水管渠

改築更新）

マンホールポンプ場改築更新

　Ｎ＝２２基

志賀町  ■  ■  ■          61 ― 策定済

A07-028

下水道 一般 志賀町 直接 ― － － 西海処理区　（長寿命化

計画策定）

水処理施設・管渠長寿命化計

画策定

志賀町  ■           4 ― 策定済

A07-029

下水道 一般 志賀町 直接 ― 終末処

理場

－ 西海処理区　（耐震計画

策定）

処理場耐震診断・計画策定 志賀町  ■  ■  ■           6 ― －

A07-030

下水道 一般 志賀町 直接 ― － － 全処理区　（地震対策） 地震時被害想定検討業務 志賀町  ■           5 ― －

5 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-031

下水道 一般 志賀町 直接 ― － － 中央処理区　（下水道ス

トックマネジメント計画

策定）

水処理施設・管渠ストックマ

ネジメント計画策定

志賀町  ■          25 ― 未策定

A07-032

下水道 一般 志賀町 直接 ― － － 西海処理区　（下水道ス

トックマネジメント計画

策定）

水処理施設・管渠ストックマ

ネジメント計画策定

志賀町  ■          18 ― 未策定

A07-033

下水道 一般 志賀町 直接 － － － 福浦処理区　（下水道ス

トックマネジメント計画

策定）

水処理施設・管渠ストックマ

ネジメント計画策定

志賀町  ■          23 － 未策定

A07-034

下水道 一般 能美市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 梯川処理区（地震対策） 管渠地震対策 能美市  ■  ■  ■  ■  ■          76 ー －

A07-035

下水道 一般 能美市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 梯川処理区（耐震計画策

定）

管渠耐震化計画策定 能美市  ■  ■          16 ー －

A07-036

下水道 一般 能美市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 全処理区（地震対策） 地震時被害被害想定検討業務 能美市  ■           4 ー －

6 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-037

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

雨水）

改築 内灘処理区浸水対策事業

（雨水管渠整備）

（鶴ケ丘）雨水管渠整備L=10

0m

内灘町　  ■  ■  ■  ■          50 ー －

A07-038

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

雨水）

改築 内灘処理区浸水対策事業

（雨水排水路整備）

（大根布）雨水排水路整備L=

520ｍ

内灘町  ■  ■  ■  ■  ■         142 ー 策定済

A07-039

下水道 一般 内灘町 直接 ー ポンプ

場

改築 内灘処理区浸水対策事業

（雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場改築更新）

ﾎﾟﾝﾌﾟ場機械設備更新 内灘町  ■  ■  ■          66 ー 策定済

A07-040

下水道 一般 内灘町 直接 ー ポンプ

場

－ 内灘処理区浸水対策事業

（長寿命化計画策定）

ﾎﾟﾝﾌﾟ場機械電気、管渠設備

長寿命化計画策定

内灘町  ■           5 ー 策定済

A07-041

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

雨水）

改築 雨水貯留浸透施設助成 民間助成補助 内灘町  ■  ■  ■  ■  ■           1 ー －

A07-042

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 内灘処理区（汚水管渠改

築更新）

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋更新　N=177箇所 内灘町  ■  ■  ■  ■  ■          13 ー 策定済

7 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-043

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

汚水）

－ 内灘処理区（長寿命化計

画策定）

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋長寿命化計画策定（

変更）

内灘町  ■           2 ー 策定済

A07-044

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 内灘処理区（汚水管渠改

築更新）

（町道幹1号）管渠改築更新

　L=1200ｍ

内灘町  ■  ■  ■  ■  ■          48 ー 策定済

A07-045

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

汚水）

－ 内灘処理区（長寿命化計

画策定）

（南部地区）管渠長寿命化計

画策定　　A=371ha

内灘町  ■  ■          11 ー 策定済

A07-046

下水道 一般 内灘町 直接 ー ポンプ

場

－ 内灘処理区（耐震計画策

定）

（内灘第2P）ﾎﾟﾝﾌﾟ場耐震診

断　N=1棟

内灘町  ■           5 ー －

A07-047

下水道 一般 内灘町 直接 ー ポンプ

場

改築 内灘処理区（ﾎﾟﾝﾌﾟ場改築

更新）

（内灘第2P）ﾎﾟﾝﾌﾟ場機械電

気設備改築更新

内灘町  ■          28 ー 策定済

A07-048

下水道 一般 内灘町 直接 ー 終末処

理場

－ 内灘処理区（長寿命化計

画策定）

（浄化C）建築設備長寿命化

計画策定

内灘町  ■           5 ー 策定済

8 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-049

下水道 一般 内灘町 直接 ー 終末処

理場

－ 内灘処理区（長寿命化計

画策定）

（浄化C、内灘P、内灘第2P）

機械・電気設備　N=1式（変

更）

内灘町  ■           1 ー 策定済

A07-050

下水道 一般 内灘町 直接 ー ポンプ

場

改築 内灘処理区（ﾎﾟﾝﾌﾟ場改築

更新）

（内灘P）ﾎﾟﾝﾌﾟ場機械電気設

備改築更新

内灘町  ■  ■  ■  ■           6 ー 策定済

A07-051

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

汚水）

－ 内灘処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 内灘町  ■           2 ー －

A07-052

下水道 一般 内灘町 直接 ー 終末処

理場

改築 内灘処理区（地震対策） 浄化C水処理施設耐震補強 内灘町  ■  ■  ■  ■  ■         165 ー －

A07-053

下水道 一般 内灘町 直接 ー 終末処

理場

改築 内灘処理区（処理場改築

更新）

（浄化C）水処理機械電気設

備改築更新

内灘町  ■  ■  ■  ■         468 ー 策定済

A07-054

下水道 一般 内灘町 直接 ー 終末処

理場

改築 内灘処理区（処理場改築

更新）

（浄化C）汚泥処理機械電気

設備改築更新

内灘町  ■  ■  ■  ■  ■         389 ー 策定済

9 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-055

下水道 一般 内灘町 直接 ー 終末処

理場

改築 内灘処理区（処理場改築

更新）

（浄化C）建築設備改築更新 内灘町  ■  ■  ■  ■          10 ー 策定済

A07-056

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 内灘処理区（管渠改築更

新）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ改築更新 内灘町  ■  ■  ■          10 ー 策定済

A07-057

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

雨水）

改築 内灘処理区浸水対策事業

（雨水管渠整備）

（大根布）雨水幹線流入水路

整備L=100ｍ

内灘町  ■  ■          20 ー －

A07-058

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

汚水）

－ 内灘処理区（地震対策） 総合地震計画策定 内灘町  ■           5 ー －

A07-059

下水道 一般 金沢市 直接 － 管渠（

雨水）

新設 浅野処理区浸水対策事業

（雨水管渠整備）

雨水管渠整備　L=2,340m 金沢市  ■  ■  ■         192 － －

A07-060

下水道 一般 金沢市 直接 － 管渠（

雨水）

新設 西部処理区浸水対策事業

（雨水管渠整備）

雨水管渠整備　L=2,520m 金沢市  ■  ■  ■         159 － －

10 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-061

下水道 一般 金沢市 直接 － 管渠（

雨水）

新設 臨海処理区浸水対策事業

（雨水管渠整備）

雨水管渠整備　L=900m 金沢市  ■  ■  ■       1,316 － －

A07-062

下水道 一般 金沢市 直接 － 管渠（

雨水）

新設 犀川左岸処理区浸水対策

事業（雨水管渠整備）

雨水管渠整備　L=480m 金沢市  ■  ■  ■         123 － －

A07-063

下水道 一般 金沢市 直接 － 管渠（

雨水）

－ 下水道ストックマネジメ

ント計画策定

ストックマネジメント計画策

定

金沢市  ■  ■  ■           9 － 未策定

A07-064

下水道 一般 金沢市 直接 － ポンプ

場

改築 西部処理区（雨水ポンプ

場改築更新）

雨水ポンプ場改築更新 金沢市  ■          12 － 策定済

A07-065

下水道 一般 金沢市 直接 － ポンプ

場

改築 犀川左岸処理区（雨水ポ

ンプ場改築更新）

雨水ポンプ場改築更新 金沢市  ■          12 － 策定済

A07-066

下水道 一般 羽咋市 直接 ー 終末処

理場

改築 羽咋処理区（処理場改築

更新）

水処理施設改築 羽咋市  ■  ■  ■  ■  ■          94 ー 策定済

11 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-067

下水道 一般 羽咋市 直接 ー － － 羽咋処理区（耐震計画策

定）

管渠、ポンプ場耐震計画策定 羽咋市  ■  ■  ■  ■  ■          24 ー －

A07-068

下水道 一般 羽咋市 直接 ー ポンプ

場

改築 羽咋処理区（ポンプ場改

築・更新）

ポンプ場改築更新 羽咋市  ■  ■  ■  ■  ■          87 ー 策定済

A07-069

下水道 一般 羽咋市 直接 ー － 改築 羽咋処理区（耐震対策） 処理場、管渠耐震対策 羽咋市  ■  ■  ■  ■  ■          58 ー －

A07-070

下水道 一般 羽咋市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 羽咋市  ■           4 ー －

A07-071

下水道 一般 穴水町 直接 － 管渠（

汚水）

改築 穴水処理区（地震対策） マンホール・管渠耐震対策 穴水町  ■  ■  ■  ■  ■         110 － －

A07-072

下水道 一般 穴水町 直接 － － － 穴水処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 穴水町  ■           1 － －

A07-073

下水道 一般 穴水町 直接 － 終末処

理場

－ 穴水処理区（長寿命化計

画策定）

長寿命化計画策定 穴水町  ■           2 － 策定済

12 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-074

下水道 一般 穴水町 直接 － 終末処

理場

改築 穴水処理区（処理場改築

更新）

水処理施設改築更新（１系終

沈汚泥掻き寄せ機）

穴水町  ■          14 － 策定済

A07-075

下水道 一般 穴水町 直接 － 終末処

理場

改築 穴水処理区（処理場改築

更新）

水処理施設改築更新（１系汚

泥貯留槽）

穴水町  ■          13 － 策定済

A07-076

下水道 一般 穴水町 直接 － 終末処

理場

改築 穴水処理区（処理場改築

更新）

水処理施設改築更新（無停電

電源装置）

穴水町  ■           4 － 策定済

A07-077

下水道 一般 穴水町 直接 － 管渠（

汚水）

改築 穴水処理区（管渠改築更

新）

ＭＰ改築更新（東町ＭＰ） 穴水町  ■           2 － 策定済

A07-078

下水道 一般 穴水町 直接 － 終末処

理場

改築 穴水処理区（遠方監視装

置更新）

遠方監視装置更新 穴水町  ■           8 － 策定済

A07-079

下水道 一般 穴水町 直接 － － － 穴水処理区（下水道スト

ックマネジメント計画策

定）

ストックマネジメント計画策

定

穴水町  ■          10 － 未策定

13 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-080

下水道 一般 加賀市 直接 加賀市 管渠（

雨水）

新設 片山津処理区浸水対策事

業（雨水管渠整備）

雨水管渠整備　L=18m 加賀市  ■  ■  ■          13 －

A07-081

下水道 一般 加賀市 直接 加賀市 － － 全処理区（下水道ストッ

クマネジメント計画策定

）

ストックマネジメント計画策

定

加賀市  ■  ■          58 未策定

A07-082

下水道 一般 七尾市 直接 ー 管渠（

雨水）

－ 七尾処理区浸水対策事業

（雨水排水路整備）

雨水排水路　L=30m 七尾市  ■           2 ー －

A07-083

下水道 一般 七尾市 直接 ー ポンプ

場

改築 七尾処理区浸水対策事業

（雨水ポンプ場改築更新

・耐震）

排水路　L=200m、ポンプ改築

更新　Q=3.2m3/s、ポンプ棟

耐震

七尾市  ■  ■         352 ー 策定済

A07-084

下水道 一般 七尾市 直接 ー 管渠（

雨水）

－ 七尾処理区浸水対策事業

（長寿命化・耐震計画策

定）

排水路、ポンプ改築更新、ポ

ンプ棟耐震

七尾市  ■  ■          30 ー 策定済

A07-085

下水道 一般 七尾市 直接 ー 終末処

理場

改築 和倉処理区（処理場更新

）

処理場施設改築 七尾市  ■  ■  ■  ■  ■         496 ー 策定済

14 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-086

下水道 一般 七尾市 直接 ー 終末処

理場

－ 和倉処理区（長寿命化計

画策定）

処理場施設長寿命化計画策定 七尾市  ■  ■          20 ー 策定済

A07-087

下水道 一般 七尾市 直接 ー 終末処

理場

改築 和倉処理区（地震対策） 処理場施設耐震対策 七尾市  ■  ■          55 ー －

A07-088

下水道 一般 七尾市 直接 ー 管渠（

汚水）

－ 和倉処理区（地震対策） 管渠地震対策 七尾市  ■          10 ー －

A07-089

下水道 一般 七尾市 直接 ー 管渠（

汚水）

－ 和倉処理区（耐震計画策

定）

管渠耐震化計画策定 七尾市  ■          10 ー －

A07-090

下水道 一般 七尾市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 和倉処理区（管渠改築更

新）

汚水管　φ300～800mm　L=1.

0km

七尾市  ■  ■  ■  ■  ■         174 ー 策定済

A07-091

下水道 一般 七尾市 直接 ー 終末処

理場

改築 田鶴浜処理区（処理場更

新）

処理場施設改築 七尾市  ■  ■  ■  ■  ■          95 ー 策定済

15 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-092

下水道 一般 七尾市 直接 ー 終末処

理場

－ 田鶴浜処理区（長寿命化

計画策定）

処理場施設長寿命化計画策定 七尾市  ■  ■          10 ー 策定済

A07-093

下水道 一般 七尾市 直接 ー 終末処

理場

－ 田鶴浜処理区（耐震計画

策定）

処理場施設耐震計画策定 七尾市  ■           5 ー －

A07-094

下水道 一般 七尾市 直接 ー 終末処

理場

改築 能登島処理区（処理場更

新）

処理場施設改築 七尾市  ■  ■          62 ー 策定済

A07-095

下水道 一般 七尾市 直接 ー 終末処

理場

－ 能登島処理区（長寿命化

計画策定）

処理場施設長寿命化計画策定 七尾市  ■          10 ー 策定済

A07-096

下水道 一般 七尾市 直接 ー 管渠（

汚水）

－ 能登島処理区（耐震計画

策定）

処理場施設耐震計画策定 七尾市  ■           5 ー －

A07-097

下水道 一般 七尾市 直接 ー 終末処

理場

改築 中島処理区（処理場更新

）

処理場施設改築 七尾市  ■  ■  ■  ■          93 ー 策定済

16 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-098

下水道 一般 七尾市 直接 ー － － 中島処理区（長寿命化計

画策定）

処理場施設長寿命化計画策定 七尾市  ■           9 ー 策定済

A07-099

下水道 一般 七尾市 直接 ー 終末処

理場

－ 中島処理区（耐震計画策

定）

処理場施設耐震計画策定 七尾市  ■          13 ー －

A07-100

下水道 一般 七尾市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 七尾市  ■  ■          10 ー －

A07-101

下水道 一般 志賀町 直接 ー 終末処

理場

改築 西海処理区（処理場改築

更新）

水処理施設改築更新 志賀町  ■  ■          20 ー 未策定

A07-102

下水道 一般 金沢市 直接 ー ポンプ

場

改築 浅野処理区（雨水ポンプ

場改築更新）

雨水ポンプ場改築更新 金沢市  ■          12 ー 策定済

A07-103

下水道 一般 能登町 直接 ー 終末処

理場

改築 宇出津処理区（処理場改

築更新）

水処理・汚泥処理施設改築更

新

能登町  ■  ■  ■  ■          68 ー 策定済

A07-104

下水道 一般 能登町 直接 ー 終末処

理場

改築 宇出津処理区（地震対策

）

水処理施設地震対策 能登町  ■  ■  ■           9 ー －

17 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-105

下水道 一般 能登町 直接 ー 終末処

理場

改築 宇出津処理区（地震対策

）

汚泥処理施設地震対策 能登町  ■  ■          31 ー －

A07-106

下水道 一般 能登町 直接 ー ポンプ

場

改築 宇出津処理区（処理場改

築更新）

ポンプ場電気、機械設備更新 能登町  ■  ■  ■  ■          12 ー 策定済

A07-107

下水道 一般 能登町 直接 ー ポンプ

場

改築 宇出津処理区（地震対策

）

ポンプ場耐震対策 能登町  ■  ■          59 ー －

A07-108

下水道 一般 能登町 直接 ー 終末処

理場

改築 恋路処理区（処理場改築

更新）

水処理・汚泥処理施設改築更

新

能登町  ■  ■  ■  ■          29 ー 策定済

A07-109

下水道 一般 能登町 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 能登町  ■           3 ー －

A07-110

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

雨水）

新設 松任中央処理区浸水対策

事業（雨水管渠整備）

倉部川雨水管渠整備　L=200

ｍ

白山市  ■  ■  ■         112 ー －

A07-111

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

雨水）

新設 松任中央処理区雨水対策

事業（雨水管渠整備）

横江雨水管渠整備　L=257ｍ 白山市  ■  ■  ■         547 ー －

18 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-112

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

雨水）

新設 鶴来処理区雨水対策事業

（雨水管渠整備）

平等寺川雨水幹線実施設計 白山市  ■  ■          22 ー －

A07-113

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 松任中央処理区（処理場

改築更新）

改築更新工事 白山市  ■  ■  ■  ■         214 ー 策定済

A07-114

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 松任中央処理区（処理場

改築更新）

改築更新工事 白山市  ■  ■         213 ー 策定済

A07-115

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 松任中央処理区（長寿命

化計画策定）

新規長寿命 白山市  ■           2 ー 未策定

A07-116

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 松任南部処理区（処理場

改築更新）

改築更新工事（高率） 白山市  ■         107 ー 策定済

A07-117

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 千代野処理区（汚水管渠

改築更新）

長寿命化計画策定・汚水管渠

改築更新

白山市  ■           7 ー 策定済

19 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-118

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 松任西南部処理区（汚水

管渠改築更新）

汚水管渠改築更新 白山市  ■  ■          18 ー 策定済

A07-119

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 全処理区（長寿命化計画

策定）

マンホールポンプ場、特環処

理場長寿命化計画策定

白山市  ■  ■          20 ー 策定済

A07-120

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 全処理区（汚水管渠改築

更新）

マンホールポンプ場改築更新 白山市  ■  ■  ■          56 ー 策定済

A07-121

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 白峰処理区（処理場改築

更新）

改築更新工事（低率） 白山市  ■           8 ー 策定済

A07-122

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 白峰処理区（処理場改築

更新）

改築更新工事（高率） 白山市  ■          62 ー 策定済

A07-123

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 吉野谷中部処理区（処理

場改築更新）

改築更新工事 白山市  ■  ■  ■          63 ー 策定済

20 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-124

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 一里野処理区（処理場改

築更新）

改築更新工事 白山市  ■  ■  ■          98 ー 策定済

A07-125

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 吉原処理区（処理場改築

更新）

改築更新工事 白山市  ■  ■          80 ー 策定済

A07-126

下水道 一般 白山市 直接 ー 終末処

理場

改築 鳥越中部処理区（処理場

改築更新）

改築更新工事 白山市  ■  ■          77 ー 策定済

A07-127

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 全処理区（総合地震対策

）

ﾏﾝﾎｰﾙ浮上防止、耐震化管更

生、耐震診断

白山市  ■  ■  ■  ■  ■          25 ー －

A07-128

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 梯川処理区（耐震対策） 湊地区マンホール浮上防止 白山市  ■  ■          27 ー －

A07-129

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 梯川処理区（汚水管渠改

築更新）

汚水管渠改築更新、マンホー

ルポンプ、マンホール蓋改築

更新

白山市  ■  ■  ■  ■  ■         185 ー 策定済

21 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-130

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 鶴来処理区（管渠改築更

新）

マンホールポンプ改築更新 白山市  ■  ■  ■  ■         122 ー 策定済

A07-131

下水道 一般 白山市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 犀川左岸処理区（管渠改

築更新、長寿命化計画策

定）

TVカメラ調査、長寿命化計画

策定、管更生

白山市  ■  ■  ■  ■  ■          80 ー 未策定

A07-132

下水道 一般 白山市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 白山市  ■           4 ー －

A07-133

下水道 一般 白山市 直接 ー － 改築 全処理区（下水道ストッ

クマネジメント計画策定

）

ストックマネジメント計画策

定

白山市  ■          60 ー 未策定

A07-134

下水道 一般 石川県 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 犀川左岸処理区（幹線地

震対策）

マンホール耐震化 石川県  ■  ■  ■  ■          37 ー －

A07-135

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 犀川左岸処理区（水処理

施設耐震対策）

水処理施設耐震補強 石川県  ■  ■  ■         115 ー －

22 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-136

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 犀川左岸処理区（水処理

施設改築更新）

水処理施設改築更新 石川県  ■  ■  ■  ■  ■         563 ー 策定済

A07-137

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 犀川左岸処理区（汚泥処

理施設改築更新）

汚泥処理施設改築更新 石川県  ■  ■  ■  ■  ■          42 ー 策定済

A07-138

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 犀川左岸処理区（水処理

施設改築更新）

水処理施設改築更新 石川県  ■  ■  ■  ■  ■         387 ー 策定済

A07-139

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 犀川左岸処理区（汚泥処

理施設改築更新）

汚泥処理施設改築更新 石川県  ■  ■  ■  ■  ■       1,138 ー 策定済

A07-140

下水道 一般 石川県 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 梯川処理区（幹線改築更

新）

除塵機改築更新、流量計改築

更新

石川県  ■  ■  ■  ■  ■         172 ー 策定済

A07-141

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 梯川処理区（水処理施設

耐震対策）

水処理施設耐震補強 石川県  ■  ■  ■  ■  ■          38 ー －

23 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-142

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 梯川処理区（水処理施設

改築更新）

水処理施設改築更新 石川県  ■  ■  ■  ■  ■         132 ー 策定済

A07-143

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 梯川処理区（汚泥処理施

設改築更新）

汚泥処理施設改築更新 石川県  ■  ■          46 ー 策定済

A07-144

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 梯川処理区（水処理施設

改築更新）

水処理施設改築更新 石川県  ■  ■  ■  ■         797 ー 策定済

A07-145

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 梯川処理区（汚泥処理施

設改築更新）

汚泥処理施設改築更新 石川県  ■  ■         231 ー 策定済

A07-146

下水道 一般 石川県 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 大聖寺川処理区（幹線耐

震対策）

ポンプ場耐震補強 石川県  ■  ■  ■  ■  ■          51 ー －

A07-147

下水道 一般 石川県 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 大聖寺川処理区（幹線改

築更新）

ポンプ場改築更新 石川県  ■  ■  ■         198 ー 策定済

24 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-148

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 大聖寺川処理区（水処理

施設改築更新）

水処理施設改築更新 石川県  ■  ■  ■  ■  ■         152 ー 策定済

A07-149

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 大聖寺川処理区（汚泥処

理施設改築更新）

汚泥処理施設改築更新 石川県  ■  ■          25 ー 策定済

A07-150

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 大聖寺川処理区（水処理

施設耐震対策）

水処理施設耐震補強 石川県  ■  ■          82 ー －

A07-151

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 大聖寺川処理区（水処理

施設改築更新）

水処理施設改築更新 石川県  ■  ■  ■  ■  ■         404 ー 策定済

A07-152

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 大聖寺川処理区（汚泥処

理施設改築更新）

汚泥処理施設改築更新 石川県  ■  ■         472 ー 策定済

A07-153

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 犀川左岸処理区（地震対

策）

地震時被害想定検討業務 石川県  ■           1 ー －

25 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-154

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 梯川処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 石川県  ■           1 ー －

A07-155

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 大聖寺川処理区（地震対

策）

地震時被害想定検討業務 石川県  ■           1 ー －

A07-156

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 犀川左岸処理区（下水道

ストックマネジメント計

画策定）

ストックマネジメント計画策

定

石川県  ■          28 ー 未策定

A07-157

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 梯川処理区（下水道スト

ックマネジメント計画策

定）

ストックマネジメント計画策

定

石川県  ■          30 ー 未策定

A07-158

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 大聖寺川処理区（下水道

ストックマネジメント計

画策定）

ストックマネジメント計画策

定

石川県  ■          25 ー 未策定

A07-159

下水道 一般 小松市 直接 ー ポンプ

場

新設 中央処理区（ポンプ場整

備）

九竜橋川雨水ポンプ場増設（

8.06m3/sec）

小松市  ■  ■  ■         950 ー －

26 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-160

下水道 一般 小松市 直接 ー 終末処

理場

改築 中央処理区（処理場改築

更新）

水処理施設（1,2/4系）、管

理棟改築更新

小松市  ■  ■  ■  ■  ■       3,470 ー 策定済

A07-161

下水道 一般 小松市 直接 ー － － 中央処理区（長寿命化計

画策定）

水処理施設（2/4系）長寿命

化計画策定

小松市  ■  ■  ■  ■  ■          10 ー 策定済

A07-162

下水道 一般 小松市 直接 ー ポンプ

場

改築 中央処理区（ポンプ場改

築更新）

ポンプ場機械、電気設備更新 小松市  ■  ■  ■  ■  ■         245 ー 策定済

A07-163

下水道 一般 小松市 直接 ー － － 中央処理区（長寿命化計

画策定）

管渠長寿命化計画策定 小松市  ■  ■  ■  ■          60 ー 策定済

A07-164

下水道 一般 小松市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 中央処理区（管渠改築更

新）

管渠改築更新 小松市  ■  ■  ■  ■  ■         180 ー 策定済

A07-165

下水道 一般 小松市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 中央処理区（耐震対策） マンホール耐震対策　N=20箇

所

小松市  ■  ■  ■  ■  ■           5 ー －

27 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-166

下水道 一般 小松市 直接 ー － － 中央処理区（地震対策） マンホールトイレシステム　

N=3箇所

小松市  ■  ■  ■          19 ー －

A07-167

下水道 一般 小松市 直接 ー － － 梯川処理区（地震対策） マンホールトイレシステム　

N=2箇所

小松市  ■  ■  ■          13 ー －

A07-168

下水道 一般 小松市 直接 ー ポンプ

場

改築 中央処理区（耐震対策） ポンプ場耐震対策 小松市  ■  ■  ■  ■  ■         254 ー －

A07-169

下水道 一般 小松市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 小松市  ■          10 ー －

A07-170

下水道 一般 小松市 直接 ー － － 全処理区（下水道ストッ

クマネジメント計画策定

）

ストックマネジメント計画策

定

小松市  ■  ■          50 ー －

A07-171

下水道 一般 津幡町 直接 ー 終末処

理場

改築 津幡処理区（処理場改築

更新）

水処理施設ほか(電気、機械

設備改築)

津幡町  ■  ■  ■  ■  ■         337 ー 策定中

28 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-172

下水道 一般 津幡町 直接 ー 終末処

理場

改築 津幡処理区（処理場耐震

化）

水処理施設耐震化、詳細設計

、工事

津幡町  ■          16 ー －

A07-173

下水道 一般 津幡町 直接 津幡町 管渠（

汚水）

改築 津幡処理区（管渠改築更

新）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ改築　N=6基 津幡町  ■  ■  ■  ■          63 ー 策定済

A07-174

下水道 一般 津幡町 直接 ー ポンプ

場

改築 津幡処理区（ﾎﾟﾝﾌﾟ場改築

更新）

ﾎﾟﾝﾌﾟ場電気、機械設備改築 津幡町  ■  ■  ■          78 ー 策定済

A07-175

下水道 一般 津幡町 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 津幡処理区（管渠耐震化

）

耐震詳細設計、耐震化工事 津幡町  ■  ■  ■          46 ー －

A07-176

下水道 一般 津幡町 直接 ー 終末処

理場

改築 津幡処理区（広域Ｃ改築

）

広域汚泥焼却ｾﾝﾀｰ　詳細設計

、機電改築工事

津幡町  ■  ■          89 ー 策定済

A07-177

下水道 一般 津幡町 直接 ー － － 津幡処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 津幡町  ■           2 ー －

A07-178

下水道 一般 津幡町 直接 ー － 新設 津幡処理区（耐震対策） ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑ設計、工事 N=2

箇所

津幡町  ■  ■  ■          44 ー －

29 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-179

下水道 一般 津幡町 直接 ー 管渠（

汚水）

－ 津幡処理区（下水道ｽﾄｯｸﾏ

ﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定）

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定 津幡町  ■  ■  ■          56 ー 策定中

A07-180

下水道 一般 珠洲市 直接 ー 終末処

理場

改築 珠洲処理区（処理場・ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ場改築更新）

水処理施設・ﾎﾟﾝﾌﾟ場改築更

新

珠洲市  ■  ■  ■  ■  ■         824 ー 策定済

A07-181

下水道 一般 珠洲市 直接 ー 終末処

理場

改築 珠洲処理区（処理場・ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ場地震対策）

ﾎﾟﾝﾌﾟ場耐震補強、自家発設

置

珠洲市  ■          10 ー －

A07-182

下水道 一般 珠洲市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 珠洲市  ■           1 ー －

A07-183

下水道 一般 野々市市 直接 － 管渠（

汚水）

改築 犀川左岸処理区（地震対

策）

ﾏﾝﾎｰﾙ耐震対策　N=124個 野々市市  ■  ■  ■          75 － 策定済

A07-184

下水道 一般 野々市市 直接 － 管渠（

汚水）

－ 犀川左岸処理区（地震対

策）

地震時被害想定検討業務 野々市市  ■           2 － －

A07-185

下水道 一般 野々市市 直接 － 管渠（

雨水）

－ 犀川左岸処理区（浸水対

策）

雨水管理総合計画策定 野々市市  ■           5 － －

30 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-186

下水道 一般 野々市市 直接 － 管渠（

雨水）

新設 犀川左岸処理区浸水対策

事業（雨水管渠整備）

雨水管渠基本設計　A=41.5ha 野々市市  ■          10 － －

A07-187

下水道 一般 輪島市 直接 ー 終末処

理場

改築 輪島処理区（処理場改築

更新）

水・汚泥処理施設改築更新 輪島市  ■  ■  ■          93 策定済

A07-188

下水道 一般 輪島市 直接 ー 終末処

理場

改築 門前処理区（処理場改築

更新）

水・汚泥処理施設改築更新 輪島市  ■  ■  ■  ■          43 ー 策定済

A07-189

下水道 一般 輪島市 直接 ー 終末処

理場

改築 輪島処理区（長寿命化計

画策定）

１系機械・電気設備長寿命化

計画策定

輪島市  ■           6 ー 策定済

A07-190

下水道 一般 輪島市 直接 ー ポンプ

場

改築 門前処理区（ポンプ場改

築更新）

汚水ポンプ施設改築更新 輪島市  ■  ■  ■          24 ー －

A07-191

下水道 一般 輪島市 直接 ー － 改築 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 輪島市  ■           2 ー －

A07-192

下水道 一般 珠洲市 直接 ー ポンプ

場

改築 宝立処理区（マンホール

ポンプ場改築更新）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場機械電気設備改

築更新

珠洲市  ■           4 ー 策定済

31 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-193

下水道 一般 珠洲市 直接 ー ポンプ

場

改築 若山処理区（ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

場改築更新）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場機械電気設備改

築更新

珠洲市  ■          41 ー 策定済

A07-194

下水道 一般 珠洲市 直接 ー － 改築 全処理区（ストックマネ

ジメント計画策定）

ストックマネジメント計画策

定

珠洲市  ■          26 ー 未策定

A07-195

下水道 一般 羽咋市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 全処理区（汚水管渠改築

更新）

汚水管渠改築更新 羽咋市  ■  ■          25 ー 策定済

A07-196

下水道 一般 羽咋市 直接 ー － 改築 全処理区（ストックマネ

ジメント計画策定）

ストックマネジメント計画策

定

羽咋市  ■  ■          32 ー 未策定

A07-197

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

雨水）

－ 内灘処理区（ストックマ

ネジメント計画策定）

ストックマネジメント計画策

定

内灘町  ■  ■          44 ー 未策定

A07-198

下水道 一般 能登町 直接 ー － 改築 全処理区 (下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼ

ﾞﾒﾝﾄ計画策定)

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定 能登町  ■  ■          38 ー 未策定

32 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-199

下水道 一般 穴水町 直接 ー 終末処

理場

改築 穴水処理区（処理場改築

更新）

水処理施設改築更新（１系曝

気装置）

穴水町  ■          14 ー 策定済

A07-200

下水道 一般 穴水町 直接 ー 終末処

理場

改築 穴水処理区（処理場改築

更新）

汚泥処理施設改築更新（２系

汚泥貯留槽攪拌機）

穴水町  ■          18 ー 策定済

A07-201

下水道 一般 穴水町 直接 ー 終末処

理場

改築 穴水処理区（処理場改築

更新）

付帯施設改築更新（活性炭吸

着装置）

穴水町  ■  ■           8 ー 策定済

A07-202

下水道 一般 穴水町 直接 ー 終末処

理場

改築 穴水処理区（処理場改築

更新）

沈砂池施設改築更新（自動除

塵機）

穴水町  ■          14 ー 策定済

A07-203

下水道 一般 穴水町 直接 ー 終末処

理場

改築 穴水処理区（処理場改築

更新）

水処理施設改築更新（処理水

ポンプ）

穴水町  ■           2 ー 策定済

A07-204

下水道 一般 石川県 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 梯川処理区（幹線地震対

策）

管渠耐震化 石川県  ■  ■           8 ー －

33 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-205

下水道 一般 輪島市 直接 ー － 改築 全処理区（ストックマネ

ジメント計画策定）

ストックマネジメント計画策

定

輪島市  ■          50 ー 未策定

A07-206

下水道 一般 かほく市 直接 ー ポンプ

場

改築 南部処理区（ポンプ場改

築更新）

ポンプ場改築更新工事 かほく市  ■  ■         194 ー 策定中

A07-207

下水道 一般 かほく市 直接 ー － 改築 全処理区（下水道ストッ

クマネジメント計画策定

）

下水道ストックマネジメント

計画実施設計

かほく市  ■  ■          39 ー 策定中

A07-208

下水道 一般 石川県 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 梯川処理区 重要な管渠の地震対策　L=0.

3km

石川県  ■          38 ー －

緊急対策

A07-209

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 犀川左岸浄化センター 地震対策 石川県  ■         195 ー －

緊急対策

A07-210

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

改築 翠ヶ丘浄化センター 地震対策 石川県  ■          66 ー －

緊急対策

34 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-211

下水道 一般 小松市 直接 ー ポンプ

場

改築 中央ポンプ場 地震対策 小松市  ■  ■          30 ー －

緊急対策

A07-212

下水道 一般 かほく市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 南部処理区 重要な管渠の地震対策　L=0.

3km

かほく市  ■  ■          48 ー －

緊急対策

A07-213

下水道 一般 能美市 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 梯川処理区 重要な管渠の地震対策　L=0.

7km

能美市  ■          16 ー －

緊急対策

A07-214

下水道 一般 宝達志水

町

直接 ー 管渠（

汚水）

改築 北川尻処理区 重要な管渠の地震対策　L=0.

2km

宝達志水町  ■           6 ー －

緊急対策

A07-215

下水道 一般 宝達志水

町

直接 ー 終末処

理場

改築 今浜浄化センター 地震対策 宝達志水町  ■          18 ー －

緊急対策

A07-216

下水道 一般 穴水町 直接 ー 管渠（

汚水）

改築 穴水処理区 重要な管渠の地震対策　L=0.

1km

穴水町  ■          14 ー －

緊急対策

35 案件番号：  0000352730



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-217

下水道 一般 内灘町 直接 － 終末処

理場

改築 内灘処理区（地震対策） 浄化C水処理施設耐震補強 内灘町  ■          20 － －

緊急対策

 小計      23,816

合計      23,816

36 案件番号：  0000352730



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 かほく市 直接 ー 管渠（

汚水）

新設 全処理区（地震対策） ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑ、防災拠点７地

区×２０基

かほく市  ■  ■          45 ー －

基幹事業のハード対策と共に、下水道BCP計画に位置付けたマンホールトイレシステムの設置を行うことにより、地震時における防災拠点での利便性の向上を図る

C07-002

下水道 一般 内灘町 直接 ー 管渠（

汚水）

新設 内灘処理区（地震対策） ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑ、防災拠点1箇

所×18基、可搬式ポンプN=1

台

内灘町  ■           1 ー －

基幹事業のハード対策と共に、下水道総合地震対策計画に位置付けたﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑの設置を行うことにより、地震時における防災拠点での利便性の向上を図る。

C07-003

下水道 一般 加賀市 直接 加賀市 － － 内水ハザードマップ策定 内水ハザードマップの策定 加賀市  ■           4 －

基幹事業のハード対策と共に、内水氾濫も考慮したハザードマップの作成により、きめ細かい情報を住民に提供し、浸水被害の軽減を図る。

C07-004

下水道 一般 白山市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） マンホールトイレシステムN=

10基、可搬式ポンプN=４台、

仮設沈砂池備品

白山市  ■           4 ー －

基幹事業のハード対策と共に、下水道地震対策計画に位置付けたマンホールトイレシステムの設置を行うことにより、地震時における防災拠点での利便性の向上を図る。

下水道総合地震対策

C07-005

下水道 一般 小松市 直接 ー － － 内水ハザードマップ策定 内水ハザードマップの策定 小松市  ■          30 ー －

基幹事業（浸水対策）のハード対策と共に、内水氾濫も考慮したハザードマップの作成により、きめ細かい情報を住民に提供し、浸水被害の軽減を図る。

C07-006

下水道 一般 小松市 直接 ー － － 中央処理区（地震対策） マンホールトイレシステム　

N=5箇所

小松市  ■  ■  ■  ■  ■          10 ー －

基幹事業（地震対策）で整備する貯留槽等とともに便器及び仕切り施設等を整備することにより、震災時の生活環境の確保に努める。

1 案件番号：  0000352730



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-007

下水道 一般 小松市 直接 ー － － 梯川処理区（地震対策） マンホールトイレシステム　

N=3箇所

小松市  ■  ■  ■  ■  ■           6 ー －

基幹事業（地震対策）で整備する貯留槽等とともに便器及び仕切り施設等を整備することにより、震災時の生活環境の確保に努める。

C07-008

下水道 一般 津幡町 直接 ー － 新設 津幡処理区（地震対策） ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑ N=2箇所 津幡町  ■  ■           8 ー －

基幹事業のハード対策と共に、下水道総合地震対策計画に位置付けたﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑの設置を行うことにより、地震時における防災拠点での利便性の向上を図る。

C07-009

下水道 一般 七尾市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 七尾市  ■           1 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-010

下水道 一般 輪島市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 輪島市  ■           2 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-011

下水道 一般 珠洲市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 珠洲市  ■           1 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-012

下水道 一般 加賀市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 加賀市  ■           2 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-013

下水道 一般 白山市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 白山市  ■           2 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-014

下水道 一般 能美市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 能美市  ■           2 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

2 案件番号：  0000352730



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-015

下水道 一般 野々市市 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 野々市市  ■           1 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-016

下水道 一般 津幡町 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 津幡町  ■           1 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-017

下水道 一般 内灘町 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 内灘町  ■           1 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-018

下水道 一般 志賀町 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 志賀町  ■           2 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-019

下水道 一般 中能登町 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 中能登町  ■           2 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-020

下水道 一般 穴水町 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 穴水町  ■           2 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-021

下水道 一般 能登町 直接 ー － － 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 能登町  ■           1 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

C07-022

下水道 一般 石川県 直接 ー 終末処

理場

－ 全処理区（地震対策） 地震時被害想定検討業務 石川県  ■           1 ー －

基幹事業（地震対策）で策定した下水道BCPを見直すことで、災害時に下水道施設が被災した場合においても、減災あるいは早期の復旧を行うことができる

3 案件番号：  0000352730



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計         129

合計         129

4 案件番号：  0000352730



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

石川県公共事業評価監視委員会

事後評価の実施体制

0000352730案件番号：

令和２年度

石川県ホームページにて公開

・市町処理場の耐震化計画の策定に向け、適宜助言・フォローアップ等、策定促進をしたことで、目標値を上回ることができた
。
・処理場で老朽化が著しい施設から優先的に長寿命化を進めた結果、工事着手率は100%となった。
・浸水対策工事を緊急対策項目として予算配分することにより、目標値を達成することができた。

清らかで豊かな石川の水環境を守るため、今後とも安全・安心な下水道施設の構築を図りたい。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

60％
県強靭化計画に当該目標を追加的に掲げたことで、市町の事業進捗が進んだため。

最　終
69％

実績値

 2

最　終
目標値

60％
ストックマネジメント計画への切替により対象施設が見直されたため。

最　終
100％

実績値

 3

最　終
目標値

47％

最　終
47％

実績値

1 案件番号：0000352730



（参考様式３）参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 変更回数 9

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

　　安心ないしかわの下水道整備

交付対象 石川県、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町

白山市

小松市

加賀市

能美市

金沢市

内灘町

津幡町

川北町

野々市市

かほく市

羽咋市

宝達志水町

中能登町

志賀町

七尾市

輪島市

穴水町

能登町

珠洲市

A07-146～152、155、158
加賀沿岸流域下水道事業（大聖寺川処理区）

A07-140～145、154、157、204、208、210
加賀沿岸流域下水道事業（梯川処理区）

A07-134～139、153、156、209、C07-022

犀川左岸流域下水道事業

A07-082～100、C07-009
七尾市公共下水道事業

A07-159～170、211、C07-005～007
小松市公共下水道事業

A07-187～191、205、C07-010
輪島市公共下水道事業

A07-180～182、192～194、C07-011
珠洲市公共下水道事業

A07-080～081、C07-003、012
加賀市公共下水道事業

A07-066～070、195～196
羽咋市公共下水道事業

A07-005～014、206～207、212、C07-001

かほく市公共下水道事業

A07-110～133、C07-004、013
白山市公共下水道事業

A07-034～036、213、C07-014

能美市公共下水道事業

A07-183～186、C07-015
野々市市公共下水道事業

A07-171～179、C07-008、016
津幡町公共下水道事業

A07-037～058、197、217、C07-002、
017
内灘町公共下水道事業

A07-023～033、101、C07-018
志賀町公共下水道事業

A07-001～004、214～215
宝達志水町公共下水道事業

A07-015～022、C07-019
中能登町公共下水道事業

A07-071～079、199～203、216、C07-020
穴水町公共下水道事業

A07-103～109、198、C07-021
能登町公共下水道事業

A07-059～065、102
金沢市公共下水道事業


