


# 石川県における断水の解消見込み

- : 断水が4月以降に解消する見込みの地域
- : 断水が3月末までに解消する見込みの地域
- : 断水が3月中旬までに解消する見込みの地域



- 断水は現時点で約7割解消済  
注) 2月1日時点では約6割  
断水解消戸数/最大断水戸数  
= 約81,000戸/約111,620戸=72.6%
- 3月末までに9割強の解消が見込まれる。

輪島市	2月末～3月末
珠洲市	2月末以降順次 (一部地域は4月以降)
穴水町	2月 <u>中旬</u> ～3月 <u>上旬</u>
能登町	2月 <u>中旬</u> ～3月 <u>中旬</u>
七尾市	2月末～3月末 (能登島の <u>一部地域</u> は4月以降)
志賀町	2月末 (一部地域は3月末)

※1月27日石川県公表資料、1月28日七尾市公表資料、  
2月2日穴水町公表資料及び2月7日能登町公表資料を基に作成  
※赤字下線部は前回(第1回(2/1))資料からの前倒しされた部分

## 主な市町の状況

- 輪島市: 振動・地盤の変異により断裂・損壊した基幹管路・配水管網を順次復旧作業中。
- 珠洲市: 振動・地盤の変異により損壊が激しい主力浄水場は、仮設造設により機能回復し、基幹管路の復旧作業に移行。
- 七尾市: 振動により断裂した基幹管路が市街部まで回復し、市街部の配水管網・能登島までの基幹管路を復旧作業中。