


珠洲市

支援：名古屋市等

輪島市

支援：東京都、横浜市等



断水解消時期（見込み）

	3月末
	4月末
	4月～5月末

※各市町公表資料を基に作成

○石川県16事業者で最大約11.3万戸が、富山県等5県22事業者で最大約2.4万戸が断水。全国の自治体から技術者を派遣し復旧を支援。

○富山等5県では既に断水解消済み。石川県でも **3月末にはほぼ断水解消**（3月21日時点で約9割が断水解消済み）。

（現在の断水解消率）全体：91.6%、石川県89.9%、富山県等5県：100%



管路の復旧作業

輪島市送水管復旧工事



可搬式浄水装置の設置

宝立浄水場可搬式浄水装置



管路の漏水調査

輪島市漏水調査



支部間の連携

各支部隊長会議