


令和6年能登半島地震 道路の復旧・復興のあゆみ

令和6年能登半島地震により、県管理道路では最大42路線87箇所が通行止めとなりましたが、国をはじめ関係機関と連携し復旧作業に取り組み、奥能登へのアクセス道路や緊急輸送道路などで道路啓開を行ってきました。

甚大な被害を受けた18路線39箇所が現在も通行止めとなっていますが、引き続き関係機関と連携し、8月中旬に20箇所程度の通行止め解除を目指すとともに、その他の箇所についても早期の復旧・復興に向け全力で取り組んでいきます。

奥能登2市2町の通れるマップ



復旧・復興のトピックス

① 7月17日(水)

のと里山海道・能越自動車道が能登大橋付近を除く全区間で対面通行可能となりました。



復旧工事の進捗状況

落石の恐れがあるため、落石対策を実施



[A] 県道1号（七尾輪島線）
輪島市熊野町地内 [熊野トンネル]

通行止め解除に向け、崩土の除去作業中



[B] 県道51号（輪島富来線）
輪島市空熊町地内