

令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨 道路の復旧・復興のあゆみ

復旧・復興のトピックス

令和6年12月27日 No.10

道路の復旧状況


県管理道路では、地震の影響による通行止め箇所に加え、9月に発生した豪雨の影響で、新たに最大25路線48箇所が通行止めとなりましたが、国と連携した復旧作業により、通行止めを10路線19箇所まで減少させました。

また、被害の大きかった国道249号の輪島市門前町から珠洲市間や、県道輪島浦上線の門前町浦上から下山町間についても、地域の方々や緊急車両に限り通行できるようになりました。

引き続き、早期の復旧に向け全力で取り組むとともに、本格的な降雪期を迎えることから、万全の体制で冬期の交通確保に臨みます。

奥能登2市2町の通れるマップ

【現在の通行止め】
10路線19箇所



12月下旬に、七浦地区へ繋がる県道266号(五十洲亀部田線)など、5路線9箇所の通行止めを解除し、一般車両が通行可能となりました

① 県道266号（五十洲亀部田線）輪島市門前町五十洲



② 県道26号（珠洲穴水線）鳳珠郡能登町黒川



③ 県道280号（若山上戸線）珠洲市若山町上黒丸



A 国道249号 珠州市真浦町[逢坂トンネル工区]


B 県道38号(輪島浦上線)輪島市大沢町

C 県道38号(輪島浦上線)輪島市西二又町

被災状況



道路啓開作業状況



緊急車両等の通行確保



今後とも、大規模被災箇所や緊急車両等に限定して通行を確保している箇所も含め、早期の復旧に向け全力で取り組みます