


令和6年能登半島地震 都市公園の復旧・復興のあゆみ

都市公園の復旧状況


県営都市公園については、能登半島地震により、法面の崩壊や敷地内の浄化槽の浮上などの被害が5箇所の公園で発生しました。

このうち、奥卯辰山健民公園、能登歴史公園、木場潟公園の3箇所については、復旧工事が完了となりました。

金沢城・兼六園については、地震により崩落・変形した石垣が計30箇所ありますが、これら石垣は貴重な文化財であることを踏まえ、復旧にあたっては学識者等による指導・助言を受けながら、石垣を被災前の姿へ戻す作業を進めております。



数字で見る復旧状況



復旧・復興のトピックス

奥卯辰山健民公園 さくらひろばの復旧工事が完了しました

さくらひろばは、地震により法面が崩壊したため、閉鎖が続いていましたが、復旧工事の完了に伴い、令和8年8月1日から利用を再開しました。



R6.1 被災直後




R8.8 復旧完了・利用再開

復旧工事の進捗

金沢城の石垣の積み直し工事に着手しました

地震により石垣の崩落・変形が発生した金沢城の石垣計28箇所のうち、昨年度までに被災石垣の解体・調査が完了した「(1)石川門前土橋石垣」、「(2)本丸南石垣」、「(3)玉泉院丸南西石垣」の計3箇所において、令和8年8月3日から順次、現地の積み直し工事に着手しています。

■(1)石川門前土橋石垣



R6.1 被災直後



R8.8 積み直し工事