

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
輪島市	令和8年6月30日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。



■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール																				進捗状況			
						項目	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度		
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9		10-12	1-3	
1	宅田地区	150戸	共同住宅	RC造 6階	R9年度中 (予定)	用地																				実施設計中			
						造成工事																							
						建築設計																							
						建築工事																							
2	鳳至地区	110戸	共同住宅	RC造 3～5階	R10年度中 (予定)	用地																				実施設計中			
						造成工事																							
						建築設計																							
						建築工事																							
3	河井地区	50戸	長屋	木造 平屋	R9年度中 (予定)	用地																				実施設計中			
						造成工事																							
						建築設計																							
						建築工事																							
4	鳳至地区 2	46戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 (予定)	用地																				実施設計中			
						造成工事																							
						建築設計																							
						建築工事																							
5	河原田地区	10戸	木造転用	木造 平屋	R9年度中 (予定)	用地																				実施設計中			
						造成工事																							
						建築設計																							
						建築工事																							
6	大屋地区	38戸	木造転用	木造 平屋	R9年度中 (予定)	用地																				実施設計中			
						造成工事																							
						建築設計																							
						建築工事																							

[illegible]