

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール											進捗状況						
						項目	R6年度		R7年度				R8年度					R9年度			R10年度		
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6		7-9	10-12	1-3	以降		
36	狼煙町団地	未定戸	戸建て	未定	未定	用地 造成工事 建築設計 建築工事 入居		用地						調整中									
37	折戸町団地	10戸	戸建て	木造 平屋	R9年度 (予定)	用地 造成工事 建築設計 建築工事 入居			用地		設計				工事						入居	設計中	
38	馬縞町団地	10戸	戸建て	木造 平屋	R8年度中 (予定)	用地 造成工事 建築設計 建築工事 入居	用地				造成				工事							造成工事中	
39	高屋町団地	10戸	戸建て	木造平屋	R9年度 (予定)	用地 造成工事 建築設計 建築工事 入居		用地			設計				工事							入居	設計中
40	大谷町団地	40戸	長屋	木造 平屋・一部2 階	R9年度 (予定)	用地 造成工事 建築設計 建築工事 入居			用地		設計				工事							入居	設計中
41	清水町団地	未定戸	未定	未定	未定	用地 造成工事 建築設計 建築工事 入居									調整中								
42	仁江町団地	10戸	戸建て	木造 平屋	R9年度 (予定)	用地 造成工事 建築設計 建築工事 入居					設計				工事							入居	設計中
43	真浦町団地	未定戸	未定	未定	未定	用地 造成工事 建築設計 建築工事 入居									調整中								