

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール															進捗状況		
						項目	R6年度			R7年度				R8年度				R9年度				R10年度 以降	
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3				
6	田鶴浜第1団地	12戸	長屋	木造 平屋	R9.3 (予定)	用地検討	測量		既存解体											設計事務所決定 設計中			
7	田鶴浜第2団地	20戸	共同住宅	RC又はS造 3階	R9.9 (予定)	用地検討	測量	取得												設計事務所決定 設計中			
8	田鶴浜第3団地	20戸	共同住宅	RC又はS造 3階	R9.9 (予定)	用地検討	測量	取得												設計事務所決定 設計中			
9	石崎団地	50戸	共同住宅	RC又はS造 3階	R10.1 (予定)	用地検討	測量				取得									設計事務所決定 設計中			
10	香島団地	15戸	共同住宅	RC又はS造 3階	R9.9 (予定)	用地検討		取得												設計事務所決定 設計中			
11	矢田郷団地	60戸	共同住宅	RC又はS造 3~5階	R9.10 (予定)	用地検討	測量		取得											事業者決定 設計中			
12	東湊地区	20戸	共同住宅	RC又はS造 3階	R9.7 (予定)	用地検討				取得										事業者決定 設計中			
13	御祓団地	59戸	共同住宅	未定	未定	用地検討													調整中	基本計画策定中			
14	袖ヶ江団地	23戸	共同住宅	RC又はS造 3~4階	未定	用地検討													調整中	公募中			