

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称

珠洲市

時点

令和7年3月時点

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性ある。

■ 整備予定地区



■ 工程表

No.	地区名	事業手法		項目	工程									備考	
					R6年度			R7年度			R8年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3		
①	(仮称)馬縹団地	復興公営住宅		用地											入居見込はR8年度中 ※前倒しに向けて調整中
		事業主体	珠洲市	建築設計	基本計画										
		計画戸数	12戸	造成											
		建て方	戸建	建築工事											
		構造	木造平屋	入居											
		供給戸数													
②	(仮称)飯田町団地	復興公営住宅		用地											※入居見込は調整中
		事業主体	珠洲市	建築設計	基本計画										
		計画戸数	21戸	造成											
		建て方	集合	建築工事											
		構造	RC造3階	入居											
		供給戸数													