

建設型応急住宅（令和6年奥能登豪雨）

2025(R7).2.18

市町名	団地名	建設地	住所	戸数	着工予定	完成見込	完成	備考
輪島市	門前第1団地	門前東小学校グラウンド	輪島市門前町清水1-68	30	R6.10.18		R7.2.18	木造
	杉平町第3団地	杉平町西ノ草民有地	輪島市杉平町西ノ草43-2	104	R6.10.18	3月上旬		木造
	釜屋谷町第1団地	釜屋谷町民有地	輪島市釜屋谷町参字6-1	52	R6.11.7	3月下旬		木造
	宅田町第4団地	宅田町民有地	輪島市宅田町62	78	R6.11.7	3月中旬		木造
輪島市 計				264			0	
珠洲市	野々江町第8団地	珠洲土木事務所東側民有地	珠洲市野々江町シ34	22	R6.11.7	2月下旬		木造
珠洲市 計				22			0	
計				286			0	[5 箇所]