

(案)

石川県創造的復興プラン（仮称）

（別冊資料）

タイムライン

令和6年5月

石川県

# タイムライン 目次

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり……………1

- 大施策 1 公共土木施設などの復旧促進
- 大施策 2 災害廃棄物の処理促進
- 大施策 3 早期復旧に向けた事業者や支援者に対する支援
- 大施策 4 復旧・復興を担う人材等の確保
- 大施策 5 公共インフラ・施設等の強靱化

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建……………30

- 大施策 1 被災した事業者の早期再建
- 大施策 2 農林水産業の再建
- 大施策 3 伝統工芸産業の再建
- 大施策 4 商店街の再建
- 大施策 5 観光産業の再建
- 大施策 6 新たなビジネスの創出

## (3) 暮らしとコミュニティの再建……………57

- 大施策 1 暮らしと住まいの再建
- 大施策 2 祭りや文化財の再建
- 大施策 3 文化・スポーツの力の活用
- 大施策 4 地域公共交通の再建
- 大施策 5 スマートな生活の実現

## (4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり……………82

- 大施策 1 医療・福祉・子育て支援体制の充実強化
- 大施策 2 学びの環境の再建
- 大施策 3 豊かな自然環境を活かした能登の魅の向上
- 大施策 4 集落が災害時に孤立しないための備え
- 大施策 5 被災者・被災地への支援の充実
- 大施策 6 危機管理対応の充実と今回の震災の検証

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策1：公共土木施設などの復旧促進

中施策1：国や市町、事業者と連携した各種インフラ・施設の復旧促進

小施策1：社会インフラや医療・福祉施設、学校、交通安全施設等の早期復旧

部局名：健康福祉部、生活環境部、農林水産部、土木部、教育委員会、警察本部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
公共土木施設等の早期復旧			
上下水道の宅内配管修繕工事の加速化			
農地・農業用施設、地すべり防止施設、海岸保全施設の復旧			
林道及び山腹崩壊等の復旧			
地盤隆起等により機能を失った漁港の復興及び漁港施設の復旧			

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策1：公共土木施設などの復旧促進

中施策1：国や市町、事業者と連携した各種インフラ・施設の復旧促進

小施策1：社会インフラや医療・福祉施設、学校、交通安全施設等の早期復旧

部局名：健康福祉部、生活環境部、農林水産部、土木部、教育委員会、警察本部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
道路復旧と連動した交通安全施設の復旧	交通安全施設の被害状況調査	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路復旧状況の確認と道路協議</li> <li>損壊した交通安全施設の建替・撤去</li> </ul>	
学校施設の復旧(被害小)	修繕 実施設計 復旧工事	復旧完了	
学校施設の復旧(被害大)	実施設計 建物基礎調査	復旧工事 (復旧可)実施設計 (復旧不可)改築設計 改築工事	復旧完了
医療機関の復旧	復旧内容の相談対応 補助金協議書の審査	復旧工事開始、順次復旧	復旧完了
福祉施設(高齢者・障害者・児童等)の復旧	復旧内容の相談対応 補助金協議書の審査	復旧工事開始、順次復旧 公立保育所等の保育士等(事務職員含む)の被災地派遣スキームの活用	復旧完了

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策1：公共土木施設などの復旧促進

中施策1：国や市町、事業者と連携した各種インフラ・施設の復旧促進

小施策2：復旧工事の迅速化

部局名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
災害査定の簡素化・合理化			
発注者調整会議の実施			

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 2 : 災害廃棄物の処理促進

中施策 1 : 迅速・円滑な災害廃棄物処理

小施策 1 : 県内外での広域処理や再生利用の促進

部 局 名 : 生活環境部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
関係団体との連携による運搬・処理体制の構築	<p>県産業資源循環協会と連携</p> <p>国等との広域的な連携・調整</p> <p>県全体の進行管理</p>		
港からの海上輸送も活用した県内外での広域処理	<p>大量輸送連結トレーラー輸送に加え、船舶の海上輸送も行い広域処理を推進</p>		
復興資材としての活用など再生利用の促進	<p>分別・選別を行い復興資材として再生利用等を進め、最終処分量の低減を図る</p>		

災害廃棄物の処理完了

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 2：災害廃棄物の処理促進

中施策 1：迅速・円滑な災害廃棄物処理

小施策 2：被災建物の公費解体の促進

部 局 名：生活環境部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
関係団体との連携による解体・処理体制の構築 (R7年10月まで)	<p>県構造物解体協会と連携し事業者を確保。宿泊場所等も確保し公費解体を促進</p>		

災害廃棄物の処理完了

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 2：災害廃棄物の処理促進

中施策 1：迅速・円滑な災害廃棄物処理

小施策 3：被災市町への人的・技術的支援

部 局 名：生活環境部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
災害廃棄物処理支援チームの設置	<p>県庁に支援チームを設置、市町に県職員を常駐させ、技術的支援等を実施</p>		
国・全国自治体からの応援職員の派遣	<p>環境省や自治体職員の派遣により、被災市町への支援を行う</p>		

災害廃棄物の処理完了

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策3：早期復旧に向けた事業者や支援者に対する支援

中施策1：事業者や支援者の拠点の確保

小施策1：応援職員の宿泊場所等の確保

部局名：危機管理監室、能登半島地震復旧・復興推進部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
ボランティアや医療スタッフ、作業員等の宿泊場所の確保	R6~R10の5年間運営		
仮設飲食エリアの整備	整備	R6~R10の5年間運営	
被災古民家を活用した支援者宿泊施設等の整備支援	支援制度の創設	支援者向け宿泊施設としての活用	民泊や移住者の住まいなどへの活用
応援職員の宿泊施設の確保に向けた体制整備	協定締結	コンテナ型宿泊施設やキャンピングカーなどを活用した宿泊拠点となる候補地などの選定・確保	

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策4：復旧・復興を担う人材等の確保

中施策1：被災地での求職・求人のマッチング実施

小施策1：被災者の雇用支援や復旧・復興人材の確保

部局名：商工労働部、土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
「ILAC能登」の設置	ILAC能登の設置	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業や自治体での業務の切り出し、求人開拓、マッチング支援</li> <li>ハローワークとの連携</li> </ul>	
雇用のミスマッチ解消と人材確保支援	業務の切り出しに伴うかかり増し経費の助成による支援		
雇用環境整備に対する支援	従業員宿舍賃借費等に対する助成		
短期派遣の斡旋	短期就労に関する相談会の実施		
副業・兼業人材の活用支援	被災企業等と専門的知識やノウハウを有する副業・兼業人材のマッチング支援		
外国人労働者の活用支援	センター設置	外国人労働者と被災企業等のマッチング支援	外国人労働者受入企業に対する専門家の伴走支援
復旧を担う建設業に関する魅力の発信	高校生向け出前講座の開催		



**(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり**

**大施策 4：復旧・復興を担う人材等の確保**

**中施策 2：地域コミュニティ再建に係る人材の活用**

**小施策 1：地域おこし協力隊・集落支援員などの活用**

**部 局 名：企画振興部**

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
市町の地域おこし協力隊・集落支援員等の活用支援	 <p>制度導入・活用に係る説明会の開催</p>	 <p>定期的に制度や参考事例等について情報提供 必要に応じて、市町からの相談等に対応 ※市町が各制度を導入・活用</p>	

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策4：復旧・復興を担う人材等の確保

中施策3：災害ボランティア活動の支援

小施策1：市町災害ボランティアセンターへの支援

部局名：生活環境部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
家具の片付けや 災害廃棄物の運 搬等を行う災害 ボランティア活 動への支援	ニーズ掘り 起こし等 運営支援		
	災害ボランティアの募集・派遣	家屋片付け等終了	
	資機材の提供等活動環境整備		
	ボランティアバスの運行		
	NPO等多様な主体の団体との連携体制の構築・強化		
	被災者ニーズに応じた、多様なボランティア活動のための支援		

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策4：復旧・復興を担う人材等の確保

中施策4：復旧・復興を通じた関係人口の拡大

小施策1：能登の復興に関わる県内外の大学生等の受入促進

部局名：企画振興部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
<p>(リーディングプロジェクト)</p> <p>能登の復興に向けた活動への支援と合わせた継続的な関係性づくりの促進</p>	<p>地域と連携してフィールドワークや災害対応・復興支援等に取り組む大学ゼミ等の活動を支援</p>	<p>復旧・復興に寄与する形で災害ボランティアと地域住民との交流を実施可能なものから実施</p>	<p>地域からのニーズ等を踏まえた、大学生と地域との交流活動</p>
<p>(リーディングプロジェクト)</p> <p>高等教育機関と連携した復興の推進</p>	<p>能登里山里海未来創造センターの設置 (R6.1.30)</p>	<p>能登里山里海未来創造センターやSDGsマイスター・プログラムなど、高等教育機関が能登をフィールドとして行う様々な研究・教育活動を支援</p>	
<p>(リーディングプロジェクト)</p> <p>防災・復興に係る連携機関の設置</p>	<p>県内高等教育機関と自治体、企業、NPO法人等の各種団体等が相互に連携し、防災・減災や発災後の復興人材の育成、啓発活動、情報収集・提供等に取り組む</p>		
<p>(リーディングプロジェクト)</p> <p>学生の祭りへの参加促進</p>	<p>キリコや祭具の修復等</p>		<p>・県内外の学生参加によるキリコ祭り等の開催支援</p>

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策4：復旧・復興を担う人材等の確保  
 中施策4：復旧・復興を通じた関係人口の拡大  
 小施策2：防災・復旧・復興人材の育成  
 部局名：企画振興部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)	
シティカレッジにおける復旧・復興関連講義の開講				

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策4：復旧・復興を担う人材等の確保  
 中施策4：復旧・復興を通じた関係人口の拡大  
 小施策3：復興に向けた様々な主体の連携  
 部局名：能登半島地震復旧・復興推進部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト) 連携復興センターの設置			

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策4：復旧・復興を担う人材等の確保  
 中施策4：復旧・復興を通じた関係人口の拡大  
 小施策4：農林水産業ボランティアの実施  
 部局名：農林水産部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト) ボランティアによる生業再建支援	ボランティアの派遣		

**(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり**

**大施策 5 : 公共インフラ・施設等の強靱化**

**中施策 1 : 有識者を交えた技術的検証**

**小施策 1 : 被災状況を検証し、地域の実情に応じた強靱なインフラの検討**

**部 局 名 : 土木部**

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
有識者の知見を踏まえた復旧方針のとりまとめ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検討委員会開催 (道路、土砂災害等)</li> <li>・ 技術的な課題等の検討</li> <li>・ 復旧方針のとりまとめ</li> </ul>	必要に応じて検討委員会開催	

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策2：道路の強靱化・機能強化

小施策1：幹線道路ネットワークの更なる多重化

部局名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
災害時における 幹線道路のリダン ダンシー確保			

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策2：道路の強靱化・機能強化

小施策2：金沢・能登間の移動高速化

部局名：土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
(リーディングプロジェクト) のと里山海道の4車線化と能越自動車道の整備促進	測量、調査、設計、工事		
(リーディングプロジェクト) 珠洲道路、門前道路の高規格化	計画検討	調査、測量、設計、用地補償、工事	

## (1) 教訓を踏まえた強靱な地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策2：道路の強靱化・機能強化

小施策3：強靱な道路構造の採用

部局名：土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
緊急輸送道路における補強盛土、防災路肩等の整備	計画検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査、測量、用地補償、設計</li> <li>工事（一部、既存の道路改良事業は先行着手）</li> </ul>	


(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策2：道路の強靱化・機能強化

小施策4：眺望に優れた海岸線を周遊する道路の整備

部局名：土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
(リーディングプロジェクト) 国道249号など半島沿岸部を周遊する道路の整備促進			


(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策2：道路の強靱化・機能強化

小施策5：サイクルツーリズムへの対応

部局名：土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
自転車走行空間の整備			

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策3：上下水道の強靱化

小施策1：市町のまちづくりと一体となった上下水道インフラの最適化

部局名：生活環境部、土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
地域の実情に応じた大規模かつ長期的な断水リスクの軽減	各市町におけるまちづくり計画の把握 水源の多様化、位置分散の検討の支援 小規模・低コストで導入可能な水処理・給水システムの情報収集と情報提供 国への補助対象拡充要望	市町による地域の実情に応じた災害に強い水道インフラ導入に対する支援	
(リーディングプロジェクト) 持続可能な上下水道インフラの構築	各市町におけるまちづくり計画の把握 市町による小規模分散型水循環システム等新技術の情報収集と情報提供 国への補助対象拡充要望	災害に強く持続可能な上下水道インフラ構築に対する支援	
汚水処理施設の広域化・共同化の推進	広域化・共同化の検討・調整	調整が整い次第、施設更新等に合わせ促進 下水処理場や集落排水処理場の統廃合の促進を支援	
下水道区域から浄化槽区域へ の見直し	市町における区域の見直し検討・計画策定の支援	工事実施の支援	
下水処理場でのし尿受入設備の整備	受入検討・調整	調整が整い次第、し尿処理場の統廃合や施設更新等に合わせ促進 希釈設備等の整備実施	

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策3：上下水道の強靱化

小施策2：上下水道施設の耐震化、停電対策

部局名：生活環境部、土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
水道施設・基幹管路の耐震化	<p>各市町における耐震化の優先順位の把握</p> <p>基幹管路の複線化・多系統化等の検討</p> <p>緊急時連絡管の設置の検討</p> <p>国への補助対象拡充要望</p>	<p>地震など自然災害により機能を停止するおそれのある水道施設・基幹管路の耐震化、代替性確保の促進に対する支援</p>	
水道施設の停電対策	<p>自家発電設備の整備、自立型再生可能エネルギー活用などの停電対策の検討</p>	<p>設備導入等の促進に対する支援</p>	
国への補助対象拡充要望			
県水既設送水管の耐震化	<p>設計</p>	<p>耐震化工事</p> <p>完了</p>	
県水送水管の2系統化の推進			<p>整備完了</p>
下水道管の耐震化		<p>マンホール・管の浮上対策や接続部の破損・抜け防止対策の実施を支援</p>	<p>主要な管路の耐震化や代替ルートのない圧送管の2系統化の促進を支援</p>

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策4：砂防・河川・海岸の強靱化

小施策1：重要インフラや避難所等を守る土砂災害対策の推進

部局名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
砂防施設の整備			

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策4：砂防・河川・海岸の強靱化

小施策2：地盤の隆起や津波による影響を踏まえた河川・海岸管理施設等の整備

部局名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
復興まちづくりと一体となった河川管理施設や海岸管理施設の復旧・整備			

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靭化

中施策5：港湾の強靭化

小施策1：支援物資等の輸送拠点としての役割を担う港湾施設の強靭化と  
防災拠点化

部局名：土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)	
金沢港や七尾港等の強靭化及び防災拠点化				

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靭化

中施策5：港湾の強靭化

小施策2：金沢港港湾計画の改訂

部局名：土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
今回の地震を踏まえた金沢港港湾計画改訂	 		

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策6：農林水産施設の強靱化

小施策1：農地・農業用施設、林道・治山施設、漁港等の強靱化

部局名：農林水産部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
災害に強い農業 水利施設の整備	地元ニーズ等 を踏まえた対 策の検討	農地防災事業を活用し、被災した農業用ため池等の長寿命化や耐震 対策を実施	
治山施設・林道 の整備		治山施設の機能強化、老朽化対策を実施	
		林道施設の補修・改良を実施	
漁港施設の強靱 化	協議会で復興 方針策定	災害復旧事業により、被害の状況に応じて仮復旧、本復旧を順次実施 水産基盤整備事業を活用し、復旧に合わせて施設の強靱化	

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策7：のと里山空港の強靱化

小施策1：防災拠点としての機能の強化

部局名：企画振興部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト)	防災拠点としての必要なインフラ整備の検討・実施		
耐震化や無停電化、災害時の通信環境や水の確保に向けた整備	災害発生時における空港運営に対する技術的な支援の要望		

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策 8：道の駅の強靱化

小施策 1：道の駅の避難支援ステーション化

部局名：生活環境部、土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
自家発電施設、 貯水施設等の整備	計画検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査、設計</li> <li>・ 工事</li> </ul>	
(リーディング プロジェクト) グリーンドライ ブの推進	自立型発電や蓄電・充電設備の導入に向けた検討	自立型発電や蓄電・充電設備の整備	
	電気自動車の普及促進		

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策 9：交通安全施設の強靱化

小施策 1：災害に強い交通安全施設の導入

部局名：警察本部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
信号機用発動発電機の整備等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路復旧、道路建設に合わせた環状交差点の協議・整備</li> <li>・信号機のLED化交差点の選定・工事</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・可搬式発動発電機の整備</li> <li>・損壊信号機の補修</li> <li>・環状交差点設置箇所の選定</li> </ul>		

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策 10：災害に強いまちづくり

小施策 1：液状化対策の推進

部 局 名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
被災宅地の復旧支援等	被害状況調査 地質・地盤等調査 等の支援		
	液状化対策工法の検討	市町が行う公共施設と宅地等の一体的な液状化対策に対して支援	
	市町による宅地の復旧制度の創設・運用に対する支援		

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策 10：災害に強いまちづくり

小施策 2：住宅の強靱化の促進

部 局 名：生活環境部、土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
住宅の耐震化促進	住宅の耐震改修等への補助		
(リーディングプロジェクト) 住宅等における自立・分散型エネルギーの活用 の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・省エネ・創エネ住宅に関する普及啓発</li> <li>・自立・分散型エネルギー設備や電気自動車等の購入に対する助成</li> </ul>		

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策 10：災害に強いまちづくり

小施策 3：集落単位での強靱化の促進

部 局 名：能登半島地震復旧・復興推進部、生活環境部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
(リーディングプロジェクト) 集落におけるオフグリッド化の推進			
(リーディングプロジェクト) 持続可能な上下水道インフラの構築(再掲)			

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策 10：災害に強いまちづくり

小施策 4：災害時の生活用水の確保

部 局 名：土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
道路の消雪用井戸や地すべり防止施設(集水井)等の活用			

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策 10：災害に強いまちづくり

小施策 5：災害時の避難場所や物資の集積拠点となる防災緑地等の整備

部 局 名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
防災緑地等の整備と防災拠点の機能強化			

(1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策 10：災害に強いまちづくり

小施策 6：無電柱化の促進による防災機能の強化

部 局 名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
緊急輸送道路の無電柱化の促進			

## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策 10：災害に強いまちづくり

小施策 7：道路や上下水道施設など公共土木施設の監視体制の強化

部 局 名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
デジタル技術活用による公共土木施設の監視体制の強化	道路監視カメラの設置		
	ダム等の監視体制強化（通信回線の増設等）		
	下水道施設の遠方監視制御による広域管理等（システム整備）		


## (1) 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり

大施策 5：公共インフラ・施設等の強靱化

中施策 1 1：情報通信基盤の強靱化

小施策 1：インフラ損壊対策や停電対策の強化による災害に強い基盤の構築

部 局 名：総務部、土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
衛星系通信の活用など通信事業者や国と連携した対策の強化			
のと里山海道における不感地帯の解消			

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策1：被災した事業者の早期再建

中施策1：本格復旧に向けた支援

小施策1：事業施設等のハード面の復旧

部局名：商工労働部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
施設・設備等の 復旧支援	なりわい再建支援補助金による支援 (必要に応じて国に要望)		
	持続化補助金 による支援	(必要に応じて国に要望)	
	相談窓口の開設等による申請サポート		
			施設本復旧完了

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策1：被災した事業者の早期再建

中施策2：事業再建までの支援

小施策1：事業者が自ら行う仮施設整備への支援

部局名：商工労働部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
営業再開支援補助金による支援			

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策1：被災した事業者の早期再建

中施策2：事業再建までの支援

小施策2：減少した売上の回復に向けた支援

部局名：商工労働部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
持続化補助金による販路開拓や商品開発等の支援			

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策1：被災した事業者の早期再建

中施策3：各種支援制度の円滑な活用

小施策1：各種支援制度等の活用促進

部局名：商工労働部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
事業者相談窓口の開設と専門家派遣	相談窓口の開設	(必要に応じて延長)	
	専門家派遣による支援		
			各種制度の活用

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策1：被災した事業者の早期再建

中施策3：各種支援制度の円滑な活用

小施策2：資金繰りへの支援

部局名：商工労働部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
令和6年能登半島地震災害対策特別融資による支援	制度融資による支援	(必要に応じて延長)	運転・設備資金の確保
令和6年能登半島地震経営改善サポート融資による支援	制度融資による支援	(必要に応じて延長)	運転・設備資金の確保
能登半島地震復興支援ファンドによる二重債務問題への対応	ファンドによる債権買取等の支援		二重債務問題の解消

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策1：被災した事業者の早期再建

中施策4：販路開拓の支援

小施策1：各種物産フェアの実施などによる支援

部局名：総務部、商工労働部、競馬事業局

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
「八重洲いしかわテラス」等を活用した販売支援	災害復旧状況等の確認	随時、実施	
応援消費おねがいプロジェクトの実施	各部局が県内外で開催する復興イベントと連携したプロモーション		
金沢競馬場での被災地物産ブースの設置や復興支援シーズンの開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>・競馬場内での販売場所・機会の提供</li> <li>・「能登半島地震復興支援シーズン」として能登復興をPR (R6期)</li> </ul>		
クルーズ船における能登半島地震応援消費イベントの実施	金沢港寄港前のクルーズ船内において、被災した能登を中心とした地域産品をPRする機会を創出		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策1：被災した事業者の早期再建

中施策5：雇用の維持

小施策1：雇用維持と環境整備

部局名：商工労働部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
雇用環境整備に対する支援(再掲)	従業員宿舍賃借費等に対する助成		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策1：被災した事業者の早期再建

中施策5：雇用の維持

小施策2：在籍型出向制度の活用

部局名：商工労働部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
在籍型出向制度の活用支援	在籍型出向制度の周知 制度利用を希望する被災事業者等へのマッチング支援 在籍型出向を活用する被災事業者への支援		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策1：被災した事業者の早期再建

中施策6：事業主に対する支援

小施策1：被災地での求職・求人のマッチング実施（再掲）

部局名：商工労働部、土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
「ILAC能登」の設置（再掲）	ILAC能登の設置 ・企業や自治体での業務の切り出し、求人開拓、マッチング支援 ・ハローワークとの連携		
雇用のミスマッチ解消と人材確保支援（再掲）	業務の切り出しに伴うかかり増し経費の助成による支援		
雇用環境整備に対する支援（再掲）	従業員宿舍賃借費等に対する助成		
短期派遣の斡旋（再掲）	短期就労に関する相談会の実施		
副業・兼業人材の活用支援（再掲）	被災企業等と専門的知識やノウハウを有する副業・兼業人材のマッチング支援		
外国人労働者の活用支援（再掲）	センター設置	外国人労働者と被災企業等のマッチング支援	外国人労働者受入企業に対する専門家の伴走支援
復旧を担う建設業に関する魅力の発信（再掲）	高校生向け出前講座の開催		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策2：農林水産業の再建

中施策1：地域の生業再建

小施策1：担い手の確保・育成・定着

部局名：農林水産部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
農地の大区画化・集約化	地域の合意形成支援		
	地域の将来像を見据えた農地利用計画(地域計画)を策定	基盤整備事業を活用し、農地の大区画化や担い手への農地の集積・集約化を推進	
農業法人の新規参入・規模拡大の促進	農業法人等の新規参入・規模拡大支援		
「いしかわ耕稼塾」等による農業人材の確保・育成・定着	いしかわ耕稼塾等における新規就農から経営の高度化まで、各段階に応じた様々な研修の実施		
「あすなろ塾」による新規就業者の確保・育成・定着	相談会や高校生を対象とした林業出前講座の開催		
	新規就業者を対象とした技術研修等の開催		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策2：農林水産業の再建

中施策1：地域の生業再建

小施策1：担い手の確保・育成・定着

部局名：農林水産部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
「わかしお塾」による移住者も含めた新規就業者の確保・育成・定着	<ul style="list-style-type: none"> <li>・就業前の体験乗船など漁業体験機会の充実</li> <li>・ILACと連携した移住就業の促進</li> </ul>		漁業就業者の確保
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・漁業者の技術レベルに応じたきめ細かなスキルアップ研修の実施</li> <li>・就業生活アドバイザーの設置による移住就業者の定着促進</li> </ul>		新規就業者の育成・定着
移住就農希望者への魅力発信、外国人材など多様な人材の受入体制の整備	ワンストップ相談窓口の運営、就農相談会やインターンシップ等の実施による移住就農者確保		
	農業系高校・県立大学からの就農促進、外国人材の活用、農福連携の推進など、多様な農業人材の確保推進		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策2：農林水産業の再建

中施策1：地域の生業再建

小施策2：農林水産業の生産性向上と利用促進

部局名：農林水産部、土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
農畜産物の生産維持・拡大に向けた支援	営農再開への支援	生産性向上に向けた省力・低コスト技術等の導入	
	高温等気象変化に対応した栽培技術の導入		
	高温に強い水稻品種の育成・導入		
	水田園芸のモデル産地への支援		
	水稻から収益性の高い園芸作物への転換		
	経営再建に向けた畜産施設の復旧	復旧、規模拡大した施設で生産を拡大	
		規模拡大に向けた畜舎整備	
スマート農業技術の導入による生産性向上	本格的な営農再開に向けた省力化実証	スマート農業技術の実証および農業者の経営課題に応じたスマート農業技術導入に向けた人材の育成	
		スマート農業技術の普及および活用に向けた環境整備	

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策2：農林水産業の再建

中施策1：地域の生業再建

小施策2：農林水産業の生産性向上と利用促進

部局名：農林水産部、土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
耕畜連携のさらなる推進	<p>農地被害状況調査</p> <p>農地復旧事業</p> <p>復旧完了</p>	<p>水田を活用した耕畜連携による自給飼料の増産 (補助事業等の活用による機械導入で推進)</p>	
能登ヒバ等県産材の生産拡大と利用促進	<p>アテ(能登ヒバ)の苗木生産の促進 効率的な苗木生産技術の確立と普及</p> <p>中能登以南での伐採量の増大</p> <p>能登の製材業者の収益力向上等を検討する協議会を開催</p>	<p>加賀地区の伐採事業者に能登での伐採を促すことで、奥能登での伐採量の増大</p> <p>検討結果を踏まえ、施設整備等による体制強化</p>	
木造建築物への県産材の活用	<p>県産材製品の需要量、供給量、納期等の情報により、製材工場と工務店とをマッチング</p> <p>・被害状況の把握、取りまとめ ・木造の耐震性等の正確な情報の発信</p> <p>木造仮設住宅の建設</p>	<p>必要に応じ延長</p> <p>必要に応じ延長</p>	<p>必要に応じ延長</p>


## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策2：農林水産業の再建

中施策1：地域の生業再建

小施策2：農林水産業の生産性向上と利用促進

部局名：農林水産部、土木部



## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策2：農林水産業の再建

中施策1：地域の生業再建

小施策3：生業継続を通じた農村コミュニティの維持・再生・強化

部局名：農林水産部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
地域住民が農業者を支える仕組みの再構築	<ul style="list-style-type: none"> <li>モデル地区選定</li> <li>事業実施</li> </ul>	モデルの構築 モデル地区の横展開への支援	
営農と生活支援を一体的に行う農村型地域運営組織(農村RMO)の形成推進	地域ニーズの発掘 地域運営組織の形成支援		
地域ぐるみで取り組む特産品の生産、販売への支援	水田園芸のモデル産地への支援 能登野菜、顔の見える能登の食材など地域の特色ある農産物の生産拡大 水稲から収益性の高い園芸作物への転換 商談会等による販路開拓		
地力増進作物等による耕作放棄地の発生防止・解消	水稲が作付できないほ場への地力増進作物等の作付推進	耕作放棄地の発生防止に向け地力増進作物等の作付けや農地の保全管理の推進	
(リーディングプロジェクト) ボランティアによる生業再建支援(再掲)	ボランティアの派遣		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策2：農林水産業の再建

中施策2：「能登ブランド」の価値向上

小施策1：「百万石の極み」をはじめとした能登の特色ある食材の価値向上

部局名：農林水産部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
能登の農林水産物の育成強化と応援消費の促進	復興応援機運の高まり	応援機運を捉えた販路開拓	必要に応じて延長
		県内外での復興応援フェア	必要に応じて延長
	商談会等による販路開拓		
	アンテナショップや集客力のある場所でのPR		
	新たな品目の選定・磨き上げ		






## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策2：農林水産業の再建

中施策2：「能登ブランド」の価値向上

小施策2：世界農業遺産の維持・継承と高付加価値化

部局名：農林水産部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
白米千枚田の復旧	 		
世界農業遺産やトキ放鳥を契機とした魅力強化	 	 	
世界農業遺産構成資産の維持・継承に取り組む地区への支援			

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策2：農林水産業の再建

中施策3：被災した農林水産関係施設などの復旧・強靱化

小施策1：農林水産物の生産・出荷体制の維持など災害対応力の強化

部局名：農林水産部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
食料の安定供給に係る不測の事態に備えた体制の整備	<p>共同利用施設の再編等の合意形成</p>	<p>共同利用施設の再編整備・機能強化</p>	<p>水稻や麦・大豆等作物の作付けや農地の保全管理の推進</p>
畜舎の強靱化など畜産経営基盤の強化	<p>防災井戸の整備</p> <p>畜舎の基盤強化を推進</p>	<p>基盤整備した用地で畜舎を建設</p>	<p>安心して営農できる環境で生産を維持・拡大</p>
災害時の道路啓開など倒木伐採作業の機動性向上	<p>県産材の生産拡大に必要な林業機械の確保を通じ、災害時の伐採作業のバックアップ体制を構築</p>		
被災した漁港の復旧・復興までの間の一時的な操業体制の整備	<p>応急的な操業体制の整備</p>	<p>他の漁船への一時的な就業支援</p> <p>漁場環境調査・漁場の復旧・回復に資する取組支援</p> <p>遠隔地から調達する鮮度保持用の氷や燃油の運送費支援</p>	<p>港の復旧・復興状況に合わせて操業体制を更新</p>

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策3：伝統工芸産業の再建

中施策1：伝統的工芸品の復興に向けた支援

小施策1：早期の事業再開に向けた支援

部局名：商工労働部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
伝統工芸事業者再建支援事業費補助金による支援	伝統工芸事業者再建支援事業費補助金による支援	(必要に応じて延長)	
仮設工房の開設による支援	仮設工房の開設による支援(国・市町にて実施)	伝統的工芸品の製造再開	伝統的工芸品の製造再開
		(国・市町において状況に応じて延長)	工房本復旧完了
		なりわい再建支援補助金等による本復旧	

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策3：伝統工芸産業の再建

中施策1：伝統的工芸品の復興に向けた支援

小施策2：工芸と食文化の魅力発信及び誘客促進

部局名：商工労働部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
工芸と食文化のイベントの開催	全国大会でのPR	被災した伝統的工芸品の産地の復興状況のPR	
			伝統的工芸品の売上増

(2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策4：商店街の再建

中施策1：商店街等を核とした地域の活性化

小施策1：商店街の早期開設

部局名：商工労働部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
仮設商店街の開設による支援	仮設商店街の開設による支援	(国・市町において状況に応じて延長)	仮復旧完了

(2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策4：商店街の再建

中施策1：商店街等を核とした地域の活性化

小施策2：事業者が自ら行う仮設施設整備への支援（再掲）

部局名：商工労働部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
営業再開支援補助金による支援（再掲）	営業再開支援補助金による支援	本格復旧に向けた支援（なりわい再建支援補助金等）	本復旧完了

(2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策4：商店街の再建

中施策1：商店街等を核とした地域の活性化

小施策3：共同施設等の復旧に対する支援

部局名：商工労働部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
商店街災害復旧事業補助金による支援	商店街災害復旧事業補助金による支援(必要に応じて国に要望)	(必要に応じて国に要望)	
			本復旧完了

(2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策4：商店街の再建

中施策1：商店街等を核とした地域の活性化

小施策4：賑わい創出に対する支援

部局名：商工労働部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
商店街にぎわい創出支援事業補助金による支援	商店街にぎわい創出支援事業による支援(必要に応じて国に要望)	(必要に応じて国に要望)	
			商店街の売上回復

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策5：観光産業の再建

中施策1：観光需要の喚起


小施策1：風評被害の解消と能登での旅行需要の喚起

部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
いしかわ応援旅行割の実施	いしかわ応援旅行割の実施	能登地域のより手厚い観光需要喚起策について、地元市町の意見を踏まえつつ、国と連携しながら実施時期を検討	


## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策5：観光産業の再建  
 中施策2：受け地の魅力づくり  
 小施策1：持続可能な観光地づくりへの支援  
 部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
持続可能な観光地づくりに向けた地域課題の共有			

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策5：観光産業の再建  
 中施策2：受け地の魅力づくり  
 小施策2：能登ふるさと博のリニューアル  
 部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
里山里海などの能登の魅力を発信するイベント等を強化	 		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策5：観光産業の再建

中施策2：受け地の魅力づくり

小施策3：和倉温泉を核とした観光振興

部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
和倉温泉創造的復興ビジョンに沿った取り組みへの支援	地域のニーズを把握	和倉温泉関係者や七尾市と連携してまち歩きを楽しめるまちづくりなど、暮らしやすく魅力的な温泉地への復興に必要な支援を実施	

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策5：観光産業の再建

中施策2：受け地の魅力づくり

小施策4：観光資源の早期復旧と魅力向上

部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
地域の核となる観光資源の早期復旧と魅力向上の取り組みへの支援	施設の復旧支援	復旧完了	(施設の復旧完了後～) 継続的な誘客に向けた魅力向上のための取り組み支援

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策5：観光産業の再建

中施策2：受け地の魅力づくり

小施策5：港湾のにぎわいの創出

部局名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
七尾港や輪島港 などにおける賑 わいの創出	計画検討		
	にぎわいの創出のための基盤整備		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策5：観光産業の再建

中施策3：効果的な情報発信

小施策1：SNS等を活用した能登への誘客再開に向けた魅力づくりと  
情報発信の強化

部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
著名人とタイアップした情報発信・魅力づくり	<p>応援消費の促進や今後の誘客につなげるための情報発信を実施</p> <p>能登における誘客再開の時期を踏まえつつ、魅力づくりの実施時期を検討</p>		
観光施設等の再開状況の情報発信	<p>地域のニーズを把握</p> <p>・地域のニーズを踏まえた上で、必要に応じた事業を実施</p>		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策5：観光産業の再建

中施策4：能登地域への教育旅行の誘致

小施策1：防災・減災や復興過程などを学ぶ教育旅行の誘致

部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
復興をテーマとした学習プログラムの開発と誘致活動の実施	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 2px;">地域のニーズを把握</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・復旧・復興状況を見極めつつ、学習プログラムを開発</li> <li>・首都圏等からの教育旅行の誘致</li> </ul>		

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策 5 : 観光産業の再建

中施策 5 : インバウンド誘致の強化

小施策 1 : 高付加価値旅行者の誘致

部局名 : 文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
能登の復興ストーリーを生かした誘客	世界農業遺産に関連の深い事業者の復興状況を把握	高付加価値旅行者向け周遊ルートを設定し、海外向けプロモーションを実施するとともに旅行会社への誘客を働きかける	

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策6：新たなビジネスの創出

中施策1：能登の地域資源を活かしたビジネスの促進

小施策1：古民家等を活用した能登らしい民泊化の促進

部局名：能登半島地震復旧・復興推進部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
被災古民家を活用した支援者宿泊施設等の整備支援(再掲)	支援制度の創設 支援者向け宿泊施設としての活用	民泊や移住者の住まいなどへの活用	

## (2) 能登の特色ある生業(なりわい)の再建

大施策6：新たなビジネスの創出

中施策1：能登の地域資源を活かしたビジネスの促進

小施策2：食文化(食、地酒等)を活かした商品づくりや魅力発信

部局名：商工労働部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
被災酒蔵の復旧・復興に取り組む県酒造組合などへの支援	順次復旧	復旧完了	プロモーションの支援
能登の料理人と食・伝統工芸のコラボによる食文化の魅力の発信	食イベントの開催		

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策1：暮らしと住まいの再建

中施策1：仮設住宅等の提供

小施策1：市町と連携した仮設住宅の提供

部局名：土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
応急仮設住宅、 みなし仮設住宅 等の提供	応急仮設住宅の建設 みなし仮設住宅等の提供	仮設住宅等の提供	提供完了
まちづくり型・ ふるさと回帰型 の応急仮設住宅 の提供	応急仮設住宅の建設	仮設住宅の提供	市町有住宅に転用

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策1：暮らしと住まいの再建

中施策1：仮設住宅等の提供

小施策2：仮設住宅建設等に合わせたサポート拠点の整備

部局名：健康福祉部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
地域コミュニティの回復に向けたサービスの提供拠点の整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公募</li> <li>・整備費補助</li> </ul>	事業者によるコミュニティ拠点運営を支援	仮設住宅解消

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策1：暮らしと住まいの再建

中施策1：仮設住宅等の提供

小施策3：ペット同伴による円滑な入居の推進

部局名：健康福祉部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
ペットの適正な飼育の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設住宅におけるペットの適正な飼育についての飼い主の理解促進</li> <li>・関係団体と連携したペットの飼育相談等の実施</li> </ul>		

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策1：暮らしと住まいの再建

中施策2：災害公営住宅の整備

小施策1：市町と連携した災害公営住宅の整備

部局名：土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
恒久的な住まいとしての災害公営住宅等の整備			

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策1：暮らしと住まいの再建

中施策3：住宅再建への支援

小施策1：被災者の住宅再建など生活の再建への支援

部局名：能登半島地震復旧・復興推進部、土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
地域福祉推進支援臨時特例給付金による支援	給付金の申請受付・支給 (～R9.1.31)		
自宅再建利子助成事業給付金による支援	給付金の申請受付・支給 (～R9.1.31)		
住宅プランの提案、住宅相談会の開催による支援	住宅プラン作成		
	住宅相談会の開催		

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策1：暮らしと住まいの再建

中施策4：復興まちづくりの推進

小施策1：今回の地震被害を踏まえた復興まちづくりの推進

部局名：企画振興部、土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
区画整理事業化や立地適正化計画の策定、景観形成支援などの実施	被害状況調査	市町の要請に応じて、 区画整理事業化、立地適正化計画策定、景観形成支援等に対して支援	
道の駅あなみずも含めた穴水駅の再整備支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本計画の作成</li> <li>財源検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本設計、実施設計</li> <li>再整備の実施</li> </ul>	再整備完了

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策1：暮らしと住まいの再建

中施策4：復興まちづくりの推進

小施策2：歩行者が安全に歩ける交通環境の整備

部局名：警察本部、土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
通学路等の早期復旧、安全対策の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路の変更状況の調査</li> <li>・仮設住宅等の新たなコミュニティゾーンの設置箇所、交通実態の調査</li> <li>・通学路等における歩道や損壊交通安全施設等の復旧</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たなコミュニティゾーンの形成に合わせ、歩行者の安全確保のための交通環境に即した横断歩道等の設置や道路管理者と連携したゾーン30プラスなどの整備</li> </ul>	
高齢者等の交通安全の確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>・損壊信号機の補修</li> <li>・バリアフリー化実施箇所の選定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリアフリー化に向けた視覚障害者付加装置などの整備</li> </ul>	

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策1：暮らしと住まいの再建

中施策4：復興まちづくりの推進

小施策3：若手等が積極的に関わるビジョン策定と具体化に向けた支援

部局名：能登半島地震復旧・復興推進部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト) 和倉温泉、輪島朝市をはじめとするまちづくりへの支援	国交省と連携し、専門家の派遣等によるビジョン策定支援	関係機関と連携し、ビジョンの具体化に向けて必要な支援を実施	




### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策1：暮らしと住まいの再建

中施策5：地域コミュニティの再建

小施策1：地域内外の交流を促進する活動の支援

部局名：能登半島地震復旧・復興推進部、生活環境部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
地域住民がつながりあう活動機会の創出			
地域コミュニティ施設の再建支援			

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策1：暮らしと住まいの再建

中施策6：二地域居住の促進

小施策1：能登の特性を踏まえた二地域居住の促進

部局名：能登半島地震復旧・復興推進部、企画振興部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
(リーディングプロジェクト) 二地域居住モデルの検討	方向性の検討	二地域居住の実施にあたっての課題や能登地域の特性に対応した二地域居住のモデル構築	市町による自走

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策2：祭りや文化財の再建

中施策1：祭りの再開支援

小施策1：祭り再開に向けた後押し

部局名：文化観光スポーツ部、教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト)	国（文化庁）、市町、地域、団体との連絡調整		
祭り用具の補修や新調等に対する支援	財政支援の実施		

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策2：祭りや文化財の再建

中施策2：被災文化財の早期復旧

小施策1：文化財レスキュー事業及び文化財ドクター派遣事業の展開

部局名：教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
被災文化財の調査、救出、応急措置、一時保管、技術支援等の実施			

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策2：祭りや文化財の再建

中施策2：被災文化財の早期復旧

小施策2：被災文化財の早期修復

部局名：教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
被災文化財の修復に対する支援			
輪島市黒島地区など重要伝統的建造物群保存地区に対する支援			

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策2：祭りや文化財の再建

中施策3：無形（民俗）文化財の再建と継承

小施策1：保持団体（保存団体）等への支援

部局名：教育委員会

取組	短期（～R7末）	中期（～R10末）	長期（～R14末）
保持団体（保存団体）の活動に対する財政支援	保持団体（保存団体）、国（文化庁）との連絡調整		
	活動に対する財政支援		

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策 2：祭りや文化財の再建

中施策 4：埋蔵文化財の適切な保護

小施策 1：被災市町の埋蔵文化財保護に対する支援

部局名：教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
国・県・市町と連携した埋蔵文化財調査体制の確立	埋蔵文化財の被害状況調査		
	試掘調査・確認調査の支援		
	国・県・市町と連携した調査体制整備	埋蔵文化財発掘調査の支援	



### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策2：祭りや文化財の再建

中施策6：地震による石垣の被災・復旧に関する調査・研究

小施策1：調査研究を通じた石垣被災状況への対応

部局名：教育委員会

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
被災石垣の実態調査と復旧に必要な調査の取りまとめ	<ul style="list-style-type: none"> <li>被災石垣の実態調査</li> <li>地震による影響の解明</li> <li>復旧に必要な調査の整理</li> <li>情報発信（シンポ等）</li> </ul>	被災報告書等と刊成行果共有	


### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策 2：祭りや文化財の再建

中施策 7：被災した石垣の復旧

小施策 1：金沢城の石垣復旧

部局名：土木部、教育委員会

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
金沢城の石垣復旧	 <p>応急対策</p>		
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化財調査</li> <li>・復旧設計、復旧工事</li> <li>・石垣の復旧過程の公開</li> </ul> <p>(R15以降も継続)</p>	

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策3：文化・スポーツの力の利用

中施策1：能登地域復興の象徴となる文化芸術イベントの開催

小施策1：文化に接する機会の創出

部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
特別感のある文化芸術イベントの開催			能登復興の記念事業となるような文化芸術イベントの検討・開催

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策3：文化・スポーツの力の利用

中施策1：能登地域復興の象徴となる文化芸術イベントの開催

小施策2：能登の住民の文化に接する機会創出

部局名：文化観光スポーツ部

多彩な文化イベントの開催			能登ならではの文化資源を活用した多彩な文化イベントを開催
--------------	--	--	------------------------------

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策3：文化・スポーツの力の活用

中施策2：地域における文化活動の促進

小施策1：文化活動に対する支援

部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
文化活動の再開 や新たな取り組みへの支援	<div style="border: 1px solid black; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; display: inline-block;">                     能登地域における文化団体の活動再開等の支援                      アーティスト等と地域住民の文化交流活動の促進                 </div>		

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策3：文化・スポーツの力の活用

中施策3：スポーツを通じた地域活性化

小施策1：能登各地で多くの方が関わるスポーツイベントの開催

部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
全国規模の大会やスポーツイベントの開催	スポーツイベントの検討 関係者との調整	スポーツイベントの開催	

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策3：文化・スポーツの力の利用

中施策3：スポーツを通じた地域活性化

小施策2：トップスポーツチームと連携したスポーツイベントの開催など

部局名：文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
スポーツ体験イベントやスポーツ教室の開催	トップスポーツチームと連携したイベント等を能登をはじめ県内各地で開催		

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策4：地域公共交通の再建

中施策1：地域公共交通のリ・デザイン

小施策1：利用者目線に立った持続可能な地域公共交通

部局名：企画振興部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
(リーディングプロジェクト) 能登地域の地域公共交通計画の策定	第一次計画策定 (能登＝金沢を結ぶ幹線路線の在り方等)	地域公共交通計画に基づく、着実な事業実施 第二次計画策定 (復興状況にあわせ、能登地域内移動の在り方等)	

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策4：地域公共交通の再建

中施策2：空港の機能強化

小施策1：のと里山空港の拠点機能の強化

部局名：企画振興部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト)	プライベートジェットをはじめとした航空活動に関する調査や情報収集、推進に向けた具体の検討		
航空利用の促進	定期便の利用促進および航空需要動向の把握		


### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策5：スマートな生活の実現

中施策1：奥能登版デジタルライフラインの構築

小施策1：市町の被災者台帳作成への支援

部局名：総務部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
広域被災者情報のデータベースの機能強化と県内全市町への展開			



### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策5：スマートな生活の実現

中施策1：奥能登版デジタルライフラインの構築

小施策2：モビリティ・ハブを拠点としたドローン活用による物流・配送

部局名：総務部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト) 地域のコミュニティ施設をモビリティ・ハブとして整備			
(リーディングプロジェクト) ドローン航路の整備			


### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策5：スマートな生活の実現

中施策1：奥能登版デジタルライフラインの構築

小施策3：マイナンバーカードの活用促進

部局名：総務部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト) マイナンバーカードの普及促進と新たな取組の検討	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイナンバーカードの利便性や安全性の周知</li> <li>・災害時の活用を見据え、公民館等地域のコミュニティ施設での利活用策の検討</li> </ul>		


### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策5：スマートな生活の実現  
 中施策2：オンラインによる医療等の提供  
 小施策1：オンライン診療の推進  
 部局名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
オンライン診療導入に向けた検討	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関等におけるニーズ等の把握</li> <li>・運営の在り方について検討</li> </ul>		

### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策5：スマートな生活の実現  
 中施策2：オンラインによる医療等の提供  
 小施策2：電子処方箋の普及  
 部局名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
電子処方箋の導入拡大	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関等におけるニーズ等の把握</li> <li>・国庫補助金を活用した取組の実施</li> </ul>		


### (3) 暮らしとコミュニティの再建

大施策 5：スマートな生活の実現

中施策 3：デジタル社会を見据えた道路等のインフラ整備

小施策 1：高視認性・高耐久性区画線による道路環境整備や道路監視カメラの充実

部 局 名：土木部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
区画線の耐久性向上			
道路監視カメラの設置			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策1：奥能登における医療提供体制の構築

小施策1：奥能登の公立4病院の機能強化

部局名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
奥能登公立4病院機能強化検討会(仮称)の設置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検討会立ち上げ</li> <li>・ 現状分析・ニーズ把握</li> <li>・ 将来的な病院再編を含めた機能強化策の検討</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機能強化策の実施</li> </ul>	

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策1：奥能登における医療提供体制の構築

小施策2：周産期医療体制の確保

部局名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
妊婦が安心して出産できる体制の確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 妊婦の負担軽減策の検討・実施</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周産期医療体制の検討・整備</li> </ul>	

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策2：災害医療提供体制の充実

小施策1：救急医療・搬送体制の充実強化

部局名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
県内全域の医療機関との連携体制構築の促進			
DMAT隊員の養成・資質向上研修等の実施			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策3：ICTを活用した地域医療の推進

小施策1：オンライン診療の推進（再掲）

部局名：健康福祉部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
オンライン診療導入に向けた検討（再掲）	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関等におけるニーズ等の把握</li> <li>・運営の在り方について検討</li> </ul>		

#### (4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策 4：医療人材の確保・離職防止

小施策 1：病院職員の新規採用や復職への支援

部局名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
奥能登公立4病院に就業希望の看護学生への修学資金貸与	修学資金の貸与を通じた新卒看護師等の確保		
	中長期的な看護職員等人材確保施策の推進		
県看護協会と連携した看護職員の確保	中長期的な看護職員等人材確保施策の推進		
	県内外からの応援職員の募集及びマッチングの実施		
奥能登における医師の確保	金沢大学医学類特別枠や自治医科大学卒業医師の派遣などによる継続的な医師確保		


(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策 4：医療人材の確保・離職防止

小施策 2：医療機関の職員の離職防止

部 局 名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
在籍型出向の実施等による離職防止			
病院職員用の住宅の整備			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策5：福祉サービス提供体制の強化

小施策1：高齢者等への切れ目のない医療・介護・福祉サービス

(地域包括ケア)の提供

部局名：健康福祉部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
地域包括ケアシステム構築への支援	各サービスの復旧支援		
	地域包括ケアシステムの構築支援	地域包括ケアシステムの深化・推進	
障害者サービスの充実	各サービスの復旧支援		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・相談支援体制の充実</li> <li>・福祉用具に関する支援</li> <li>・障害のある人の活躍の場の充実</li> </ul>		

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策5：福祉サービス提供体制の強化

小施策2：高齢者、障害者等をはじめとした被災者のコミュニティの構築

部局名：能登半島地震復旧・復興推進部、健康福祉部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
地域コミュニティの回復に向けたサービスの提供拠点の整備(再掲)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公募</li> <li>・整備費補助</li> </ul>	事業者によるコミュニティ拠点運営を支援	仮設住宅解消
地域住民がつながりあう活動機会の創出(再掲)	活動に対する支援	支援の継続	
被災者への見守り・相談支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被災者の孤立防止のための戸別訪問による見守り</li> <li>・日常生活上の相談支援や、必要に応じた関係支援機関へのつなぎ</li> </ul>		
			※必要に応じ延長

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策 5：福祉サービス提供体制の強化

小施策 3：子育てサービスの充実

部 局 名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
被災したこどもの居場所づくり支援	<div data-bbox="408 734 762 869" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     こどもの居場所づくり支援体制強化事業を活用した、NPO等の事業主体への補助                 </div>		

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策6：福祉人材の確保・離職防止

小施策1：福祉・保育施設・事業所職員の新規採用や復職支援

部局名：健康福祉部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
福祉人材の確保・マッチング	<p>全国からの応援職員の派遣受入</p>		
	<p>県内外から中長期で介護職員・保育士等の人材を雇用 (福サポいしかわによるマッチング支援等)</p>		
保育士の地元定着支援	<p>職員確保のために要する掛かり増し経費(特別手当の支給など)への助成(介護・障害)</p>		
	<p>・国の保育士修学資金等貸与制度に上乗せした奨学金の貸与 ・保育補助者の保育士資格取得のための試験対策に要する経費の補助</p>		

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策 6：福祉人材の確保・離職防止

小施策 2：福祉人材の離職防止

部局名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
雇用調整助成金の活用や被災施設職員の在籍型出向等の促進	雇用調整助成金の特例措置や在籍型出向等の制度についての周知・助言等		
	福サポいしかわによる被災者向け就職面談		
	職員確保のために要する掛かり増し経費（特別手当の支給など）への助成（介護・障害）		

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策 7：避難者や被災者の健康管理

小施策 1：被災者等の健康の維持増進

部 局 名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
被災者の健康支援	被災者の健康支援 ・専門職派遣による健康相談等の実施を支援	※必要に応じ延長	
健康状況調査の実施	健康状況調査の実施	※必要に応じ延長	
食生活等への支援	被災者の食生活等支援事業 ・栄養教室や料理教室の実施 ・個別訪問による栄養指導 ・高齢者向け簡単レシピの作成 ・口腔ケア支援	※必要に応じ延長	

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策7：避難者や被災者の健康管理

小施策2：被災者・支援者の心のケア

部局名：健康福祉部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
被災者や支援者の不安や悩み事に対する相談支援の実施	石川こころのケアセンターの設置・運営		※必要に応じ延長
保育所等への心理士等の派遣	心理士等の被災保育所等への派遣		

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策7：避難者や被災者の健康管理

小施策3：被災者へのリハビリテーション支援

部局名：健康福祉部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
被災者の生活不活発病予防や介護予防への支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設住宅等へのリハビリテーション専門職派遣</li> <li>被災者の相談支援</li> </ul>	市町の事業化支援	市町の人材育成、研修会の実施

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化

中施策 8：女性被災者の心のケア

小施策 1：不安や様々な悩みを抱える女性被災者を支援するための体制強化

部 局 名：生活環境部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
女性被災者に対するSNS相談・居場所づくりなどの支援	女性相談支援センターによる支援（面接・電話）		
	実施準備	SNSによる相談受付	
		被災地での交流会など気軽に立ち寄れる場の提供	

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 1：医療・福祉・子育て支援体制の充実強化  
 中施策 9：奥能登地域で暮らす県民の安全・安心の確保  
 小施策 1：保健福祉の広域的・専門的な拠点の整備  
 部局名：健康福祉部

取組	短期(~R7末)		中期(~R10末)		長期(~R14末)			
能登北部保健福祉センターの建て替え	基本計画	基本設計	実施設計	建設工事				

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 2 : 学びの環境の再建

中施策 1 : 被災した教育施設、設備等の復旧


小施策 1 : 学校施設等の早期復旧

部局名 : 教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
学校施設の復旧 (被害小) (再掲)			
学校施設の復旧 (被害大) (再掲)			


(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 2 : 学びの環境の再建  
 中施策 2 : 学びの継続支援  
 小施策 1 : 授業を受ける機会の提供  
 部局名 : 教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
被災地外に避難している高校生に対する学習環境の確保			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 2 : 学びの環境の再建  
 中施策 2 : 学びの継続支援  
 小施策 2 : 部活動の機会の提供  
 部局名 : 教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
被災した県立高校の部活動への支援			





(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 2：学びの環境の再建

中施策 2：学びの継続支援

小施策 3：児童生徒や保護者に対する支援

部 局 名：健康福祉部、教育委員会

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
スクールカウンセラーの配置強化			
被災地の小・中学生を対象とした体験活動の機会提供			
通学の支援			
放課後児童クラブの利用料の減免			


(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策2：学びの環境の再建

中施策3：教育の確保と教員の生活環境の充実

小施策1：教員の追加配置や外部人材の確保

部局名：教育委員会

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
被災地域での人材確保			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策2：学びの環境の再建

中施策3：教育の確保と教員の生活環境の充実

小施策2：住宅確保が困難な地域に赴任、勤務する教職員のための居住環境の確保

部局名：教育委員会

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
教職員の仮設宿舍の整備			

#### (4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策2：学びの環境の再建

中施策4：学校における災害対応力の強化

小施策1：ソフト面での防災体制の充実

部局名：教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
防災専門家による危機管理マニュアルの点検・見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災に関する講話の実施</li> <li>・危機管理マニュアルの点検・改善</li> <li>・学校の立地場所や地形によって想定される災害を踏まえた防災教育の指導・助言</li> </ul>		
実践的避難訓練の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・立地場所や地形を踏まえながら地震、火災、津波を想定した避難訓練の実施</li> <li>・地域の方々の参加のもと、避難所の開設訓練や近隣町会との合同での避難訓練の実施</li> </ul>		
専門的知識と実践的対応能力を備えた教職員の養成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大規模災害発生時に被災地の学校を支援することができる教職員の養成</li> </ul>		
児童生徒の災害対応能力を高める教育の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校、中学校、高校の発達段階に応じた防災教育を推進</li> </ul>		

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 2 : 学びの環境の再建

中施策 4 : 学校における災害対応力の強化

小施策 2 : ハード面での防災体制の充実

部 局 名 : 教育委員会

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
避難所としての機能を兼ね備えた学校施設の機能向上			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策2：学びの環境の再建

中施策5：将来を見据えた持続可能な学びの環境の構築

小施策1：ICTの活用などによるこどもたちへの充実した学びの環境の提供

部局名：教育委員会

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
(リーディングプロジェクト) 遠隔授業などICTを活用した学習環境の整備			


(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策2：学びの環境の再建

中施策5：将来を見据えた持続可能な学びの環境の構築

小施策2：魅力ある学校づくりの推進

部局名：教育委員会

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
(リーディングプロジェクト) 能登地域の高校における魅力ある学校づくりの推進			
			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策2：学びの環境の再建

中施策6：ふるさとに誇りを持つ次世代を担う人材の育成

小施策1：地域に誇りと愛着を持つふるさと教育の充実

部局名：教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト)			
高校における創造的復興教育の推進	各学校における創造的復興教育の実施		

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策2：学びの環境の再建

中施策6：ふるさとに誇りを持つ次世代を担う人材の育成

小施策2：地域のボランティア活動の推進

部局名：教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
高校生ボランティアリーダーの養成	<ul style="list-style-type: none"> <li>研修会の実施（専門家による講演会受講）</li> <li>ボランティア交流・意見交換</li> <li>各校でのボランティア活動、報告</li> </ul>		

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策2：学びの環境の再建

中施策7：こどもたちが豊かに成長できる能登の実現

小施策1：健やかな子育てと学びを享受できる環境づくり

部局名：能登半島地震復旧・復興推進部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
(リーディングプロジェクト) 子育てや学びの環境づくり			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策3：豊かな自然環境を活かした能登の魅力の向上

中施策1：震災遺構の調査・発信

小施策1：震災遺構の地域資源化に向けた取り組み

部局名：文化観光スポーツ部、生活環境部、教育委員会

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト)	市町が主体となった震災遺構の選定確保を促進		
地盤隆起や断層等の地域資源化に向けた調査	震災遺構を活用した防災意識の向上の取り組み		

#### (4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策3：豊かな自然環境を活かした能登の魅力の向上

中施策2：能登半島国定公園のR・デザイン

小施策1：能登半島をめぐるエコツーリズムの推進

部局名：生活環境部、農林水産部、土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト) 「のとSDGsトレイル(仮称)」の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本計画策定</li> <li>ワークショップ(ロングトレイル)</li> <li>現況調査(被災、自然、歩道)</li> <li>事例研究</li> <li>推進体制構築</li> </ul>	地域住民(地元団体等)へのアプローチ開始 完成・公表の基本計画	運営システムと維持管理体制の構築 詳細計画策定 ・拠点整備(トレイルセンター) ・自然歩道整備 順次、部分開通(羽咋→七尾→輪島...) 観光企画、トレイルイベントの立ち上げ 社会インフラの復旧、生業(なりわい)の再建 ジオ、エコツーリズム、カーボンニュートラル等の施策展開
			全線開通
農家民宿の「のとSDGsトレイル(仮称)」のビジターセンター化	<ul style="list-style-type: none"> <li>トレイルや体験プログラムの造成</li> <li>GIAHSガイドの育成</li> </ul>	農家民宿を拠点としたトレイルや体験プログラムの実施	



(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策3：豊かな自然環境を活かした能登の魅力の向上

中施策2：能登半島国定公園のリ・デザイン

小施策1：能登半島をめぐるエコツーリズムの推進

部局名：生活環境部、農林水産部、土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト) 国道249号など半島沿岸部を周遊する道路の整備促進(再掲)			
自転車走行空間の整備(再掲)			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策3：豊かな自然環境を活かした能登の魅力の向上

中施策2：能登半島国定公園のリ・デザイン

小施策2：生物多様性の保全を通じた魅力の創造

部局名：生活環境部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト) 能登地域における生物多様性の保全	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国と協議・調整</li> <li>・地元調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国定公園の拡張</li> <li>・OECM認定</li> <li>・自然共生サイト登録</li> </ul>	目標最終年

#### (4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策3：豊かな自然環境を活かした能登の魅力の向上

中施策3：トキが舞う能登の実現

小施策1：トキが舞う能登の実現とトキをシンボルとした地域活性化

部局名：生活環境部、農林水産部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
<p>(リーディングプロジェクト)</p> <p>トキの放鳥・定着に向けた餌場の確保や営巣環境の整備</p>	<p>トキ放鳥に向けた生息環境整備の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業者等によるトキの餌場づくりの促進</li> <li>・営巣モデル林を選定し、トキの営巣環境の理解促進に活用 等</li> </ul>		<p>トキの定着に向けた生息環境整備の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・トキの生息に適した環境整備の取り組みの継続・推進</li> </ul>
<p>(リーディングプロジェクト)</p> <p>トキとの共生に向けた社会環境の整備</p>	<p>トキ放鳥に向けた社会環境整備の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・放鳥に向けた気運醸成</li> <li>・子供たちへの環境教育 等</li> </ul>		<p>トキの定着に向けた社会環境整備の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・トキとの共生の理解促進に向けた取り組みの継続・推進</li> </ul>
<p>(リーディングプロジェクト)</p> <p>トキをシンボルとした地域活性化の推進</p>	<p>トキ放鳥に向けた地域活性化の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農林水産物のブランド化をはじめとした地域活性化に向けた取り組み 等</li> </ul>		<p>トキとの共生を活かした地域活性化の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・能登の里山里海のブランドの高付加価値化や交流人口拡大に資する取組の継続・推進</li> </ul>

#### (4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策4：集落が災害時に孤立しないための備え

中施策1：災害に強い基盤の構築

小施策1：孤立集落とならない平時からの備え

部局名：総務部、危機管理監室、能登半島地震復旧・復興推進部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
(リーディングプロジェクト) 集落におけるオフグリッド化の推進	課題や必要な支援策について調査・研究	地元や関係機関との調整	集落単位での取組を後押し
衛星系通信の活用など通信事業者や国と連携した対策の強化(再掲)	通信事業者や国と課題を共有するとともに、対応策を議論する場を活用し、災害に強い情報通信基盤の構築を推進		
ヘリコプターの場外離着陸場の確保	・場外離着陸場の候補地を選定 ・現地調査		
(リーディングプロジェクト) 地域のコミュニティ施設をモビリティ・ハブとして整備	避難所及びドローンの離発着拠点となるモビリティ・ハブの配置や必要となる設備、運用方法について、国と連携して検討		
(リーディングプロジェクト) ドローン航路の検討	モビリティ・ハブを繋ぐドローン航路について、国と連携して検討		


(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策4：集落が災害時に孤立しないための備え

中施策1：災害に強い基盤の構築

小施策1：孤立集落とならない平時からの備え

部局名：総務部、危機管理監室、能登半島地震復旧・復興推進部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
ドローン操縦者の育成			


(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 5：被災者・被災地への支援の充実

中施策 1：災害時における医薬品の供給

小施策 1：医薬品供給体制の充実

部局名：健康福祉部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
モバイルファーマシー（災害対策医薬品供給車両）の整備	 <p>車両の購入や運用 （保管場所、維持管理）な どについて関係機関と協 議・検討</p>		

#### (4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策5：被災者・被災地への支援の充実

中施策2：避難所の環境整備

小施策1：安全で良好な生活環境の確保

部局名：危機管理監室、健康福祉部、生活環境部、教育委員会

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
自立・分散型エネルギーの整備など非常用電源の多様化	太陽光等の再生可能エネルギーによる発電設備も含めた、避難所における非常用電源の確保を促進		
避難所としての機能を兼ね備えた学校施設の機能向上(再掲)	避難所となる体育館の機能向上		
避難所などにおける良好な生活環境の確保に向けた取り組みの促進	ニーズに沿った支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検証結果や地震被害想定の見直しも踏まえ、避難所における良好な生活環境の確保に向けた設備の整備や備蓄を促進</li> <li>・ 民間団体との協定締結など、トイレトラックやランドリーカーの確保</li> </ul>	
被災地における入浴、洗濯サービス提供の確保	公衆浴場やクリーニング所による入浴・洗濯サービスの確保に向けた取組の促進		

#### (4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策5：被災者・被災地への支援の充実

中施策2：避難所の環境整備

小施策2：多様な避難者ニーズを踏まえた支援の推進

部局名：危機管理監室、生活環境部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
高齢者、障害者、女性、子ども、外国人及び性的マイノリティ等の多様な避難者のニーズを踏まえた避難所運営	<p>市町職員、住民に向けた多様なニーズを踏まえた災害対応の研修等の実施</p> <p>相談窓口等の情報提供</p>		
ペット同伴避難所の整備促進	<p>ペット同伴避難が可能な避難所の整備・確保の推進</p> <p>・関係団体と連携した、ペット同伴避難を取り入れた避難所運営訓練の実施を促進 ・研修会や講演会の開催などによる、ペットの受入や飼育に関するルールへの理解促進</p>		



#### (4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策5：被災者・被災地への支援の充実

中施策3：多様な視点を取り入れた防災・減災対策の推進

小施策1：防災・減災分野における意思決定過程への多様な主体の参画の促進

部局名：危機管理監室、生活環境部、文化観光スポーツ部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
防災会議などでの女性委員の登用促進	 		
防災・減災対策への男女共同参画の視点の導入と女性の活躍促進	 		
外国人住民の防災対策の強化			


**(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり**

**大施策 5：被災者・被災地への支援の充実**

**中施策 4：被災者情報の共有**

**小施策 1：市町の被災者台帳作成への支援（再掲）**

**部局名：総務部**

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
広域被災者情報のデータベースの機能強化と県内全市町への展開	 <p>広域に避難している被災者の要支援情報や居所情報等を収集・統合・共有したデータベースと市町の被災者生活再建支援システムを連携させ、被災者台帳作成業務を支援</p>		


(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 5：被災者・被災地への支援の充実

中施策 5：広域避難者への支援

小施策 1：広域避難者への情報発信

部 局 名：能登半島地震復旧・復興推進部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
広域避難者への 情報発信と出張 相談会の開催			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策5：被災者・被災地への支援の充実

中施策6：被災地での警察活動の充実・強化

小施策1：救出救助活動に必要な装備品の充実

部局名：警察本部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)			長期(~R14末)			
装備資機材の充実・強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 悪路に強い災害用車両の整備</li> <li>・ 救出救助用装備品 (油圧カッター、油圧スプレッター、チェーンソー等)の整備</li> </ul>							

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策5：被災者・被災地への支援の充実

中施策6：被災地での警察活動の充実・強化

小施策2：各種ネットワークの拡充による本部と警察署間の通信強化

部局名：警察本部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
回線切断等に備えた通信手段の拡充	携帯電話網を利用したネットワーク装置の拡充整備		
デジタル通信機器の充実や防犯カメラ解析業務の効率化	関係各課との連携等による通信手段の検討・確保	防犯カメラ解析資機材の調査、導入計画の立案、予算要求、資機材の導入	

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策5：被災者・被災地への支援の充実

中施策6：被災地での警察活動の充実・強化

小施策3：被災地での防犯活動の強化

部局名：警察本部

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
犯罪に強いまちづくりの推進	防犯カメラの整備・活用	※必要に応じて延長	
効果的なパトロール活動の推進	パトカーによるパトロール活動の推進	※必要に応じて延長	
	移動交番車の運用	※必要に応じて延長	
タイムリーな情報発信	防犯情報の発信(SNSへの登録促進)	※必要に応じて延長	

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策5：被災者・被災地への支援の充実

中施策7：災害ボランティア活動の充実

小施策1：市町災害ボランティアセンターへの支援体制の構築

部局名：生活環境部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
今後の災害に備えた災害ボランティアの活動支援体制の強化	ニーズ掘り起こし等運営支援		
	災害ボランティアの募集・派遣	家屋片付け等終了	
	資機材の提供等活動環境整備		
	ボランティアバスの運行		
	NPO等多様な主体の団体との連携体制の構築・強化		
	被災者ニーズに応じた、多様なボランティア活動のための支援		

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 6：危機管理対応の充実と今回の震災の検証

中施策 1：危機管理対応の検証

小施策 1：専門家による検証委員会の開催と検証を踏まえた地域防災計画の改定

部 局 名：総務部、危機管理監室

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
初動対応・応急対策の検証	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害対応の検証</li> <li>・地震被害想定の見直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県地域防災計画の見直し</li> <li>・各種マニュアルの作成・見直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国防災基本計画の見直しや大規模災害の教訓も踏まえ、県地域防災計画を随時見直し</li> </ul>
地震被害想定の見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害対応の検証</li> <li>・地震被害想定の見直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県地域防災計画の見直し</li> <li>・各種マニュアルの作成・見直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国防災基本計画の見直しや大規模災害の教訓も踏まえ、県地域防災計画を随時見直し</li> </ul>
デジタル視点からの災害対応の検証	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討ワーキンググループを設置し、今回の地震における各自治体システム間の連携、データ規格の統一化等のデジタル視点での中長期的な課題・教訓を検証</li> </ul>		


**(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり**

**大施策 6：危機管理対応の充実と今回の震災の検証**

**中施策 1：危機管理対応の検証**

**小施策 2：被害の記録の集積による今後の災害対策や復興への活用**

**部 局 名：総務部**

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
デジタルアーカイブの構築と運用	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・資料収集・加工・整理</li> <li>・デジタルアーカイブの構築</li> <li>・コンテンツの充実</li> </ul>		

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策6：危機管理対応の充実と今回の震災の検証

中施策2：ハザードマップや各種計画等の見直し

小施策1：地震によるリスク増大などを踏まえた警戒情報の提供

部局名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
河川の基準水位の暫定運用	<p>基準水位の暫定的な引き下げ (復旧完了後、基準水位を引き上げ)</p>		
土砂災害警戒情報の発表基準の引き下げ	<p>発表基準の引き下げ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂災害発生状況</li> <li>・降雨状況</li> <li>・土砂災害危険箇所の点検</li> </ul>	<p>※必要に応じ延長</p>	<p>通常基準</p>

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策6：危機管理対応の充実と今回の震災の検証

中施策2：ハザードマップや各種計画等の見直し

小施策2：地形変動等を踏まえた浸水想定区域の見直しとハザードマップの見直し

部局名：危機管理監室、土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
津波及び洪水浸水想定区域の見直しと市町のハザードマップ見直しへの支援	地震後の面的な地盤高情報の更新・公表 (国土地理院)	地盤高情報を踏まえて、浸水想定区域の見直し、指定・公表	ハザードマップの見直し・公表 (市町)

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策6：危機管理対応の充実と今回の震災の検証

中施策2：ハザードマップや各種計画等の見直し

小施策3：土砂災害警戒区域の見直し

部局名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
土砂崩壊や地形変動の影響を踏まえた土砂災害警戒区域の見直し	・地形再調査 ・新たな土砂災害危険箇所の抽出	指定に向けた基礎調査 土砂災害警戒区域の追加指定 市町の地域防災計画への記載	継続的に危険性を周知 ・警戒体制の整備 ・土砂災害ハザードマップ等による危険の周知

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策6：危機管理対応の充実と今回の震災の検証

中施策2：ハザードマップや各種計画等の見直し

小施策4：液状化しやすさマップの見直し

部局名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
液状化しやすさマップの国への見直し要請			

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策6：危機管理対応の充実と今回の震災の検証

中施策2：ハザードマップや各種計画等の見直し

小施策5：国や隣県等と連携した、広域的な道路啓開に関する計画の策定

部局名：土木部

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
道路啓開計画の策定			



(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 6：危機管理対応の充実と今回の震災の検証

中施策 3：災害時応援協定の拡充

小施策 1：関連団体との災害時応援協定の充実

部局名：危機管理監室

取組	短期(～R7末)	中期(～R10末)	長期(～R14末)
必要な分野における協定の締結	 <p>協定締結を促進</p>	 <p>検証結果も踏まえ、民間事業者とのさらなる連携体制を構築するため、関係団体や民間事業者との協定締結をより一層促進する</p>	

(4) 誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

大施策 6：危機管理対応の充実と今回の震災の検証

中施策 4：震災遺構の調査

小施策 1：震災遺構の調査・活用

部局名：危機管理監室

取組	短期(~R7末)	中期(~R10末)	長期(~R14末)
災害を学ぶための震災遺構の活用	 震災遺構を活用した防災意識の向上の取り組み		