令和7年4月4日(金) 生活環境部資源循環推進課

担当者 岡 秀雄 内線 4240

外線 076-225-1470

公費解体加速化プランの進捗状況について

公費解体加速化プランに基づき、公費解体の進捗状況及び災害廃棄物の処理状況について、別紙のとおり公表します。なお、同様の内容を県ホームページでも掲載します。

公費解体の進捗状況(令和7年3月末)




➤ 解体見込棟数39,235棟の <u>57.3%</u>となる <u>22,485棟</u>の解体が完了

> 3月単月 計画: 2,749棟 実績: 3,541棟 達成率:129%

> 3月末累計 計画:21,309棟 実績:22,485棟 達成率:106%

3月は天候に恵まれたこともあり、計画を上回った。

| | | | | 一 加速 | を化プラ | ン【R6.8 | 8] — | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | R6.3 | R6.4 | R6.5 | R6.6 | R6.7 | R6.8 | R6.9 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.1 | R7.2 | R7.3 | R7.4 | R7.5 | R7.6 | R7.7 | R7.8 | R7.9 | R7.10 |
| 解体班数 | 8 | 56 | 120 | 247 | 601 | 661 | 982 | 1,120 | 1,211 | 1,256 | 973 | 1,021 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 800 | 482 |
| 体 ①解体棟数(各月) | 15 | 163 | 288 | 610 | 1,112 | 1,208 | 2,036 | 2,348 | 2,400 | 2,265 | 2,450 | 1,958 | 2,749 | 3,099 | 3,098 | 3,005 | 3,095 | 2,380 | 2,005 | 1,244 |
| 計 ② " (累計) | 15 | 178 | 466 | 1,076 | 2,188 | 3,396 | 5,432 | 7,780 | 10,180 | 12,445 | 16,602 | 18,560 | 21,309 | 24,408 | 27,506 | 30,511 | 33,606 | 35,986 | 37,991 | 39,235 |
| 解体実施率(累計) | 0.0% | 0.5% | 1.2% | 2.7% | 5.6% | 8.7% | 14% | 20% | 26% | 32% | 42% | 47% | 54% | 62% | 70% | 78% | 86% | 92% | 97% | 100% |
| ③解体実績(各月) | 15 | 163 | 288 | 610 | 1,112 | 1,208 | 1,700 | 2,638 | 3,286 | 3,132 | 2,960 | 1,832 | 3,541 | | | | | | | |
| 解 ④ " (累計) | 15 | 178 | 466 | 1,076 | 2,188 | 3,396 | 5,096 | 7,734 | 11,020 | 14,152 | 17,112 | 18,944 | 22,485 | | | | | | | |
| 体 解体率(見込·累計) | 0.0% | 0.5% | 1.2% | 2.7% | 5.6% | 8.7% | 13.0% | 19.7% | 28.1% | 36.1% | 43.6% | 48.3% | 57.3% | | | | | | | |
| 実 計画達成率 (各月) 結 (③÷①) | | | | | | 100% | 83% | 112% | 137% | 138% | 121% | 94% | 129% | | | | | | | |
| 計画達成率(累計) | _ | _ | _ | _ | _ | 100% | 94% | 99% | 108% | 114% | 103% | 102% | 106% | | | | | | | |



※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

市町別の公費解体の状況(令和7年3月末)



| | 解体見込棟数 | 申請棟数 | 完了棟数 | | | | 見込棟数あたり | 申請棟数あたり |
|-----|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 市町 | 所刊本元达代表 【R7.1】A | 中間休奴 B | 元」(未安) C | 公費解体 | 緊急解体 | 自費解体 | 解体率 C÷A | 解体率 C÷B |
| 珠洲市 | 8,023 (43) | 7,771 〔40〕 | 5,337 〔1〕 | 5,189 〔1〕 | 111 (0) | 37 (0) | 66.5% 〔2.3%〕 | 68.7% 〔2.5%〕 |
| 輪島市 | 11,267 〔276〕 | 11,398 (131) | 6,611 | 6,345 (0) | 229 (0) | 37 (0) | 58.7% (0.0%) | 58.0% (0.0%) |
| 能登町 | 3,951 〔16〕 | 3,727 〔12〕 | 2,051 〔1〕 | 2,005 〔1〕 | 2 (0) | 44 (0) | 51.9% 〔6.3%〕 | 55.0% (8.3%) |
| 穴水町 | 2,703 | 2,759 | 1,980 | 1,949 | 0 | 31 | 73.3% | 71.8% |
| 七尾市 | 5,900 | 5,250 | 2,327 | 1,958 | 0 | 369 | 39.4% | 44.3% |
| 志賀町 | 4,233 | 4,323 | 2,443 | 2,166 | 9 | 268 | 57.7% | 56.5% |
| その他 | 3,158 | 3,597 | 1,736 | 1,365 | 4 | 367 | 55.0% | 48.3% |
| 計 | 39,235 (335) | 38,825 (183) | 22,485 | 20,977 | 355 (0) | 1,153 (0) | 57.3% (0.6%) | 57.9% 〔1.1%〕 |

[※]令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計 〔〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

災害廃棄物の処理状況(令和7年2月末・暫定値)




- ▶ 発生推計量410万トンの 38.9%となる 159万トンの処理が完了
- ▶ 2月単月 計画: 18万トン 実績: 19万トン 達成率:105%
- ▶ 2月末累計 計画:147万トン 実績:159万トン 達成率:108%

2月は降雪があったものの、 市町間で搬出車両を調整し たことで計画を上回った。

(単位: 千トン)

| | | | R6.1 | R6.2 | R6.3 | R6.4 | R6.5 | R6.6 | R6.7 | R6.8 | R6.9 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.1 | R7.2 | R7.3 | R7.4 | R7.5 | R7.6 | R7.7 | R7.8 | R7.9 | R7.10 | R7.11 | R7.12 | R8.1 | R8.2 | R8.3 |
|---|--------|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4 | | 解体ごみの推計 発生量(各月) | | | 2 | 17 | 31 | 64 | 116 | 126 | 178 | 278 | 344 | 327 | 256 | 205 | 291 | 328 | 328 | 283 | 327 | 251 | 212 | 132 | | | | | |
| | | 〕処理量(各月) | 3 | 14 | 19 | 21 | 29 | 43 | 115 | 116 | 143 | 190 | 222 | 219 | 160 | 177 | 249 | 261 | 273 | 249 | 273 | 261 | 261 | 273 | 259 | 221 | 29 | 14 | 8 |
| | | ② " (累計) | 3 | 17 | 35 | 56 | 85 | 129 | 244 | 360 | 503 | 693 | 914 | 1,133 | 1,293 | 1,470 | 1,719 | 1,980 | 2,252 | 2,501 | 2,773 | 3,034 | 3,294 | 3,567 | 3,826 | 4,047 | 4,076 | 4,090 | 4,098 |
| } | ···· 久 | <u>见</u> 理率(累計) | 0.07% | 0.40% | 0.86% | 1.4% | 2.1% | 3.1% | 6.0% | 8.8% | 12% | 17% | 22% | 28% | 32% | 36% | 42% | 48% | 55% | 61% | 68% | 74% | 80% | 87% | 93% | 99% | 99% | 99% | 100% |
| | (3 | ③処理実績(各月) | 4 | 14 | 19 | 22 | 29 | 44 | 118 | 120 | 149 | 197 | 236 | 233 | 223 | 185 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 几 @ | ④ " (累計) | 4 | 18 | 37 | 58 | 88 | 132 | 250 | 369 | 519 | 716 | 952 | 1,185 | 1,407 | 1,593 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 分如 | 1理率(発生推計量あたり) | 0.09% | 0.43% | 0.89% | 1.4% | 2.1% | 3.2% | 6.1% | 9.0% | 12.7% | 17.5% | 23.2% | 28.9% | 34.3% | 38.9% | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | †画達成率(各月) (③÷①) | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139% | 105% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十画達成率(累計) (④÷②) | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | 109% | 108% | | | | | | | | | | | | | |
| | | ->+ // | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 加速化プラン【R7.1改定】



※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

※処分実績は、最新の集計値を使用

市町別の災害廃棄物の処理状況(令和7年2月末・暫定値)



(単位: 千トン)

| | | | | | | | | (半位. | 112) |
|-------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 市町 | 災害廃棄物発生 推計量 A | 処理量 B | 可燃物 | 木くず | 不燃物 | 金属くず | コンクリート がら | その他 | 処理率 B÷A |
| 珠洲市 | 858 | 424 (100%) | 49 (11.6%) | 50 (11.8%) | 184 (43.3%) | 7 (1.6%) | _ | 0 (0.0%) | 49.4% |
| 輪島市 | 1,132 | 470 (100%) | 45 (9.7%) | 60 (12.8%) | 193 (41.1%) | 12 (2.5%) | 159 (33.9%) | 0 (0.0%) | 41.5% |
| 能登町 | 411 | 145 (100%) | 11 (7.7%) | 31 (21.2%) | 47 (32.3%) | 3 (2.3%) | 53 (36.4%) | 0 (0.0%) | 35.3% |
| 穴水町 | 278 | 154 (100%) | 18 (11.4%) | 20 (12.9%) | 80 (52.1%) | 3 (1.8%) | 33 (21.7%) | 0 (0.0%) | 55.2% |
| 七尾市 | 632 | 165 (100%) | 18 (10.8%) | 28 (17.1%) | 59 (35.9%) | 4 (2.1%) | 56 (34.0%) | 0 (0.0%) | 26.2% |
| 志賀町 | 502 | 130 (100%) | 6 (4.8%) | 28 (21.3%) | 62 (47.9%) | 2 (1.7%) | 31 (24.2%) | 0 (0.0%) | 25.8% |
| 上記以外の市 町 | 283.7 | 105.6 (100%) | 5.4 (5.1%) | 19.2 (18.1%) | 30.2 (28.6%) | 2.2 (2.1%) | 49.3 (46.7%) | 0.1 (0.1%) | 37.2% |
| 合計 | 4,098 | 1,593 (100%) | 152 (9.5%) | 236 (14.8%) | 655 (41.1%) | 33 (2.0%) | 517 (32.4%) | 0 (0.0%) | 38.9% |

()内は、種類ごとの割合、「その他」は、蛍光灯など