

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年01月14日

計画の名称	石川の観光交流の拠点となる歴史・文化・自然を活かした公園計画												
計画の期間	令和04年度 ~ 令和08年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	石川県												
計画の目標	<p>金沢城公園は、平成8年より金沢城の文化財的価値を保全、活用することを目的として整備を進めてきた。</p> <p>令和3年度までに、これまでの三期にわたる整備事業が区切りを迎えたところであるが、引き続き、国指定史跡金沢城の文化財的価値を保全し、その価値と魅力のさらなる向上を図るため、加賀藩の政治と文化の中枢であった二の丸御殿の復元整備のほか、金沢城を特徴づける重要な遺構である江戸期の石垣の保全対策に取り組み、隣接する兼六園と一体となって、金沢の歴史文化を全国に発信するシンボル空間として、交流人口の拡大に大きく寄与するとともに、県民の憩いの場としても親しまれるよう整備に努める。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	3,400	A	3,400	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4(入園者数はR2現況値)	R6末	R8末
1	金沢城公園入園者数をR8年度末280万人に増加 金沢城公園における入園者数	102万人	275万人	280万人
2	来園者満足度調査で、「満足」・「概ね満足」の比率95%以上を維持 アンケート調査により、来園者の満足度を算出 (来園者満足度) = 【(公園の満足度について、満足・概ね満足と回答した人数) ÷ (アンケート回答人数)】 × 100	95%	95%	95%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	石川県	直接	石川県	-	-	都市公園等事業(金沢城公園)	広域公園整備 28.5ha	金沢市						3,400	-	策定済	
												小計						3,400		
												合計							3,400	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05			
配分額 (a)	175	143			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	175	143			
前年度からの繰越額 (d)	51	105			
支払済額 (e)	121	180			
翌年度繰越額 (f)	105	68			
うち未契約繰越額(g)	0	68			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	27.41			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		令和6年能登半島地震の発生により、被災箇所の復旧業務に注力することとなったため。			