

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

平成30年 1月30日

計画の名称	安全で利便性の高い港湾環境の形成（防災・安全）				変更回数	3	重点配分対象の該当
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）	交付対象	石川県				
計画の目標							

県内の港湾において、防波堤、岸壁、臨港道路等の整備、旅客船岸壁に近接する緑地の整備、老朽化した港湾施設の改良などを一体的に実施し、安全で利便性の高い港湾環境を形成し地域産業の活性化を図る。

計画の成果目標（定量的指標）	・安全で利便性の高い港湾環境の形成による安定した港湾物流体系を将来にわたり堅持するため、既存施設に対する延命化等の施設改良を行う。						
定量的指標の定義及び算定式							

定量的指標の現況値及び目標値	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)	
	11箇所 (25%)	13箇所 (28%)	17箇所 (37%)	
既存施設における延命化等を目的とした改良実施箇所数を調査する。 (改良達成率) = (評価時点における改良済み箇所数) / (既存施設における改良が必要な箇所数) (%)				

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,440百万円	A	1,440百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	-----------------	----------	---	----------	---	------	---	------	---	------	-----------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
											H27	H28	H29	H30	H31				
1-A-1	港湾	内地	石川県	直接	-	重要	改良	東港橋の改良	橋梁補修 L=95m	金沢港・大野地区						509	-	策定済	H26以前：1-A-65
1-A-3	港湾	内地	石川県	直接	-	重要	改良	防潮水門の改良	防潮水門補修工N=1箇所	金沢港・大野地区						222	-	策定済	H26以前：1-A-16
1-A-4	港湾	内地	石川県	直接	-	重要	改良	岸壁(-9.0m)の改良	防舷材,車止等取替工L=240m	金沢港・大野地区						21	-	策定済	H26以前：1-A-17
1-A-5	港湾	内地	石川県	直接	-	重要	改良	岸壁(-10m)の改良	防舷材,車止,緑金物等取替工 L=910m	金沢港・大野地区						21	-	策定済	H26以前：1-A-11
1-A-6	港湾	内地	石川県	直接	-	重要	改良	岸壁(-7.5m)の改良	防舷材,車止,緑金物等取替工 L=442m	金沢港・大野地区						18	-	策定済	H26以前：1-A-12
1-A-8	港湾	内地	石川県	直接	-	重要	改良	物揚場(-1.5m)の改良	物揚場補修工 L=150m	七尾港・万行地区						66	-	策定済	新規
1-A-9	港湾	内地	石川県	直接	-	重要	改良	SOLAS施設補修	映像記録装置更新	七尾港・大田地区						20	-	-	新規
1-A-11	港湾	内地	石川県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)の改良	物揚場補修,防舷材,車止,緑金物等取替工L=148m	宇出津港・宇出津地区						82	-	策定済	H26以前：1-A-26
1-A-12	港湾	内地	石川県	直接	-	地方	改良	物揚場(-4.0m)の改良	物揚場補修L=70m	輪島港・海士地区						38	-	策定済	H26以前：1-A-72
1-A-14	港湾	内地	石川県	直接	-	地方	建設	防波堤(東)の整備	防波堤L=70m	飯田港・飯田地区						26	-	-	H26以前：1-A-9
1-A-16	港湾	内地	石川県	直接	-	地方	改良	臨港道路(公共本線)の改良	消雪工 L=691.5m	飯田港・飯田地区						78	-	-	H26以前：1-A-75
1-A-17	港湾	内地	石川県	直接	-	地方	改良	防波堤の改良	防波堤補修 L=103m	小木港・本小木地区						9	-	策定済	新規
1-A-18	港湾	内地	石川県	直接	-	地方	改良	甲物揚場(-4.0m)の改良	物揚場補修 L=53m	福浦港・福浦地区						27	-	策定済	H26以前：1-A-76
1-A-19	港湾	内地	石川県	直接	-	地方	改良	丙物揚場(-3.0m)の改良	物揚場補修 L=9m	福浦港・福浦地区						15	-	策定済	新規
1-A-20	港湾	内地	石川県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.5m)の改良	エド打替,防舷材,車止,緑金物等取替工 L=456m	塩屋港・塩屋地区						6	-	策定済	H26以前：1-A-71
1-A-22	港湾	内地	石川県	直接	-	地方	改良	さん橋の改良	エド打替,防舷材,車止,緑金物等取替工 L=30m	和倉港・弁天崎地区						9	-	策定済	新規
1-A-23	港湾	内地	石川県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.5m)の改良	物揚場補修 L=202m	半ノ浦港・能登島半浦地区						90	-	策定済	新規
1-A-24	港湾	内地	石川県	直接	-	重要	改良	緑地の整備	緑地の面積(埋立部)A=3.0ha	七尾港・矢田新地区						183	-	-	新規
合計											1,440								

B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
										H27	H28	H29	H30	H31				
合計																		

番号 一体的に実施することにより期待される効果

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
合計																

番号 一体的に実施することにより期待される効果

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（面積等）	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
合計															

番号 一体的に実施することにより期待される効果

(参考図面) 防災・安全 社会資本整備総合交付金

