

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	いしかわの安全安心な海岸づくりと国土保全計画	
計画策定主体	対象市町	計画期間
石川県	七尾市、輪島市、珠洲市、 志賀町、穴水町【5市町】	平成22年度～平成26年度 (5カ年)

1 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	主な事業内容等
海岸保全施設整備事業	鶴入2期	石川県	H22	護岸工 1式
海岸保全施設整備事業	中島	石川県	H22～H26	計画策定 1式 護岸 1,083m 消波工 148m
海岸保全施設整備事業	穴水	石川県	H24～H26	計画策定 1式 護岸 194m
海岸保全施設整備事業	三室漁港海岸	七尾市	H22～H26	離岸堤 294m
海岸保全施設整備事業	赤崎漁港海岸	志賀町	H22	離岸堤 107m
海岸保全施設整備事業	深見漁港海岸	輪島市	H22	離岸堤 41m
海岸保全施設整備事業	曾々木漁港海岸	輪島市	H22	人工リーフ 46m
海岸保全施設整備事業	皆月漁港海岸	輪島市	H24～H26	離岸堤 100m
海岸保全施設整備事業	沖波漁港海岸	穴水町	H23～H24	護岸 138m
海岸保全施設整備事業	岩車漁港海岸	穴水町	H24～H26	護岸 104m
海岸環境整備事業	鶴飼漁港海岸	珠洲市	H23～H26	護岸 90m
進捗状況	上記事業により、住宅や農地等の75haの防護が完了した。			

2 事業効果の発現状況

事業の実施により、侵食や越波、浸水被害の軽減が図られ、背後にある住宅・農地・道路等への被害が軽減し、防護が図られた。

[整備前]



[整備後]




『三室漁港海岸における事業効果』

また、事業に対する客観的な評価として、七尾市の中島地区（農地海岸）及び三室町（漁港海岸）の整備について、関係住民を対象にアンケート調査を行った。その結果、中島地区・三室町両方において約 75%の方から、海岸整備の実施は、地域として良かったという回答が得られた。また、中島地区では約 6 割、三室町では約 8 割の方から、越波等の被害が軽減したという良い評価が得られた。

他にも、台風の時等、被害が少なくなり安心度が格段に上がった、道路への波が上がらなくなり、生活道の往来が容易になった等の回答が得られた。

アンケート調査の結果より、海岸施設整備を実施することで、高波・高潮から海岸背後にある農地や人家等を防護するとともに、農地・道路等への被害が軽減される等の一定の効果があつたと考える。

[(問) 海岸整備の実施は、地域として良かったと思うか]



『事業に対するアンケート調査の結果』

3 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率
海岸保全施設を整備・更新し、海岸沿いに位置している宅地や農地等 75 h a を侵食や越波、浸水被害から防護する。	75 h a	75 h a	100%

4 今後の方針

アンケート調査の結果より、海岸整備に対する効果や期待を多く感じる事ができた。今後も引き続き、侵食や越波、浸水被害等がある箇所に対し、優先度に応じて整備を進めるとともに、経年劣化等に対する施設の長寿命化計画を策定し、適切な維持管理を行うことにより、防護機能や安全性の確保を図ってまいりたい。