

平成15年度経営構造対策事業評価表（第3年度目）

都道府県名	石川県	施設整備	事業内容	実施(予定)年度	受益戸数	受益面積
市町村名	小松市		地域農業管理施設	H13	1,972戸	4,008ha
地区名	小松地区		大豆乾燥調製施設	H14	259戸	100ha
認定年度	H13		種子乾燥調製施設	H14	40戸	20ha
目標年度	H17		大豆用コンバイン	H14	259戸	100ha
			種子用コンバイン	H14	40戸	20ha
			無人ヘリコプター	H14	1,972戸	3,020ha
			種子用コンバイン	H15	40戸	20ha

1 全国共通目標

事項	計画時	目標	目標達成プログラム (上段:計画 中段:実績 下段:達成率)					達成状況 (評価)
			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
認定農業者の育成 (人)	83	134	93	103	113	123	134	
			104	108	135			
			210	125	173			
担い手への農地の 利用集積 (ha)	610	2,020	(23.8)	(32.3)	(40.8)	(49.3)	(50.8)	
			947	1,285	1,621	1,960	2,020	
			(21.5)	(35.5)	(41.6)	( )	( )	
上段( )は集積 率で%			921	1,416	1,652			
遊休農地の解消 (ha)	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			
			100	100	100			

2 地区選択目標

(1) 一般選択目標

事項	計画時	目標	目標達成プログラム (上段:計画 中段:実績 下段:達成率)					達成状況 (評価)
			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
新規就農者の確保	0	20	0	5	10	15	20	
			0	4	9			
			100	80	90			
農業関連女性起業	2	5	2	3	4	4	5	
			2	3	4			
			100	100	100			
種子の面積拡大	4	20	7	10	14	18	20	
			7.5	12.5	16.4			
			116	142	124			

(2) 水田農業構造改革目標

ア 作付面積

事項	計画時	目標	目標達成プログラム (上段:計画 中段:実績 下段:達成率)					達成状況 (評価)
			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
大 麦	189	400	330	400	400	400	400	
			330	400	394			
			100	100	97.2			
大 豆	93	130	100	110	115	120	130	
			98	120	143			
			71	159	227.3			

イ 販売計画

事 項	計画時	目 標	目標達成プログラム (上段：計画 中段：実績 下段：達成率)					達成 状況 (評価)
			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
大 麦	664	1,600	1,155	1,500	1,560	1,600	1,600	×
			1,261	1,115	1,130			
			121.6	54.0	52.0			
大 豆	165	310	185	215	265	280	310	×
			180	176	201			
			75.0	22.0	36.0			

3 所見及び改善措置等

目 標 項 目		具 体 的 活 動 内 容
共 通 目 標	認定農業者の育成	・ 小松市経営改善支援センターを主体として、各関係機関と連携し農地集積や資金等経営改善等に対して支援指導等の育成を図ってきた。
	担い手への農地利用集積	・ 市、農業委員会、JA と連携をとりながら、農地保有合理化事業による利用権設定など積極的な推進を行ってきた。
	遊休農地の解消	
選 択 目 標	大麦の作付拡大	・ J Aによる生産組織への機械リース方式による面積拡大や団地化を推進した結果、目標の400haを概ね確保した。 しかし播種期の悪天候（降雨）により反収が上がらず今後の課題となった。
	大豆の作付拡大	・ J Aによる生産組織への機械リース方式による面積拡大及び大豆乾燥調製施設の導入や団地化を推進し順調に面積拡大しており、今後も計画どおり拡大していきたい。 しかし、梅雨時の長雨により土寄せ作業が出来なかったため追肥が施用出来ず、又雑草の抑制も出来なかったため、反収が上がらなかった。 次年度より、追肥の入った元肥一発肥料の施用により、増収を図る。
	新規就農者の確保	・ 小松市経営改善支援センター等で支援相談窓口を設置し新規就農者（農業後継者、新規参入者）に対し3ケ年に渡る営農技術指導を実施し育成指導に努めたが、今後とも苦しい状況が続くと予想される。
	農業関連女性起業数の増加	・ 支援相談窓口を設置し、女性グループによる加工品及び新規作物の開発要求に積極的に対応した。また、農産物加工施設を拠点に加工から販売までの各種実践活動を行い啓発を行った。

添付資料 1

都道府県経営・生産対策会議の所見

<p>(1) 全国共通目標 3目標共にプログラムを達成しているが、大豆施設・機械の活用により作付け拡大・単収増加を図り、認定農業者の育成に取り組んでほしい。</p> <p>(2) 地区選択目標 選択目標については大豆及び麦の販売計画を除き概ね目標を達成している。</p> <p>麦、大豆とも作付け面積は概ね目標を達成したが、悪天候条件により単収が増加せず、結果として販売実績の達成には至らなかった。</p> <p>地域農業管理施設等、整備した施設を有機的に活用し、新規就農者及び女性企業の確保に努めてほしい。</p>
--

添付資料 2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
地域農業管理施設（営農相談室）	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (回)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		305回		
実績	平成13年度	-	-	
	平成14年度	168回	55.1%	×
	平成15年度	268回	87.7%	

添付資料 2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
地域農業管理施設（分析室）	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (点)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		2,550点		
実績	平成13年度	-	-	
	平成14年度	3,357点	131.6%	
	平成15年度	3,157点	123.6%	

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体(管理主体)
大豆乾燥調製施設	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (t)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		250.0 t		
実績	平成13年度	-	-	-
	平成14年度	172.4 t	69.0%	x
	平成15年度	201.5 t	80.6%	

2 担い手の受益割合

		施設の利用 (t) A	左の内担手の利用 (t) B	担い手の受益割合 (%) B/A	達成状況
利用計画		-	-	-	
実績	平成13年度	-	-	-	-
	平成14年度	172.4 t	172.4 t	100%	
	平成15年度	201.5 t	201.5 t	100%	

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体(管理主体)
種子乾燥調製施設	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (t)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		120.0 t		
実績	平成13年度	-	-	-
	平成14年度	72.6 t (60 t)	121.0%	
	平成15年度	88.8 t (84 t)	111.0%	

2 担い手の受益割合

		施設の利用 (t) A	左の内担手の利用 (t) B	担い手の受益割合 (%) B/A	達成状況
利用計画					
実績	平成13年度	-	-	-	-
	平成14年度	72.6 t	72.6 t	100%	
	平成15年度	88.8 t	88.8 t	100%	

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体(管理主体)
大豆用コンバイン(2台)	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (ha)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		22.4 ha		
実績	平成13年度	-	-	
	平成14年度	31.1 ha	133.8%	
	平成15年度	32.5 ha	145.1%	

2 担い手の受益割合

		施設の利用 (ha) A	左の内担手の利用 (ha) B	担い手の受益割合 (%) B/A	達成状況
利用計画					
実績	平成13年度	-	-	-	
	平成14年度	31.1 ha	31.1 ha	100%	
	平成15年度	32.5 ha	32.5 ha	100%	

添付資料2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体(管理主体)
種子用コンバイン(H14) 種子用コンバイン(H15)	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (ha)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		7 ha(H14) 14 ha(H15)		
実績	平成13年度	-	-	-
	平成14年度	6 ha	85.7%	
	平成15年度	14 ha	100%	

2 担い手の受益割合

		施設の利用 (ha) A	左の内担手の利用 (ha) B	担い手の受益割合 (%) B/A	達成状況
利用計画		7 ha(H14) 14 ha(H15)	-	-	
実績	平成13年度	-	-	-	-
	平成14年度	6 ha	6 ha	100%	
	平成15年度	14 ha	14 ha	100%	

添付資料 2

施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
無人ヘリコプター	小松市農業協同組合

1 利用計画に対する利用状況

		施設の利用 (ha)	利用率 (%)	達成状況
利用計画		403ha		
実績	平成13年度	-	-	-
	平成14年度	-	-	-
	平成15年度	492ha	122.1%	

2 担い手の受益割合

		施設の利用 (ha) A	左の担い手の利用 (ha) B	担い手の受益割合 (%) B / A	達成状況
利用計画		403ha	-	-	
実績	平成13年度	-	-	-	-
	平成14年度	-	-	-	-
	平成15年度	492ha	224ha	45.5%	×