

平成18年度経営構造対策事業計画評価表（第4年度目）

| | | | | | | | | |
|-------|-----|------|-----|------|----------|----------|------|--------|
| 都道府県名 | 石川県 | | | 施設整備 | 事業内容 | 実施(予定)年度 | 受益戸数 | 受益面積 |
| 市町村名 | 白山市 | | | | 乾燥調製貯蔵施設 | H15 | 2戸 | 27.0ha |
| 地区名 | 相川新 | | | | 菌床椎茸栽培施設 | H15 | 2戸 | 0.1ha |
| 認定年度 | H15 | 目標年度 | H19 | | | | | |

1 全国共通目標

| 事項 | 計画時 | 目標 | 目標達成プログラム (上段：計画 中段：実績 下段：達成率) | | | | | 達成状況 (評価) |
|--|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| | | | 1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | |
| 認定農業者の育成 (人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 担い手への農地の 利用集積 〔 ^{ha} 上段()は 集積率で %〕 | (61.1) | (76.4) | (62.1) | (67.2) | (71.3) | (74.3) | (76.4) | × |
| | | | 30.5 | 33.0 | 35.0 | 36.5 | 37.5 | |
| | | | (65.2) | (66.2) | (66.2) | (68.6) | () | |
| | | | 32.0 | 32.5 | 32.5 | 33.7 | | |
| | | | 400.0 | 83.3 | 50.0 | 56.9 | | |
| 遊休農地の解消 (ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

2 地区選択目標

一般選択目標

| 事項 | 計画時 | 目標 | 目標達成プログラム (上段：計画 中段：実績 下段：達成率) | | | | | 達成状況 (評価) |
|-------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| | | | 1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | |
| エコ米栽培の拡大 (ha) | 0 | 4.9 | 0 | 3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | |
| | | | 0 | 2.1 | 4.4 | 4.7 | | |
| | | | 100.0 | 70.0 | 97.8 | 100.0 | | |
| 担い手経営体の年 間売上額の向上 (千円/年) | 29,134 | 64,014 | 32,316 | 58,283 | 61,273 | 62,734 | 64,014 | × |
| | | | 35,182 | 42,817 | 41,894 | 41,263 | | |
| | | | 190.1 | 46.9 | 39.7 | 36.0 | | |

3 白山市の所見及び改善措置等

| 事 項 | 具 体 的 な 推 進 内 容 |
|--|---|
| <p>(1) 全国共通目標</p> <p>認定農業者の育成</p> <p>担い手への農地の利用集積</p> <p>遊休農地の解消</p> <p>地域提案目標</p> | <p>平成14年6月11日に認定農業者となったことから、事業計画の目標が達成されたが、今後、(有)クリエートファーム松任の後継者の育成に努める。</p> <p>管内の各集落は集落営農のため農地の流動化が進まない状態になっているが、今後も他集落との話し合いのうえ、規模拡大に努める。</p> <p>現在、遊休農地はなく、今後とも(有)クリエートファーム松任が地区内の担い手として、地区内農地の効率的利用を図る。</p> <p>地域の環境保全（美化、減農薬等）に努める。</p> |
| <p>(2) 地区選択目標</p> <p>エコ米の生産拡大</p> <p>担い手経営体の年間売上額の向上</p> | <p>消費者ニーズに合わせた米の栽培を行っており、栽培面積の拡大は順調である。また、インターネットや首都圏で販売されている情報誌への掲載により販路拡大に努める。</p> <p>一昨年の椎茸の不良菌床による影響が菌床の培養、発芽及び収穫の生産サイクルに大きく響き、生産数量が低く売上也伸び悩んでいる。今後は、現施設において栽培効率アップを図るため、メーカーと協議し、一菌床あたりの収量アップを目指すとともに、椎茸以外の茸類栽培を試作する。</p> |

4 県・経営構造対策推進委員会の所見

| |
|---|
| <p>担い手への農地の利用集積は33.7%と未達の理由を調査し、農地利用集積を進める。また、売上額が36%と未達なのは、米価の下落に加えて菌床の栽培ローテーションの変更（年3回 年2回）等によるもので、当初計画の見直しを検討する。</p> |
|---|