

社会資本総合整備計画 事後評価書

|             |                                                                                     |       |   |       |   |   |   |     |   |   |                          |      |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|---|---|-----|---|---|--------------------------|------|---|
| 計画の名称       | 美しく活力のあるいしかわの水環境づくり                                                                 |       |   |       |   |   |   |     |   |   |                          |      |   |
| 計画の期間       | 平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)                                                               |       |   |       |   |   |   |     |   |   | 重点配分対象の該当                |      |   |
| 交付対象        | 石川県, 金沢市, 宝達志水町, かほく市, 中能登町, 志賀町, 内灘町, 羽咋市, 七尾市, 加賀市, 小松市, 白山市, 津幡町, 珠洲市, 野々市市, 輪島市 |       |   |       |   |   |   |     |   |   |                          |      |   |
| 計画の目標       | ①「排除・処理」から「活用・再生」への転換による、地球に優しい「いしかわの下水道」の実現<br>②下水道経営の合理化・安定化による持続可能な下水道の実現        |       |   |       |   |   |   |     |   |   |                          |      |   |
| 全体事業費 (百万円) | 合計 (A+B+C+D)                                                                        | 8,353 | A | 7,916 | B | 0 | C | 437 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 5.23 | % |

| 番号 | 計画の成果目標 (定量的指標)                                                                  |                |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                                    | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                                                  | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                                                  | H27当初          | H29末  | H31末  |
| 1  | ①下水道処理人口普及率を 82%から83%に増加<br>下水道処理人口普及率<br>下水道処理人口 (人) / 行政人口 (人)                 | 82%            | 82%   | 83%   |
| 2  | ②汚泥有効利用率を 50%から 55%に増加<br>汚泥有効利用率<br>有効利用汚泥量 (DS換算) (ds/y) / 濃縮汚泥量 (DS換算) (ds/y) | 50%            | 52%   | 55%   |
|    |                                                                                  |                |       |       |
|    |                                                                                  |                |       |       |
|    |                                                                                  |                |       |       |
|    |                                                                                  |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象      | 直接間接 | 事業者 | 種別1        | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等)          | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|-----------|------|-----|------------|-----|--------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 下水道事業                | A07-001 | 下水道  | 一般   | 石川県       | 直接   | —   | 終末処<br>理場  | —   | 犀川左岸処理区（処理場<br>汚泥処理施設増設） | 汚泥処理施設増設、消化ガス<br>発電設備増設   | 石川県              | ■          |     |     |     |     | 17             | —         | —              |   |
|                      |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A07-002 | 下水道  | 一般   | 石川県       | 直接   | -   | 終末処<br>理場  | 新設  | 低炭素型下水道施設整備<br>促進計画策定    | 低炭素型下水道施設整備促進<br>計画策定     | 石川県              | ■          | ■   | ■   | ■   |     |                | 32        | -              | — |
|                      |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A07-003 | 下水道  | 一般   | 金沢市       | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 浅野処理区（污水管渠整<br>備）        | 污水管Φ=75～200mm L=4.0k<br>m | 金沢市              |            | ■   | ■   | ■   | ■   |                | 179       | —              | — |
|                      |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A07-004 | 下水道  | 一般   | 金沢市       | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 西部処理区（污水管渠整<br>備）        | 污水管Φ=200mm L=2.0km        | 金沢市              |            | ■   | ■   | ■   | ■   |                | 99        | —              | — |
|                      |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A07-005 | 下水道  | 一般   | 宝達志水<br>町 | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 樋川処理区（污水管渠整<br>備）        | 污水管φ150mm L=2.7km         | 宝達志水町            | ■          | ■   | ■   |     |     |                | 158       | —              | — |
|                      |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A07-006 | 下水道  | 一般   | 金沢市       | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 臨海処理区（污水管渠整<br>備）        | 污水管Φ=75～200mm L=1.6k<br>m | 金沢市              |            |     | ■   |     |     |                | 9         | —              | — |
|                      |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |           |      |     |            |     |                          |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)  | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                   |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-007 | 下水道  | 一般   | 金沢市  | 直接   | —   | 管渠（ | 新設  | 犀川左岸処理区（污水管        | 水管橋Φ=100mm L=20m  | 金沢市              |            | ■   |     |     |     | 30             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     | 汚水) |                    | 渠整備)              |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-008 | 下水道  | 一般   | 金沢市  | 直接   | —   | ポンプ | 新設  | 臨海処理区（ポンプ場整        | 大浦ポンプ場増設          | 金沢市              |            | ■   | ■   |     |     | 188            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     | 場   | 備)                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-009 | 下水道  | 一般   | 金沢市  | 直接   | —   | 終末処 | 新設  | 浅野処理区（処理場整備        | 場内道路整備、処理水消雪設     | 金沢市              |            | ■   | ■   | ■   | ■   | 125            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     | 理場  |     | )                  | 備整備               |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-010 | 下水道  | 一般   | 金沢市  | 直接   | —   | 終末処 | 新設  | 臨海処理区（処理場整備        | 場内道路整備            | 金沢市              |            | ■   | ■   |     |     | 31             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     | 理場  |     | )                  |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-011 | 下水道  | 一般   | 金沢市  | 直接   | —   | 終末処 | 新設  | 西部処理区（処理水有効        | 次亜注入設備整備          | 金沢市              |            |     | ■   |     |     | 28             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     | 理場  |     | 利用)                |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-012 | 下水道  | 一般   | 宝達志水 | 直接   | —   | 終末処 | 新設  | 志雄処理区（処理場整備        | 汚泥脱水施設整備（60kg-DS/ | 宝達志水町            | ■          |     |     |     |     | 34             | —         | —              |
|                      |         |      |      | 町    |      |     | 理場  |     | )                  | h)                |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象  | 直接間接 | 事業者 | 種別1        | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-----|------------|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 下水道事業                | A07-013 | 下水道  | 一般   | 宝達志水町 | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 今浜処理区（污水管渠整備）      | 污水管φ150mm L=0.1km  | 宝達志水町            |            |     | ■   |     |     | 2              | —         | —              |  |
|                      |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A07-014 | 下水道  | 一般   | かほく市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 北部処理区（污水管渠整備）      | 污水管VUφ200 L=0.2km  | かほく市             | ■          | ■   |     |     |     | 10             | —         | —              |  |
|                      |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A07-015 | 下水道  | 一般   | かほく市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 南部処理区（污水管渠整備）      | 污水管VUφ200 L=1.1km  | かほく市             | ■          | ■   | ■   |     |     | 40             | —         | —              |  |
|                      |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A07-016 | 下水道  | 一般   | かほく市  | 直接   | —   | —          | 改築  | 全処理区 下水道整備計画策定     | 下水道整備計画アクションプラン策定  | かほく市             |            | ■   |     |     |     | 8              | —         | —              |  |
|                      |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A07-017 | 下水道  | 一般   | 中能登町  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 鹿島中部処理区（污水管渠整備）    | 污水管渠φ200mm L=0.2km | 中能登町             | ■          |     |     |     |     | 12             | —         | —              |  |
|                      |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A07-018 | 下水道  | 一般   | 中能登町  | 直接   | —   | 終末処理場      | 新設  | 鹿島中部処理区（汚泥処理施設整備）  | 汚泥処理施設整備（メタン発酵）    | 中能登町             | ■          | ■   | ■   | ■   |     | 1,055          | —         | —              |  |
|                      |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |       |      |     |            |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1        | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等)            | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------------|-----|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-019 | 下水道  | 一般   | 中能登町 | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 鹿島中部処理区（污水管<br>渠整備）   | 污水管Φ150～Φ400mm L=1.<br>8km  | 中能登町             |            |     | ■   | ■   |     | 130            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-020 | 下水道  | 一般   | 中能登町 | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 鳥屋北部処理区（污水管<br>渠整備）   | 污水管Φ100mm L=1.7km M<br>P場   | 中能登町             |            |     | ■   |     |     | 120            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-021 | 下水道  | 一般   | 志賀町  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | —   | 中央処理区 下水道整備<br>計画策定   | 下水道整備計画アクションプ<br>ラン策定       | 志賀町              |            |     | ■   | ■   |     | 15             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-022 | 下水道  | 一般   | 志賀町  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | —   | 富来処理区 下水道整備<br>事業計画策定 | 下水道整備計画アクションプ<br>ラン策定       | 志賀町              |            |     | ■   | ■   |     | 15             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-023 | 下水道  | 一般   | 志賀町  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 中央処理区（污水管渠<br>整備）     | 污水管Φ75～200mm L=4.3km<br>MP場 | 志賀町              | ■          | ■   | ■   | ■   |     | 321            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-024 | 下水道  | 一般   | 志賀町  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 富来処理区（污水管渠整<br>備）     | 污水管Φ75～200mm L=1.0km<br>MP場 | 志賀町              | ■          | ■   |     |     |     | 233            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                       |                             |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1    | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)       | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-025 | 下水道  | 一般   | 内灘町  | 直接   | —   | 終末処理場  | 新設  | 内灘処理区（処理場整備）       | 汚泥貯留場の整備               | 内灘町              |            | ■   | ■   |     |     | 74             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-026 | 下水道  | 一般   | 羽咋市  | 直接   | —   | 管渠（污水） | 新設  | 飯山処理区（污水管渠整備）      | 管渠Φ150 L=2.8km         | 羽咋市              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 186            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-027 | 下水道  | 一般   | 七尾市  | 直接   | —   | 管渠（污水） | 新設  | 和倉処理区（污水管渠整備）      | 污水管 Φ200mm L=1.0km     | 七尾市              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 100            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-028 | 下水道  | 一般   | 加賀市  | 直接   | 加賀市 | 管渠（污水） | 新設  | 大聖寺川処理区（污水管渠整備）    | 污水管Φ200mm L=2.6km      | 加賀市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 274            |           | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-029 | 下水道  | 一般   | 七尾市  | 直接   | —   | 管渠（污水） | 新設  | 七尾処理区（污水管渠整備）      | 污水管 Φ200～300mm L=9.0km | 七尾市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 788            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-030 | 下水道  | 一般   | 加賀市  | 直接   | 加賀市 | 管渠（污水） | 新設  | 片山津処理区（污水管渠整備）     | 污水管Φ200mm L=0.7km      | 加賀市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 165            |           | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                        |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1    | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)      | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|--------------------|-----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-031 | 下水道  | 一般   | 加賀市  | 直接   | 加賀市 | —      | —   | 全処理区 下水道整備計画策定     | 下水道整備計画アクションプラン策定     | 加賀市              | ■          | ■   |     |     |     | 31             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-032 | 下水道  | 一般   | 七尾市  | 直接   | —   | 終末処理場  | 新設  | 七尾処理区（処理場増設）       | 揚水ポンプ 8m3/min 1台      | 七尾市              | ■          | ■   |     |     |     | 46             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-033 | 下水道  | 一般   | 七尾市  | 直接   | —   | 管渠（汚水） | 改築  | 田鶴浜処理区（污水管渠整備）     | 污水管 φ75mm L=1.6km     | 七尾市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 230            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-034 | 下水道  | 一般   | 七尾市  | 直接   | —   | 管渠（汚水） | 改築  | 中島処理区（污水管渠整備）      | 污水管 φ75mm L=1.2km     | 七尾市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 186            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-035 | 下水道  | 一般   | 七尾市  | 直接   | —   | 管渠（汚水） | —   | 全処理区 下水道整備計画策定     | 下水道整備計画アクションプラン策定     | 七尾市              | ■          | ■   |     |     |     | 10             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-036 | 下水道  | 一般   | 小松市  | 直接   | —   | 管渠（汚水） | 新設  | 中央処理区（污水管渠整備）      | 管渠Φ75mm～400mm L=1.9km | 小松市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 177            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                       |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1        | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)                                                        | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                                                                         |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                                                                         |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                                                                         |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-037 | 下水道  | 一般   | 小松市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 梯川処理区（污水管渠整備）      | 管渠Φ75mm～200mm L=1.5km                                                   | 小松市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 168            | —         | —              |
|                      | A07-038 | 下水道  | 一般   | 小松市  | 直接   | —   | ポンプ場       | 新設  | 中央処理区（ポンプ場整備）      | 御幸ポンプ場増設（3.1m <sup>3</sup> /min×1台）、東部ポンプ場増設（3.7m <sup>3</sup> /min×1台） | 小松市              |            |     |     | ■   | ■   | 162            | —         | —              |
|                      | A07-039 | 下水道  | 一般   | 小松市  | 直接   | —   | 終末処理場      | 新設  | 中央処理区（処理場整備）       | 管理棟新設 水処理施設（3/4系列） 4,600m <sup>3</sup> /日増設                             | 小松市              |            | ■   | ■   | ■   | ■   | 220            | —         | 策定済            |
|                      | A07-040 | 下水道  | 一般   | 小松市  | 直接   | —   | —          | —   | 全処理区 下水道整備計画策定     | 下水道整備計画アクションプラン策定                                                       | 小松市              | ■          |     |     |     |     | 15             | —         | —              |
|                      | A07-041 | 下水道  | 一般   | 白山市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 松任西南部処理区（污水管渠整備）   | 松任西南部処理区管渠整備工事                                                          | 白山市              |            | ■   | ■   |     |     | 74             | —         | —              |
|                      | A07-042 | 下水道  | 一般   | 白山市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 松任南部処理区（污水管渠整備）    | 松任南部処理区管渠整備工事                                                           | 白山市              |            |     | ■   |     |     | 13             | —         | —              |



A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1        | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------------|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-043 | 下水道  | 一般   | 白山市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 松任南部処理区（污水管<br>渠整備）     | 松任南部処理区管渠整備工事    | 白山市              |            | ■   |     |     |     | 27             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-044 | 下水道  | 一般   | 白山市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 鶴来処理区（污水管渠整<br>備）       | 鶴来処理区管渠整備工事      | 白山市              |            | ■   | ■   |     |     | 30             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-045 | 下水道  | 一般   | 白山市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 犀川左岸処理区（污水管<br>渠整備）     | 犀川左岸処理区管渠整備工事    | 白山市              | ■          |     |     |     |     | 80             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-046 | 下水道  | 一般   | 白山市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 千代野処理区（污水管渠<br>整備）      | 千代野処理区管渠整備工事     | 白山市              |            |     | ■   |     |     | 38             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-047 | 下水道  | 一般   | 白山市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 松任中央処理区（污水管<br>渠整備）     | 松任中央処理区管渠整備工事    | 白山市              |            |     | ■   |     |     | 123            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-048 | 下水道  | 一般   | 白山市  | 直接   | —   | —          | 新設  | 松任中央処理区（汚泥処<br>理施設共同整備） | 汚泥共同処理施設         | 白山市              |            |     | ■   | ■   |     | 34             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1    | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)    | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|--------------------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-049 | 下水道  | 一般   | 白山市  | 直接   | —   | 終末処理場  | 新設  | 松任中央処理区（処理場増設）     | 水処理施設増設             | 白山市              |            |     | ■   |     |     | 66             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-050 | 下水道  | 一般   | 石川県  | 直接   | —   | 終末処理場  | 新設  | 流域別下水道整備総合計画       | 犀川・大野川、梯川・大聖寺川、能登沿岸 | 石川県              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 40             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-051 | 下水道  | 一般   | 石川県  | 直接   | —   | 管渠（污水） | 新設  | 梯川処理区（幹線整備）        | 酸素注入設備整備、マンホール防食    | 石川県              | ■          | ■   | ■   |     |     | 68             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-052 | 下水道  | 一般   | 石川県  | 直接   | —   | 終末処理場  | 新設  | 都道府県構想策定           | 都道府県構想策定            | 石川県              |            | ■   |     |     |     | 5              | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-053 | 下水道  | 一般   | 石川県  | 直接   | —   | 終末処理場  | 新設  | 犀川左岸処理区（基本水量策定）    | 基本水量策定              | 石川県              |            |     | ■   |     |     | 8              | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-054 | 下水道  | 一般   | 石川県  | 直接   | —   | 終末処理場  | 新設  | 梯川処理区（基本水量策定）      | 基本水量策定              | 石川県              |            |     | ■   |     |     | 9              | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1        | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)  | 事業内容<br>(延長・面積等)          | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------------|-----|---------------------|---------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-055 | 下水道  | 一般   | 石川県  | 直接   | —   | 終末処<br>理場  | 新設  | 大聖寺川処理区（基本水<br>量策定） | 基本水量策定                    | 石川県              |            |     | ■   |     |     | 6              | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-056 | 下水道  | 一般   | 津幡町  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 津幡処理区（污水管渠整<br>備）   | 污水管 φ=200mm L=6.7km       | 津幡町              | ■          | ■   | ■   |     |     | 726            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-057 | 下水道  | 一般   | 珠洲市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 珠洲処理区（污水管渠整<br>備）   | 管渠Φ150mm L=1.1km          | 珠洲市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 124            | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-058 | 下水道  | 一般   | 珠洲市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 宝立処理区（污水管渠整<br>備）   | 管渠舗装復旧 A=1,500㎡           | 珠洲市              | ■          |     |     |     |     | 6              | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-059 | 下水道  | 一般   | 珠洲市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 若山処理区（污水管渠整<br>備）   | 管渠Φ150mm L=0.3km MP補<br>強 | 珠洲市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 56             | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-060 | 下水道  | 一般   | 珠洲市  | 直接   | —   | —          | —   | 全処理区 下水道整備計<br>画策定  | 下水道整備計画アクションプ<br>ラン策<br>定 | 珠洲市              |            | ■   |     |     |     | 6              | —         | —              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1        | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)  | 事業内容<br>(延長・面積等)    | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------------|-----|---------------------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 下水道事業                | A07-061 | 下水道  | 一般   | 野々市市 | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 犀川左岸処理区（污水管<br>渠整備） | 污水管VU φ200 L=14.7km | 野々市市             | ■          | ■   | ■   |     |     | 556            | —         | —              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A07-062 | 下水道  | 一般   | 輪島市  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 輪島処理区（污水管渠整<br>備）   | 污水管渠 φ200m L=776m   | 輪島市              | ■          | ■   | ■   |     |     | 68             | —         | —              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A07-063 | 下水道  | 一般   | 輪島市  | 直接   | —   | 終末処<br>理場  | 改築  | 門前処理区（処理場整備<br>）    | 移動式自家発電機設置          | 輪島市              | ■          | ■   |     |     |     | 28             | —         | —              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A07-064 | 下水道  | 一般   | 石川県  | 直接   | —   | 管渠（<br>污水） | 新設  | 犀川左岸処理区（污水管<br>渠整備） | 用地補償                | 石川県              |            |     |     | ■   |     | 2              | —         | —              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  | 小計         |     |     |     |     |                | 7,916     |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  | 合計         |     |     |     |     |                | 7,916     |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                     |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

C 効果促進事業

| 基幹事業（大）              | 番号                                      | 事業種別                                    | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名  | 事業実施期間（年度）      |      |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |   |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|---|
|                      |                                         |                                         |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                   | H27             | H28  | H29 | H30 | H31 |                |           |                |   |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |                                         |                                         |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                   |                 |      |     |     |     |                |           |                |   |   |
| 備考                   |                                         |                                         |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                   |                 |      |     |     |     |                |           |                |   |   |
| 下水道事業                | C07-001                                 | 下水道                                     | 一般   | 中能登町 | 直接   | —   | —   | —   | 終末処理場              | 新設               | 鹿島中部処理区（汚泥処理施設整備） | 汚泥処理施設整備（メタン発酵） | 中能登町 | ■   | ■   |     |                |           | 386            | — | — |
|                      |                                         | 基幹事業で整備することにより、メタン発酵施設の合理化、効率化を図る。      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                   |                 |      |     |     |     |                |           |                |   |   |
|                      | C07-002                                 | 下水道                                     | 一般   | 小松市  | 直接   | —   | —   | —   | —                  | —                | 全処理区 普及活動・広報活動    | 普及啓発PRイベント      | 小松市  | ■   | ■   | ■   | ■              | ■         | 2              | — | — |
|                      |                                         | 普及促進PR活動の資材を購入することにより普及促進、接続促進を図る。      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                   |                 |      |     |     |     |                |           |                |   |   |
|                      | C07-003                                 | 下水道                                     | 一般   | 小松市  | 間接   | —   | —   | —   | —                  | —                | 全処理区 接続促進         | 浄化槽からの接続促進補助    | 小松市  | ■   | ■   | ■   |                |           | 44             | — | — |
|                      |                                         | 宅内排水設備への接続助成を実施することにより、普及率・接続率の促進に寄与する。 |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                   |                 |      |     |     |     |                |           |                |   |   |
| C07-004              | 下水道                                     | 一般                                      | 輪島市  | 直接   | —    | —   | —   | —   | —                  | 全処理区 接続促進        | 宅内排水設備接続助成        | 輪島市             | ■    | ■   | ■   |     |                | 5         | —              | — |   |
|                      | 宅内排水設備への接続助成を実施することにより、普及率・接続率の促進に寄与する。 |                                         |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                   |                 |      |     |     |     |                |           |                |   |   |
|                      |                                         |                                         |      |      |      |     |     |     |                    |                  | 小計                |                 |      |     |     |     |                | 437       |                |   |   |
|                      |                                         |                                         |      |      |      |     |     |     |                    |                  | 合計                |                 |      |     |     |     |                |           | 437            |   |   |

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>事後評価の実施体制</p> <p>石川県公共事業評価監視委員会において評価を実施</p> | <p>事後評価の実施時期</p> <p>令和2年度</p>     |
|                                                 | <p>公表の方法</p> <p>石川県ホームページにて公開</p> |

○事業効果の発現状況

|                                              |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>定量的指標に関連する<br/>交付対象事業の効果の発現状況</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の実情に応じて効率的、効果的な整備を進めることにより、令和元年度末の実績値を達成することができた。</li> <li>・消化ガス発電設備の整備による汚泥のエネルギー利用等を推進することにより、汚泥有効利用率を向上させることができ、循環型社会の形成に寄与した。</li> </ul> |
| <p>定量的指標以外の交付対象事業の<br/>効果の発現状況（必要に応じて記述）</p> | <p>発酵残渣の緑農地利用を図ることができることなどから、「処理・処分」から「活用・再生」による地球に優しい「いしかわの生活排水処理」の実現に寄与した</p>                                                                                                        |

○特記事項（今後の方針等）

生活排水処理対策は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全に重要な役割を果たすものであり、引き続き未整備地域の早期解消に取り組みたい。

| ○目標値の達成状況 |         |                |
|-----------|---------|----------------|
| 番号        | 指標（略称）  |                |
|           | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1         | 最終目標値   | 83%            |
|           | 最終実績値   | 84%            |
| 2         | 最終目標値   | 55%            |
|           | 最終実績値   | 55%            |
|           |         |                |
|           |         |                |
|           |         |                |
|           |         |                |

未概成の自治体の未普及対策を重点項目として予算を十分に確保することができたため。

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

|       |                       |      |                                                                          |
|-------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 計画の名称 | 美しく活力のあるいしかわの水環境づくり   | 変更回数 | 11                                                                       |
| 計画の期間 | 平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間) | 交付対象 | 石川県、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町 |

