

いしかわ森林環境基金事業の取組成果と今後の方向性(中間とりまとめ)の概要

Ⅲ いしかわ森林環境基金事業の主な取組実績及び成果

①ハード事業

単位：h a

区分	第1期		第2期		第3期			
	H19~23		H24~28		H29		H30(見込み)	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
強度間伐	10,400	10,550	7,000	3,030	300	395	300	320
利用間伐	—	—	4,600	6,503	—	—	—	—
侵入竹除去等	—	—	550	675	—	—	—	—
放置竹林除去等	—	—	—	—	120	120	120	120
緩衝帯整備	—	—	—	—	60	64	60	57

各種モニタリング調査の結果
(強度間伐) 針広混交林の進行状況




(放置竹林除去) 広葉樹の増加状況



・第1期、第2期においては、強度間伐や侵入竹の除去を実施し、第3期からは放置竹林の除去と緩衝帯整備を追加し、計画どおり整備を実施

・整備後のモニタリング調査により、強度間伐による針広混交林化の進行、放置竹林の除去による広葉樹の増加、緩衝帯整備によるイノシシの出現痕跡数の減少が確認され、取り組みの効果が現れている。

(緩衝帯整備) イノシシの出現痕跡数



②ソフト事業

・「森林や木材利用に対する理解の増進」と「県民参加の森づくりの推進」に関する取組を推進する中、第3期からは、木材利用に対する理解を深めるための建築士向けセミナーや保育士向けの木育セミナー等を開催

・平成29年度末までに延べ135,720人の参加を得たところであり、森林や木材利用に対する理解及び県民参加の森づくりを推進



建築士向けセミナー

木育セミナー

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計
人数	6,711	9,719	12,566	11,934	12,318	14,390	13,117	13,734	13,411	13,994	13,826	135,720


<IV 森林・林業を取り巻く情勢の変化>

<V いしかわ森林環境基金事業の今後のあり方>

①手入れ不足人工林の整備

・平成30年5月に森林経営管理法が成立し、市町が主体となって手入れ不足人工林の整備をすすめる新たな森林管理システム、いわゆる森林バンク制度が平成31年4月より開始

・また、平成30年度税制改正大綱において創設が定められた国の森林環境譲与税(仮称)が森林バンク制度を活用した市町による手入れ不足人工林整備の財源として充当



新たな森林管理システム(森林バンク)の概要

・このため、**手入れ不足人工林は、国の森林環境譲与税(仮称)を財源として市町による整備に移行**

②放置竹林の除去及び緩衝帯整備

・**放置竹林の除去や緩衝帯整備については、効果が現れていることから、いしかわ森林環境税により引き続き整備**




③ 県森林環境税の新たな使途

・手入れ不足人工林の整備を着実に進め成果をあげてきた一方、いしかわ森林環境基金事業創設後10年間で2,000ヘクタールの新たな手入れ不足人工林が発生、今後は、従来の方策に加え、手入れ不足人工林の発生を未然に防ぐ対策が必要

・戦後造成された人工林資源が成熟し、木材として利用可能な段階に移行してきている中で、木材利用の促進により、経済林における間伐を促進し、手入れ不足人工林の発生を未然に防ぐことで、森林の有する水源かん養や土砂流出防止機能等の公益的機能を持続的に発揮させることが重要

・平成30年6月には、県産材の利用促進に関する施策を総合的に推進し、森林の有する多面的機能の発揮と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的として、議員提案による「石川県県産材利用促進条例」が全会一致で可決

・木材利用の意義や県産材利用促進条例の制定等を踏まえ、手入れ不足人工林の発生を未然に防ぐため、いしかわ森林環境税を財源とした県産材利用促進対策を新たに追加

区分	いしかわ森林環境基金事業				第3期 (H31～H33: 計画)
	第1期 (H19～H23)	第2期 (H24～H28)	第3期 (H29～H30)		
手入れ不足人工林の整備	○ 10,550ha	○ 9,500ha	○ 300ha/年	 国譲与税による整備	— 300ha/年
竹林の除去	—	○ (侵入竹) 675ha	○ (放置竹) 120ha/年		 県環境税による整備を継続
荒廃した里山林における緩衝帯の整備	—	—	○ 60ha/年		
県産材利用の促進	—	—	—	 県環境税の新たな使途	○ (追加)