


蛸島漁港 施設の復旧の見通し（目標）

令和7年9月30日時点



施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	80 E物揚場	暫定利用可	令和8年3月～5月頃 全延長供用
②	25 護岸 93 -5.5m岸壁	一部暫定利用可	令和8年12月～令和9年2月頃 全延長供用
③	30 -4.5m岸壁 68 -3.5m岸壁	暫定利用可	令和9年3月～令和9年5月頃 全延長供用
④	31 -3.5m岸壁 31-1 -4.5m岸壁	暫定利用可	令和8年9月～令和8年11月頃 全延長供用
⑤	94 -4.5m岸壁	利用不可	令和10年3月～令和10年5月頃 全延長供用
⑥	29 -2.5m物揚場	利用不可	令和10年3月～令和10年5月頃 全延長供用
⑦	70 -4.5m物揚場	暫定利用可	令和10年3月～令和10年5月頃 全延長供用

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。