
珠洲市 8,499 8,445 7,537 7,379 111 47 112 89.9% 90.4% 

〔57〕 〔57〕 〔32〕 〔32〕 〔0〕 〔0〕 〔4〕 〔60%〕 〔60%〕

輪島市 12,808 12,463 10,923 10,610 259 54 853 91.4% 94.1% 

〔217〕 〔215〕 〔66〕 〔66〕 〔0〕 〔0〕 〔0〕 〔30.4%〕 〔30.7%〕

能登町 4,456 4,497 3,735 3,653 2 80 24 84.3% 83.5% 

〔18〕 〔18〕 〔18〕 〔18〕 〔0〕 〔0〕 〔0〕 〔100%〕 〔100%〕

穴水町 2,819 2,798 2,682 2,643 0 39 31 96.2% 96.9%

七尾市 7,500 7,135 4,611 4,083 0 528 456 65.5% 69.0%

志賀町 5,104 4,926 4,339 3,944 9 386 225 88.9% 92.3%

上記以外の

市町
3,767 3,748 3,096 2,692 4 400 109 84.6% 85.1%

計 44,953 44,012 36,923 35,004 385 1,534 1,810 85.6% 87.5%
〔292〕 〔290〕 〔116〕 〔116〕 〔0〕 〔0〕 〔4〕 〔40.3%〕 〔40.6%〕

市町別公費解体の状況（令和７年９月２１日-速報）
解体率

(申請棟数あたり)

C÷（Ｂ-D）

市町

解体見込棟数

【R7.7加速化プラン】
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解体率

(見込棟数あたり)

C÷（Ａ-D）

別管理建物

D自費解体緊急解体公費解体

※棟数は、令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨の合計棟数　　　〔　〕は、令和６年奥能登豪雨分の棟数

※解体完了は、家屋等の解体が終了したものを示す。ただし、珠洲市、能登町及び七尾市は、解体完了後の所有者との立会を終えた棟数を示す。


