

## ◎ 移転・病棟再編計画の見直しについて

平成30年度第2回石川中央医療圏保健医療計画推進協議会において、2021年秋を目途にかほく市内で病院を新築移転し、併せて介護療養病床(48床)を医療療養病床に再編する旨の説明をしたが、移転時期を1年先送りするとともに、医療療養病床への再編については、医療系分野の強化等を図るため、感染症対策を整えた上で、2020年秋に前倒して行うこととしたい。

(H31.1.22 平成30年度第2回石川中央医療圏保健医療計画推進協議会提出資料)

## 変更後

## ニツ屋病院における移転・病棟再編について

## 1. 病院の移転・病棟機能の再編

- ①2019年8月に介護療養病床の一部(東1病棟48床)を介護医療院へ転換
- ②2020年秋を目途に介護療養病床の残り(西病棟48床)を医療病棟へ変更
- ③2022年秋を目途に病院をかほく市内に移転新築
- ④2023年秋を目途に慢性期病床から回復期病床へ転換

| 再編前 |      | ①2019.8月 |                                 |
|-----|------|----------|---------------------------------|
| 回復期 | 0床   | 0床       |                                 |
| 慢性期 | 204床 | 156床     | 療養病棟入院基本料:108床<br>介護療養型医療施設:48床 |
| 計   | 204床 | 156床     | ※48床は介護医療院に転換                   |

| ②2020.10月 |      | ③新病院開設時(2022年秋頃) |             |
|-----------|------|------------------|-------------|
| 回復期       | 0床   | 0床               |             |
| 慢性期       | 156床 | 144床             | 療養病棟入院基本料   |
| 計         | 156床 | 144床             | ※他に介護医療院60床 |

| ④再編後(2023年秋頃) |                   |
|---------------|-------------------|
| 回復期           | 約24床 地域包括ケア病棟入院料  |
| 慢性期           | 約120床 療養病棟入院基本料   |
| 計             | 約144床 ※他に介護医療院60床 |

## 2. 再編後の主な内容

- ①病床の機能分化
  - ・地域包括ケア病棟の整備による病床機能の分化(回復期機能病床への転換 約24床)
  - ・医療療養病床の拡充(約12床増床)
- ②介護医療院への転換
  - ・介護療養型医療施設の廃止(介護医療院への転換 約60床)

## 3. 今後のスケジュール

2019年8月 : 介護療養型医療施設(2病棟96床)のうち、1病棟48床を介護医療院に転換  
 2022年秋頃 : 新病院竣工  
 2023年秋頃 : 再編後の病床で運用開始

## 現行

## ニツ屋病院における移転・病棟再編について

## 1. 病院の移転・病棟機能の再編

- ①2019年8月に介護療養病床の一部(48床)を介護医療院へ転換
- ②2021年秋を目途に病院をかほく市内に移転新築。その際に介護療養病床の残り(48床)を再編
- ③2022年秋を目途に慢性期病床から回復期病床へ転換

| 再編前 |      | ①2019.8月 |                                 |
|-----|------|----------|---------------------------------|
| 回復期 | 0床   | 0床       |                                 |
| 慢性期 | 204床 | 156床     | 療養病棟入院基本料:108床<br>介護療養型医療施設:48床 |
| 計   | 204床 | 156床     | ※48床は介護医療院に転換                   |

| ②新病院開設時(2021年秋頃) |      | ③再編後(2022年秋頃) |              |
|------------------|------|---------------|--------------|
| 回復期              | 0床   | 約24床          | 地域包括ケア病棟入院料  |
| 慢性期              | 144床 | 約120床         | 療養病棟入院基本料    |
| 計                | 144床 | 約144床         | ※他に介護医療院約60床 |

## 2. 再編後の主な内容

- ①病床の機能分化
  - ・地域包括ケア病棟の整備による病床機能の分化(回復期機能病床への転換 約24床)
  - ・医療療養病床の拡充(約12床増床)
- ②介護医療院への転換
  - ・介護療養型医療施設の廃止(介護医療院への転換 約60床)

## 3. 今後のスケジュール

2019年8月 : 介護療養型医療施設(2病棟96床)のうち、1病棟48床を介護医療院に転換  
 2021年秋頃 : 新病院竣工  
 2022年秋頃 : 再編後の病床で運用開始