
令和５年４月

週休２日工事
週休２日工事（交替制）
※R5.4.1より運用開始

週休２日工事（現場閉所）
※R5.4.1より運用開始

対象工事 災害復旧工事を除く全ての工事
災害復旧工事
（港湾・営繕工事を除く）

災害復旧工事
（港湾・営繕工事）

発注方式 発注者指定型 施工者希望型 同左

工期設定
工期設定システムを利用、
または過去の実績等に１月当たり
４日を加算して設定

出水期等の施工時期や、
過去の実績等を考慮して設定

同左

実施協議 －
様式２を提出
（現場着手前までに）

同左

工事看板 実施要領記載の別図１を設置 同左 同左

工程管理
（工事着手前）

様式１に計画を記載し提出
（受注者）

様式３に計画を記載し提出
（受注者）

様式１に計画を記載し提出
（受注者）

工程管理
（工事完了時）

様式１に実績を記載し提出
（受注者）

様式３に実績を記載し提出
（受注者）

様式１に実績を記載し提出
（受注者）

4 週休２日の定義
対象期間において週休２日
（４週８休相当）の現場閉所

対象期間において技術者及び技能
労働者が交替しながら週休２日
（４週８休相当）の休日を確保

対象期間において週休２日
（４週８休相当）の現場閉所

5
週休２日の
確認方法

様式１を確認（発注者） 様式３を確認（発注者） 様式１を確認（発注者）

6 費用 当初設計時に各経費を補正 変更設計時に各経費を補正 同左

7 評定
社会性等（第二次評定）で、
２．５点の加点

同左 同左

＊詳細は「いしかわ週休２日工事実施要領」を確認すること

＜いしかわ週休２日工事の概要＞
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