当初
番  　　　　号
年　 月　 日
国土交通省北陸地方整備局長　　　殿
〇〇県知事（市町村長）
下水道事業（　　　　）全体設計承認申請書
標記のことについて別紙のとおり承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。
事業名
箇所名
全体設計の承認を必要とする理由       別紙のとおり
変更
番   　　　号
年　 月　 日
国土交通省北陸地方整備局長　　　殿
〇〇県知事（市町村長）
下水道事業（　　　　）全体設計変更承認申請書
標記のことについて別紙のとおり変更承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。
事業名
箇所名
全体設計の承認を必要とする理由　　　　別紙のとおり

1. 事業名は、予定される国の歳出予算の「目の細分」を記載すること。例公共下水道事業
2. 箇所名は、〇〇市公共下水道と記載すること。
3. 書類添付順位は、次のようにすること。
1 局長宛の添書
2 全体設計を必要とする理由　(別紙注意事項参照)

3 位置図（２万５千分の１から１万分の１）(別紙注意事項参照)

4 全体設計工程表(別紙注意事項参照)

5 水処理又は汚泥処理の増設の場合、段階的整備計画図
6 全体設計表　（様式17-2）
7 各年度別事業配分表(別紙注意事項参照)

8 本工事内訳表(低率、高率毎),付帯工事内訳表、測量及び試験費、用地及び補償費(別紙注意事項参照)

9 全体工事設計書(別紙注意事項参照)

10 施設平面図、断面図及び構造図

注意事項
全体設計を必要とする理由
前文に〇〇市、町及び村の下水道事業の概要を明記すること。特に増設の場合は、整備面積、普及率等を併せて記載すること。後文に工事毎の申請理由を明記すること。ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝは、必ず明記すること。
(例)

前文
〇〇市は、昭和〇〇年に事業に着手以来、〇〇市の最重点課題として下水道整備を進め、昭和〇〇年に〇〇浄化センター、昭和〇〇年に〇〇浄化センターを供用開始し、〇〇市中心部から順次整備区域の拡大を進め、令和〇〇年末の下水道整備面積は、〇,〇〇〇ha,人口普及率は、〇〇,〇%に達しています。
今回、整備区域拡大に伴う汚水流入量に対応する為、〇〇浄化センター2/4系列水処理施設(土木機械設備)工事及び増大する汚泥発生量を適正に処理する為、〇〇浄化センター1/2汚泥脱水機(機械電気設備)工事の全体設計承認を申請するものです。
後文
1． 〇〇浄化センター2/4系列水処理施設(土木機械設備)工事
〇〇浄化センターの水処理施設は、現在1/4系列〇,〇〇〇m3/日最大の処理能力であり、令和〇〇年には、流入水量が〇,〇〇〇m3/日最大となるため2/4系列水処理施設の供用が必要となります。
本工事は、機械電気工事を一括して施工することが、品質管理、安全管理、経済性において必要不可欠であり、また〇〇ヶ月の工期を要することから、全体設計承認申請(令和〇〇年～令和〇〇年)するものです。
2． 〇〇浄化センター1/2汚泥脱水機(機械電気設備)工事
〇〇浄化センターの汚泥処理施設は、濃縮槽及び貯留槽のみを持っており増大する汚泥を効率的に処理処分するためには、汚泥脱水設備の新設が必要不可欠となっています。
汚泥脱水設備は、能力〇〇m3/hrを有し本機械電気工事を一括して施工することが、品質管理、安全管理、経済性において必要不可欠であり、また〇〇ヶ月の工期を要することから、全体設計承認申請(令和〇〇年～令和〇〇年)するものです。
位置図（２万５千分の１から１万分の１）
	〇〇公共下水道　　位置図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             〇〇浄化センター2/4系列水処理施設(土木機械設備)工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             〇〇浄化センター1/2汚泥脱水機(機械電気設備)工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      〇〇浄化センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        凡例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　   度  
色

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         令和〇〇年度　　  赤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 令和〇〇年度　　  緑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         令和〇〇年度　　  青
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         令和〇〇年度　　  ﾋﾟﾝｸ


位置図には、必ず色塗りをすること。
全体設計工程表
土木建築工事の場合
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機械電気設備工事の場合

[image: image2.wmf]令和〇〇年度

令和〇〇年度

令和〇〇年度

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

〇月

機械据付

配管工事

試運転

調整

電

気

工

事

試運転

調整

出来高予定額(千円)

〇,〇〇〇(〇〇.〇%)�

〇,〇〇〇(〇〇.〇%)�

〇,〇〇〇(〇〇.〇%)�

合計

〇,〇〇〇(100%)�

工種

準備工

準備工

機

械

工

事

機

械

電

気

設

備

工

事

機械製作

後片付け

電気製作

電気据付

後片付け


①申請月の翌月から準備工が始まるようにすること。
2 各年度毎の出来高額と全体設計表(様式17-2)及び各年度事業配分表の額と一致すること。
3 工程表の工種は、できるだけ簡略化した業種を明記すること。
4 工程表の出来高と施設平面図、断面図及び構造図の色塗りと一致すること。
段階的整備計画図
　　                                                             3/4系列〇〇〇〇m3/日
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              2/4系列〇〇〇〇m3/日
  流入水量   

(m3/日最大)　 1/4系列〇〇〇〇m3/日
               今回申請施工年度(土木建築)

                                                                                             

        年度  〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度
　　　　  汚水量
_1617797805.xls
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土木

														平成〇〇年度																		平成〇〇年度																								平成〇〇年度
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