
公費解体の進捗状況（令和８年３月末）

※令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨の合計。 〔 〕は、令和６年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数 （ ）は、前月末からの増減数

珠洲市 8,499 8,452 8,411 8,230 111 70 41
〔57〕 〔59〕 〔57〕 〔57〕 〔0〕 〔0〕 〔2〕

輪島市 12,808 12,518 11,990 11,663 259 68 528
〔217〕 〔210〕 〔195〕 〔193〕 〔0〕 〔2〕 〔15〕

能登町 4,456 4,563 4,549 4,388 2 159 14
〔18〕 〔18〕 〔18〕 〔18〕 〔0〕 〔0〕 〔0〕

穴水町 2,819 2,810 2,810 2,752 0 58 0

七尾市 7,500 7,208 6,899 6,186 0 713 309

志賀町 5,104 4,935 4,845 4,462 9 374 90

上記以外の市町 3,767 3,748 3,706 3,302 4 400 42

44,953 44,234 43,210 40,983 385 1,842 1,024
〔292〕 〔287〕 〔270〕 〔268〕 〔0〕 〔2〕 〔17〕

(-35) (+254) (+207) (+0) (+47) (-289)

計

市町
解体見込棟数
【R7.7加速化プラン】

申請棟数 完了棟数 別管理建物公費解体 緊急解体 自費解体



６市町以外の公費解体の進捗状況（令和８年３月末）

中能登町 1,310 1,317 1,317 1,194 0 123 0

羽咋市 808 796 790 710 0 80 6

宝達志水町 222 226 217 198 0 19 9

かほく市 259 259 250 232 0 18 9

津幡町 74 78 78 50 0 28 0

内灘町 688 667 655 631 0 24 12

金沢市 246 245 239 187 4 48 6

能美市 20 20 20 7 0 13 0

小松市 91 91 91 51 0 40 0

加賀市 49 49 49 42 0 7 0

小計 3,767 3,748 3,706 3,302 4 400 42

公費解体 緊急解体 自費解体市町
解体見込棟数
【R7.7加速化プラン】

申請棟数 完了棟数 別管理建物



市町別の災害廃棄物の処理状況（令和８年２月末・暫定値）

（単位：千トン）

※ 令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨の合計。（ ）内は、種類ごとの割合。 「その他」は、蛍光灯など

可燃物 木くず 不燃物 金属くず
コンクリート

がら
その他

土砂混じり

がれき

831 807 75 115 368 14 231 0 4
(100%) (9.3%) (14.3%) (45.9%) (1.7%) (28.8%) (0.0%)

1,276 1,113 83 185 464 25 325 0 31
(100%) (7.6%) (17.1%) (42.9%) (2.3%) (30.1%) (0.0%)

348 330 18 71 112 6 120 0 2
(100%) (5.5%) (21.5%) (34.3%) (1.9%) (36.7%) (0.0%)

259 264 23 37 136 5 62 0
(100%) (8.6%) (14.2%) (51.6%) (2.0%) (23.5%) (0.1%)

800 488 36 90 160 11 192 0
(100%) (7.4%) (18.4%) (32.7%) (2.2%) (39.2%) (0.0%)

365 294 11 70 122 4 86 0
(100%) (3.8%) (23.9%) (41.6%) (1.4%) (29.2%) (0.1%)

316 290 12 52 83 5 136 0
(100%) (4.3%) (18.0%) (28.8%) (1.9%) (47.0%) (0.1%)

4,195 3,586 258 621 1,446 70 1,152 2 38
(100%) (7.3%) (17.5%) (40.8%) (2.0%) (32.5%) (0.0%)

志賀町

市町
災害廃棄物発生

推計量
【R7.7加速化プラン】

処理量

珠洲市

輪島市

能登町

穴水町

七尾市

上記以外の市町

合　計

処理完了（R8.1）

処理完了（R8.1）

処理完了（R8.1）

処理完了（R7.11）

処理完了（R8.2）

処理完了（R8.1）

別管理建物分を除く処

理完了年月

処理完了

　（R7.5～R8.1）



市町別の災害廃棄物の処理状況（令和８年２月末・暫定値）

（単位：千トン）

可燃物 木くず 不燃物 金属くず
コンクリート

がら
その他

101 96 6 19 35 2 35 0
(100%) (6.5%) (19.4%) (36.0%) (1.6%) (36.5%) (0.0%)

76 62 3 12 17 1 29 0
(100%) (5.4%) (18.8%) (27.5%) (2.2%) (46.1%) (0.1%)

18 16 0 3 4 0 8 0
(100%) (2.6%) (19.5%) (26.5%) (1.9%) (49.6%) (0.0%)

20 20 0 4 4 0 11 0
(100%) (1.6%) (18.6%) (21.9%) (1.0%) (56.9%) (0.0%)

6 6 0 1 2 0 2 0
(100%) (1.3%) (21.0%) (34.9%) (1.1%) (40.8%) (0.8%)

59 61 2 9 12 1 37 0
(100%) (2.7%) (15.3%) (18.9%) (2.2%) (61.0%) (0.0%)

22 17 0 3 6 0 7 0
(100%) (0.8%) (17.2%) (34.0%) (2.9%) (45.1%) (0.0%)

2 1 0 0 1 0 0 0
(100%) (4.5%) (7.1%) (68.7%) (1.0%) (16.7%) (2.0%)

8 8 0 1 2 0 4 0
(100%) (1.1%) (15.5%) (29.2%) (2.6%) (51.5%) (0.2%)

3 3 0 1 1 0 2 0
(100%) (2.7%) (17.7%) (21.2%) (1.9%) (56.5%) (0.0%)

316 290 12 52 83 6 136 0
(100%) (4.3%) (18.1%) (28.7%) (1.9%) (47.0%) (0.1%)

市町
災害廃棄物発生

推計量
【R7.7加速化プラン】

処理量

中能登町

羽咋市

宝達志水町

かほく市

処理完了（R7.11）

合　計

津幡町

内灘町

金沢市

能美市

小松市

加賀市
処理完了（R7.5）

処理完了（R7.11）

処理完了（R8.1）

処理完了（R7.12）

処理完了（R7.12）

処理完了（R8.1）

処理完了（R7.12）

処理完了（R7.5）

処理完了（R7.7）

別管理建物分を除く処

理完了年月

※ （ ）内は、種類ごとの割合。 「その他」は、蛍光灯など
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