
R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9 R7.10

8 56 120 247 601 661 982 1,120 1,211 1,256 973 1,021 1,100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,100 800 482

15 163 288 610 1,112 1,208 2,036 2,348 2,400 2,265 2,450 1,958 2,747 3,096 3,100 3,006 3,095 2,379 2,007 1,245

15 178 466 1,076 2,188 3,396 5,432 7,780 10,180 12,445 16,602 18,560 21,307 24,403 27,503 30,509 33,604 35,983 37,990 39,235

解体実施率（累計） 0.0% 0.5% 1.2% 2.7% 5.6% 8.7% 14% 20% 26% 32% 42% 47% 54% 62% 70% 78% 86% 92% 97% 100%

15 163 288 610 1,112 1,208 1,700 2,638 3,286 3,132 2,960 1,832 3,541

15 178 466 1,076 2,188 3,396 5,096 7,734 11,020 14,152 17,112 18,944 22,485

0.0% 0.5% 1.2% 2.7% 5.6% 8.7% 13.0% 19.7% 28.1% 36.1% 43.6% 48.3% 57.3%

100% 83% 112% 137% 138% 121% 94% 129%

ー ー ー ー ー 100% 94% 99% 108% 114% 103% 102% 106%

解

体

計

画

解体班数

①解体棟数（各月）

②　　〃　　 （累計）

解

体

実

績

③解体実績（各月）

④　  〃  　（累計）

　解体率（見込・累計）

計画達成率（各月）

（③÷①）

計画達成率（累計）

（④÷②）

公費解体の進捗状況（令和７年３月末）

➢ 解体見込棟数39,235棟の 57.3%となる 22,485棟の解体が完了

➢ 3月単月 計画:  2,747棟 実績:  3,541棟 達成率:129％

➢ 3月末累計 計画:21,307棟 実績:22,485棟 達成率:106％

加速化プラン【R6.8】 加速化プラン【R7.1改定】

※令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨の合計

3月は天候に恵まれ
たこともあり、計画を上
回った。
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市町別の公費解体の状況（令和７年３月末）

※令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨の合計
〔 〕は、令和６年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

珠洲市 8,023 7,771 5,337 5,189 111 37 66.5% 68.7% 

〔43〕 〔40〕 〔1〕 〔1〕 〔0〕 〔0〕 〔2.3%〕 〔2.5%〕

輪島市 11,267 11,398 6,611 6,345 229 37 58.7% 58.0% 

〔276〕 〔131〕 〔0〕 〔0〕 〔0〕 〔0〕 〔0.0%〕 〔0.0%〕

能登町 3,951 3,727 2,051 2,005 2 44 51.9% 55.0% 

〔16〕 〔12〕 〔1〕 〔1〕 〔0〕 〔0〕 〔6.3%〕 〔8.3%〕

穴水町 2,703 2,759 1,980 1,949 0 31 73.3% 71.8%

七尾市 5,900 5,250 2,327 1,958 0 369 39.4% 44.3%

志賀町 4,233 4,323 2,443 2,166 9 268 57.7% 56.5%

その他 3,158 3,597 1,736 1,365 4 367 55.0% 48.3%

計 39,235 38,825 22,485 20,977 355 1,153 57.3% 57.9%

〔335〕 〔183〕 〔2〕 〔2〕 〔0〕 〔0〕 〔0.6%〕 〔1.1%〕

市町
解体見込棟数

【R7.1】A

申請棟数

Ｂ

完了棟数

Ｃ

申請棟数あたり

解体率

Ｃ÷Ｂ

見込棟数あたり

解体率

Ｃ÷Ａ自費解体緊急解体公費解体



R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9 R7.10 R7.11 R7.12 R8.1 R8.2 R8.3

解体ごみの推計

発生量（各月）
17 31 64 116 126 178 278 344 327 256 205 291 328 328 318 327 251 212 132

①処理量（各月） 3 14 19 21 29 43 115 116 143 190 222 219 160 177 249 261 273 249 273 261 261 273 259 221 29 14 8

②　　〃　 （累計） 3 17 35 56 85 129 244 360 503 693 914 1,133 1,293 1,470 1,719 1,980 2,252 2,501 2,773 3,034 3,294 3,567 3,826 4,047 4,076 4,090 4,098

処理率（累計） 0.07% 0.40% 0.86% 1.4% 2.1% 3.1% 6.0% 8.8% 12% 17% 22% 28% 32% 36% 42% 48% 55% 61% 68% 74% 80% 87% 93% 99% 99% 99% 100%

③処理実績（各月） 4 14 19 22 29 44 118 120 149 197 236 233 223 185

④　　〃　　 （累計） 4 18 37 58 88 132 250 369 519 716 952 1,185 1,407 1,593

処理率（発生推計量あたり） 0.09% 0.43% 0.89% 1.4% 2.1% 3.2% 6.1% 9.0% 12.7% 17.5% 23.2% 28.9% 34.3% 38.9%

計画達成率（各月）

（③÷①）
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 139% 105%

計画達成率（累計）

（④÷②）
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 109% 108%

処

分

実

績

2
処

分

計

画

災害廃棄物の処理状況（令和7年2月末・暫定値）

➢ 発生推計量410万トンの 38.9%となる 159万トンの処理が完了

➢ 2月単月 計画:  18万トン 実績: 19万トン 達成率:105％

➢ 2月末累計 計画:147万トン 実績:159万トン 達成率:108％

※令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨の合計

（単位：千トン）

※処分実績は、最新の集計値を使用

※ 加速化プラン【R7.1改定】

※

２月は降雪があったものの、
市町間で搬出車両を調整し
たことで計画を上回った。
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：計画-処理量
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ー：実績-処理率



市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年2月末・暫定値）
（単位：千トン）

※令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨の合計
（ ）内は、種類ごとの割合、 「その他」は、蛍光灯など

可燃物 木くず 不燃物 金属くず
コンクリート

がら
その他

858 424 49 50 184 7 134 0 49.4%
(100%) (11.6%) (11.8%) (43.3%) (1.6%) (31.6%) (0.0%)

1,132 470 45 60 193 12 159 0 41.5%
(100%) (9.7%) (12.8%) (41.1%) (2.5%) (33.9%) (0.0%)

411 145 11 31 47 3 53 0 35.3%
(100%) (7.7%) (21.2%) (32.3%) (2.3%) (36.4%) (0.0%)

278 154 18 20 80 3 33 0 55.2%
(100%) (11.4%) (12.9%) (52.1%) (1.8%) (21.7%) (0.0%)

632 165 18 28 59 4 56 0 26.2%
(100%) (10.8%) (17.1%) (35.9%) (2.1%) (34.0%) (0.0%)

502 130 6 28 62 2 31 0 25.8%
(100%) (4.8%) (21.3%) (47.9%) (1.7%) (24.2%) (0.0%)

283.7 105.6 5.4 19.2 30.2 2.2 49.3 0.1 37.2%
(100%) (5.1%) (18.1%) (28.6%) (2.1%) (46.7%) (0.1%)

4,098 1,593 152 236 655 33 517 0 38.9%
(100%) (9.5%) (14.8%) (41.1%) (2.0%) (32.4%) (0.0%)

災害廃棄物発生

推計量Ａ

処理量

Ｂ
市町

処理率

Ｂ÷Ａ

合　計

志賀町

七尾市

穴水町

珠洲市

輪島市

能登町

上記以外の市

町
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