
R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9 R7.10

8 56 120 247 601 661 982 1,120 1,211 1,256 973 1,021 1,100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,100 800 482

15 163 288 610 1,112 1,208 2,036 2,348 2,400 2,265 2,450 1,958 2,747 3,096 3,100 3,006 3,095 2,379 2,007 1,245

15 178 466 1,076 2,188 3,396 5,432 7,780 10,180 12,445 16,602 18,560 21,307 24,403 27,503 30,509 33,604 35,983 37,990 39,235

解体実施率（累計） 0.0% 0.5% 1.2% 2.7% 5.6% 8.7% 14% 20% 26% 32% 42% 47% 54% 62% 70% 78% 86% 92% 97% 100%

15 163 288 610 1,112 1,208 1,700 2,638 3,286 3,132 2,960 1,832 3,541 3,546

15 178 466 1,076 2,188 3,396 5,096 7,734 11,020 14,152 17,112 18,944 22,485 26,031

0.0% 0.5% 1.2% 2.7% 5.6% 8.7% 13.0% 19.7% 28.1% 36.1% 43.6% 48.3% 57.3% 66.3%

100% 83% 112% 137% 138% 121% 94% 129% 115%

ー ー ー ー ー 100% 94% 99% 108% 114% 103% 102% 106% 107%

解

体

実

績

③解体実績（各月）

④　  〃  　（累計）

　解体率（見込・累計）

計画達成率（各月）

（③÷①）

計画達成率（累計）

（④÷②）

解

体

計

画

解体班数

①解体棟数（各月）

②　　〃　　 （累計）

公費解体の進捗状況（令和７年4月末）

➢ 解体見込棟数39,235棟の 66.3%となる 26,031棟の解体が完了

➢ 4月単月 計画:  3,096棟 実績:   3,546棟 達成率:115％

➢ 4月末累計 計画:24,403棟 実績:26,031棟 達成率:107％

加速化プラン【R6.8】 加速化プラン【R7.1改定】

※令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨の合計

4月における解体
棟数は、計画を上
回った
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降雪影響



市町別の公費解体の状況（令和７年４月末）

※令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨の合計
〔 〕は、令和６年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

珠洲市 8,023 7,873 5,955 5,806 111 38 74.2% 75.6% 

〔43〕 〔44〕 〔2〕 〔2〕 〔0〕 〔0〕 〔4.7%〕 〔4.5%〕

輪島市 11,267 11,699 7,713 7,446 229 38 68.5% 65.9% 

〔276〕 〔167〕 〔0〕 〔0〕 〔0〕 〔0〕 〔0.0%〕 〔0.0%〕

能登町 3,951 4,014 2,415 2,363 2 50 61.1% 60.2% 

〔16〕 〔14〕 〔3〕 〔3〕 〔0〕 〔0〕 〔18.8%〕 〔21.4%〕

穴水町 2,703 2,765 2,176 2,145 0 31 80.5% 78.7%

七尾市 5,900 5,517 2,840 2,451 0 389 48.1% 51.5%

志賀町 4,233 4,436 2,910 2,621 9 280 68.7% 65.6%

上記以外の市町 3,158 3,725 2,022 1,622 4 396 64.0% 54.3%

計 39,235 40,029 26,031 24,454 355 1,222 66.3% 65.0%

〔335〕 〔225〕 〔5〕 〔5〕 〔0〕 〔0〕 〔1.5%〕 〔2.2%〕

市町
解体見込棟数

【R7.1】A

申請棟数

Ｂ

完了棟数

Ｃ

申請棟数あたり

解体率

Ｃ÷Ｂ

見込棟数あたり

解体率

Ｃ÷Ａ自費解体緊急解体公費解体



R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9 R7.10 R7.11 R7.12 R8.1 R8.2 R8.3

解体ごみの推計

発生量（各月）
17 31 64 116 126 178 278 344 327 256 205 291 328 328 318 327 251 212 132

①処理量（各月） 3 14 19 21 29 43 115 116 143 190 222 219 160 177 249 261 273 249 273 261 261 273 259 221 29 14 8

②　　〃　 （累計） 3 17 35 56 85 129 244 360 503 693 914 1,133 1,293 1,470 1,719 1,980 2,252 2,501 2,773 3,034 3,294 3,567 3,826 4,047 4,076 4,090 4,098

処理率（累計） 0.07% 0.40% 0.86% 1.4% 2.1% 3.1% 6.0% 8.8% 12% 17% 22% 28% 32% 36% 42% 48% 55% 61% 68% 74% 80% 87% 93% 99% 99% 99% 100%

③処理実績（各月） 4 14 19 22 29 44 118 120 149 197 236 234 223 186 232

④　　〃　　 （累計） 4 18 37 58 88 131 249 369 519 716 952 1,186 1,408 1,594 1,826

処理率（発生推計量あたり） 0.09% 0.43% 0.89% 1.4% 2.1% 3.2% 6.1% 9.0% 12.7% 17.5% 23.2% 28.9% 34.4% 38.9% 44.6%

計画達成率（各月）

（③÷①）
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 139% 105% 93%

計画達成率（累計）

（④÷②）
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 109% 108% 106%

処

分

実

績

2
処

分

計

画

災害廃棄物の処理状況（令和7年3月末・暫定値）

➢ 発生推計量410万トンの 44.6%となる 183万トンの処理が完了

➢ 3月単月 計画:  25万トン 実績: 23万トン 達成率: 93％

➢ 3月末累計 計画:172万トン 実績:183万トン 達成率:106％

※令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨の合計 ※処分実績は、最新の集計値を使用

（単位：千トン）

※ 加速化プラン【R7.1改定】

※

3月単月では、民間のｺﾝｸﾘｰﾄがら
処理施設での受入抑制により、仮置
場からの搬出が滞り、計画を下回った。
累計では、計画を上回った。
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：計画-処理量
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ー：実績-処理率



市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年3月末・暫定値）

（単位：千トン）

※令和６年能登半島地震と令和６年奥能登豪雨の合計で処理量に自費解体分は含まない、（ ）内は、種類ごとの割合、 「その他」は、蛍光灯など

可燃物 木くず 不燃物 金属くず
コンクリート

がら
その他

858 474 54 59 209 8 145 0 55.2%
(100%) (11.3%) (12.4%) (44.0%) (1.6%) (30.6%) (0.0%)

1,132 550 53 72 231 14 180 0 48.6%
(100%) (9.6%) (13.2%) (42.1%) (2.5%) (32.7%) (0.0%)

411 165 12 36 54 4 60 0 40.1%
(100%) (7.2%) (21.9%) (32.6%) (2.2%) (36.1%) (0.0%)

278 172 18 23 90 3 37 0 61.8%
(100%) (10.6%) (13.6%) (52.2%) (1.9%) (21.6%) (0.0%)

632 193 20 36 70 4 63 0 30.6%
(100%) (10.2%) (18.6%) (36.4%) (2.1%) (32.8%) (0.0%)

502 150 7 33 71 2 38 0 29.9%
(100%) (4.6%) (21.6%) (47.2%) (1.5%) (25.0%) (0.0%)

283.7 121.7 6.1 22.0 35.0 2.4 56.1 0.1 42.9%
(100%) (5.0%) (18.1%) (28.7%) (2.0%) (46.1%) (0.1%)

4,098 1,826 169 281 760 37 579 0 44.6%
(100%) (9.3%) (15.4%) (41.6%) (2.0%) (31.7%) (0.0%)

災害廃棄物発生

推計量Ａ

処理量

Ｂ
市町

処理率

Ｂ÷Ａ

合　計

志賀町

七尾市

穴水町

珠洲市

輪島市

能登町

上記以外の市

町
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